

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 193010

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

Rekonstrukce výměňkové stanice 1. Máje 1220, Rožnov pod Radhoštěm,
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm
Statutární orgán : Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Osoby oprávněné jednat : Mgr. Miroslav Trefil, ředitel
a) ve věcech smluvních : Ing. Anna Zejdová, zástupce ředitele pro VTE
b) ve věcech technických : 00843474
IČ : CZ00843474
DIČ : Komerční banka, a.s.
Bankovní ústav : 4002636801/0100
Číslo účtu :
Tel. / Fax :
E-mail :

1.2. Zhotovitel

Sídlo : IGB Holding, a.s.
Stodolní 4, 702 00 Ostrava
Statutární orgán : Ing. Bronislav Harabiš, statutární ředitel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 978
Osoby oprávněné jednat : Ing. Bronislav Harabiš, statutární ředitel společnosti
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických : Slávek Vaško, technický a obchodní ředitel
IČ : 60792434
DIČ : CZ60792434
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 107-1803560217/0100
Tel. / Fax :
E-mail :

V souladu s čl. 17 smlouvy od dílo na zhotovení stavby na akci „**Rekonstrukce výměňkové stanice 1. máje 1220, Rožnov pod Radhoštěm**“ (dále jen smlouva), uzavřenou smluvními stranami dne 14.4.2019 lze tuto smlouvu měnit nebo doplnit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

Změny se přijímají v člancích

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Článek 2.2. Smlouvy o dílo se mění, a nově zní takto:

2.2. Dílem se rozumí

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1469/150/08/18 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou Miroslavem Pařenicou a Pavlem Muchou (MaR) z firmy PRODIG – TCV, s. r. o., z prosince 2017 pro stavební objekty SO 01 a SO 02
- projektovou dokumentací pro provedení stavby, zpracovanou Ing. Liborem Dobiášem, Bezručova 206, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 268 48 937, ze srpna 2019 pro stavební objekt SO 03
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,
- Smlouvou o dílo uzavřenou dne 14.4.2019
- tímto Dodatkem č. 1

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby – stavební objekty SO 01, SO 02 a SO 03

Článek 2.4. Smlouvy o dílo se mění, a nově zní takto:

2.4. Stavba je členěna na následující stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory:

2.4.1. Stavební objekty:

- SO 01 Výměňková stanice
- SO 02 Rekonstrukce Vytápění
- SO 03 Stavební úpravy výměňkové stanice

Za článek 2.7.27. Smlouvy o dílo se vkládá nový článek 2.7.28., který zní takto:

2.7.28. Předmět díla se **rozšiřuje o stavební práce** vyvolané stavem místnost, v níž je výměňková stanice umístěna. Vzhledem k tomu, že nová výměňková stanice zabírá výrazně menší plochu, než stanice původní, bude prostor výměňkové stanice oddělen zděnou příčkou. Zbylý prostor bude ponechán k jinému využití a upraven v rámci rekonstrukce objektu v následujících letech.

V nově vzniklé místnosti bude upravena podlaha (nově vytvořená podlahová vpust', vyspádování podlahy k vpusti, nátěr betonové podlahy), osazení nových protipožárních dveří, opravy vnitřních omítek a instalace umývadla.

Rozsah uvedených změn je specifikován v Položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Článek 3.3. Smlouvy o dílo se mění, a nově zní takto:

- 3.3. Dílčí termíny:
Dokončení stavebních prací, stavební objekty SO 01 a SO 02: nejpozději do **23. 08. 2019**
Dokončení stavebních prací, stavební objekt SO 03: nejpozději do **30. 08. 2019**

Článek 3.4. Smlouvy o dílo se mění, a nově zní takto:

- 3.4. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla:
3.4.1. dokončení stavebních objektů SO 01 a SO 02: nejpozději do **23. 08. 2019**
3.4.2. dokončení stavebního objektu SO 03: nejpozději do **30. 08. 2019**

4. CENA DÍLA

Článek 4.2. Smlouvy se mění takto:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

4 489 483,70 Kč vč. DPH

(slovy: čtyřimilióny čtyřista osmdesát devět tisíc čtyřista osmdesát tři korun českých, sedmdesát haléřů českých)

Výpočet nově sjednané ceny:

Celkové náklady SOD bez DPH	3 368 343,31 Kč
Vícepráce bez DPH	341 973,80 Kč
Celkové náklady akce po zapracování dodatku č. 1 bez DPH	3 710 317,11 Kč
DPH 21%	779 166,59 Kč
Celkové náklady akce po zapracování dodatku č. 1 vč. DPH	4 489 483,70 Kč

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek 5.3.1. Smlouvy se mění takto:

Datem zdanitelného plnění je den převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části, tj. zpravidla 1. den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly provedeny stavební práce, dodávky a služby, které jsou předmětem fakturace.

Článek 5.4. Smlouvy se doplňuje článkem 5.4.1. ve znění:

Faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku na základě jejich svobodné, vážné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, všechny s platností originálu. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Rožnově pod Radhoštěm dne

V Ostravě dne

Objednatel:
**Střední škola informatiky, elektrotechniky
a řemesel Rožnov pod Radhoštěm**

Zhotovitel:
IGB Holding, a.s.

.....
Mgr. Miroslav Trefil
ředitel školy

.....
Ing. Bronislav Harabiš
statutární ředitel