



Číslo smlouvy objednatele: 017/2019/ORM/1

DODATEK Č. 1 (017/2019/ORM/1)
ke smlouvě o dílo č. 017/2019/ORM ze dne 28. 06. 2019

**„Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – konektivita, pro část A – ZŠ
5. května“**




dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Smluvní strany

1.




Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00304271
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm
kontaktní osoba: 
tel.: 
e-mail: 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 249 738 406/0300
ID datové schránky: epqbwzr
(dále jen jako „objednatel“)

a

2.

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

se sídlem: Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 28606582
DIČ: CZ28606582
zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B vložka 4229
zastoupena: Ing. Vladimírem Měkotou, místopředsedou představenstva
Ing. Milanem Juříkem, členem představenstva
kontaktní osoba: 
tel.: 
e-mail: 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu (zveř. účet): 4312807389/0800
ID datové schránky: xrsgwr3
(dále jen jako „zhotovitel“)



Číslo smlouvy objednatele: 017/2019/ORM/1

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou dne 28. 06. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 017/2019/ORM (dále také „SOD“) na realizaci veřejné zakázky **Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – konektivita, pro část A – ZŠ 5. května.**

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je **změna ceny** (sjednané v čl. IV. odst. 1 SOD), **vyvolaná změnami, uvedenými ve změnových listech**, které jsou přílohami dodatku, v souladu s čl. XV. odst. 2 a odst. 3 SOD.
2. S ohledem na skutečnosti, uvedené v odst. 1 tohoto článku dodatku, se smluvní strany dohodly:
 - 2.1. že nebudou provedeny práce spočívající v instalaci Racku 22U, v rozsahu daném *změnovým listem ZL 01* v celkové ceně **55.196,50 Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu 1,
 - 2.2. že budou provedeny vícepráce spočívající v instalaci Racku 42U, osazení nástěnné klimatizace a doplnění nezbytných datových kabelů a lišt rozvodů v rozsahu daném změnovým listem ZL 02 v celkové ceně **143.284,71 Kč bez DPH** uvedené v Položkovém rozpočtu 2.
3. Dodatkem se SOD mění následovně:
 - 3.1 Čl. IV. odst. 1 SOD nově zní:

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	3.076.382,52 Kč
Cenový nárůst bez DPH dle dodatku	88.088,21 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	3.164.470,73 Kč
DPH (21%)	664.538,85 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	3.829.009,58 Kč
4. Změny, uvedené ve změnovém listu, který je přílohou dodatku, jsou v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Předmětem tohoto dodatku je také oprava písařských chyb v příloze smlouvy č. 3 Technická specifikace dle Smlouvy o dílo.

Ustanovení ze Smlouvy o dílo	Ustanovení z přílohy smlouvy č. 3 Technická specifikace	Ustanovení po opravě písařských chyb v příloze smlouvy č. 3 Technická specifikace
Čl. XI., odst. 3, písm. g), věta: Provozní doba helpdeskového systému musí být minimálně 7-17 hod. v pracovních dnech.	část 3.7 Záruky a servisní podmínky, písm. (i): Pro hlášení servisních požadavků musí být zajištěn jejich příjem min. 8-16 hod. v pracovních dnech.	část 3.7 Záruky a servisní podmínky, písm. (i): Pro hlášení servisních požadavků musí být zajištěn jejich příjem min. 7-17 hod. v pracovních dnech, jak vyplývá z čl. XI., odst. 3, písm. g) smlouvy.
Čl. XI., odst. 3, písm. d): Není-li uvedeno u konkrétní komodity jinak, požaduje objednatel provedení záruční opravy do 5 pracovních dnů.	část 3.7 Záruky a servisní podmínky, písm. (f): Není-li uvedeno u konkrétní komodity jinak, požaduje zadavatel provedení záruční opravy do 10 pracovních dnů.	část 3.7 Záruky a servisní podmínky, písm. (f): Není-li uvedeno u konkrétní komodity jinak, požaduje objednatel provedení záruční opravy do 5 pracovních dnů, jak vyplývá z čl. XI., odst. 3, písm. d) smlouvy.



Číslo smlouvy objednatele: 017/2019/ORM/1

<p>Čl. V, odst. 1, poslední věta: Posledních 7 kalendářních dnů je určeno pouze pro připomínkování dokumentace, zaškolení a testování.</p>	<p>Část 3.4 Implementační služby, pism. (g): Zajištění zkušebního provozu infrastruktury v délce minimálně 2 týdnů včetně technické podpory specialistů na dané zařízení/službu s dostupností maximálně do 4 hodin na místě realizace od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8h. do 17h.</p>	<p>Část 3.4 Implementační služby, pism. (g): Zajištění zkušebního provozu infrastruktury v délce minimálně 7 dnů včetně technické podpory specialistů na dané zařízení/službu s dostupností maximálně do 4 hodin na místě realizace od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8h. do 17h.</p>
--	---	---

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabyvá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv prostřednictvím Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní dodatkem nedotčená ustanovení SOD zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z toho jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
4. Dodatek byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne **09. 08. 2019** usnesením č. **591/27**
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy dodatku:

- Změnový list ZL 01
- Položkový rozpočet 1
- Změnový list ZL 02
- Položkový rozpočet 2

V Rožnově p. R., dne 12.8. 2019

za objednatele
Ing. Radim Holíš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm



V Ostravě, dne 13.8. 2019

za zhotovitele
Ing. Vladimír Měkota
místopředseda představenstva

WITKOVICE
WITKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Cihelná 1575/14
Městská Ostrava
702 00 Ostrava
IČ: 28606582
DIČ: CZ28606582

Ing. Milan Juřík
člen představenstva

02340775OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS/IČ: 28606582

Investor: Město Rožnov pod Radhoštěm Datum: 29. 07. 2019

Název akce: Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – konektivita pro část A – ZŠ 5. května

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Příloha – ZL1 – MP

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Zrušení dodávky a instalace skříně Rack 22U**Popis a zdůvodnění změny:** Důvodem zrušení dodávky je nutná změna na skříně vyšší řady vzhledem k potřebě umístění pasivních a aktivních komponent v dalším časovém horizontu. Současná skříně by již nedovolovala další osazení komponent.

Počet připojených listů specifikací: 2

Důvod vícepráce / méněpráce:





záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

investor
.....**Stanovisko technického dozoru stavby:**souhlasí bez připomínek
.....**Stanovisko projektanta stavby:**souhlasí bez připomínek
.....

Příloha :

Změnový rozpočet 1 - MP

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS/IČ: 28606582	
Změnový list vystavil:	Martin Hort, ICT projektový manažer	
Datum:	29. 07. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zrušení dodávky a instalace skříně Rack 22U</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Důvodem zrušení dodávky je nutná změna na skříně vyšší řady vzhledem k potřebě umístění pasivních a aktivních komponent v dalším časovém horizontu. Současná skříně by již nedovolovala další osazení komponent.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-55.196,50 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : -55.196,50 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Radomír Šnejdrla 	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Martin Hort  VITKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Cihelní 1575/14 Moravská Ostrava 702 00 Ostrava 	
Datum: 29. 07. 2019	Datum: 29. 07. 2019	

-25-

Ověřil:

Schválil:



Položkový rozpočet změny č.1

Název popřávky: **MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - ČÁST A (ZŠ 5. KVĚTNA)**
Předkladatel: Vítkovice IT Solutions, a.s., Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00
Zákazník: **MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM**
Zpracoval: MARTIN HORT, MARTIN.HORT@VITKOVICE.COM, +420 702 187 721
Datum zpracování: 07.29.2019
Platnost nabídky: 30 dní

Detailní rozpis položek

ID	Měně práce	POLOŽKA	MJ	počet	CENA ZA KUS BEZ DPH	CELKOVÁ CENA BEZ DPH
1	Rack 22U	Triton RMA-22-A69-CAX-A1, 22U 22U - Výška, hloubka min. 900mm	ks	1	55 196,50 Kč	55 196,50 Kč
Cena celkem bez DPH						55 196,50 Kč

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika
Zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4229
IČ 28606582 DIČ CZ28606582


VÍTKOVICE
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Cihelní 1575/14
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
IČ: 28606582
DIČ: CZ28606582

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS/IČ: 28606582

Investor: Město Rožnov pod Radhoštěm Datum: 29. 07. 2019

Název akce: Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – konektivita pro část A – ZŠ 5. května

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Příloha – ZL2 – VCP

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Dodávka a instalace skříně Rack 42U, instalace kabelů a lišt pro další rozvody, osazení klimatizace v místnosti serveru

Popis a zdůvodnění změny: Důvodem dodávky je nutná změna na skříně vyšší řady (větších rozměrů) vzhledem k potřebě umístění pasivních a aktivních komponent v dalším časovém horizontu vzhledem k plánovanému rozšíření. Po podrobném zmapování rozvodů v objektu školy bylo nutno přistoupit k úpravám tras a doplnění další nezbytné kabeláže a rozvodných lišt. Dále s ohledem na vyšší produkci technologického tepla a rozměry místnosti serveru, je pro zajištění maximální životnosti komponent nezbytné instalovat dodatečné chlazení (klimatizaci).

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

investor
.....**Stanovisko technického dozoru stavby:**souhlasí bez připomínek
.....**Stanovisko projektanta stavby:**souhlasí bez připomínek
.....

Příloha :

Změnový rozpočet 2 - VCP

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS/IČ: 28606582	
Změnový list vystavil:	Martin Hort, ICT projektový manažer	
Datum:	29. 07. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Dodávka a instalace skříně Rack 42U, instalace kabelů a lišt pro další rozvody, osazení klimatizace v místnosti serveru</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Důvodem dodávky je nutná změna na skříň vyšší řady (větších rozměrů) vzhledem k potřebě umístění pasivních a aktivních komponent v dalším časovém horizontu vzhledem k plánovanému rozšíření. Po podrobném zmapování rozvodů v objektu školy bylo nutno přistoupit k úpravám tras a doplnění další nezbytné kabeláže a rozvodných lišt. Dále s ohledem na vyšší produkci technologického tepla a rozměry místnosti serveru, je pro zajištění maximální životnosti komponent nezbytné instalovat dodatečné chlazení (klimatizaci).</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0 Kč	143.284,71 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 143.284,71 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Radomír Šnejdrla	Podpis zmocněnce zhotovitele: Martin Hort	
		
Datum: 29. 07. 2019	Datum: 29. 07. 2019	


VITKOVICE a.s.
 VITKOVICE
 IČ: 28606582
 DIČ: CZ28606582

-25-

Ověřil:

Schválil:

Položkový rozpočet změny č.2

Název poptávky: **MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - ČÁST A (ZŠ 5. KVĚTNA)**
 Předkladatel: Vítkovice IT Solutions, a.s., Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00
 Zákazník: **MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM**
 Zpracoval: MARTIN HORT, MARTIN.HORT@VITKOVICE.COM, +420 702 187 721
 Datum zpracování: 07.29.2019
 Platnost nabídky: 30 dní

Detailní rozpis položek

ID	Více práce	POLOŽKA	MJ	počet	CENA ZA KUS BEZ DPH	CELKOVÁ CENA BEZ DPH
1	Klimatizace, lišty, jistič, včetně instalace	Nástěnná klimatizace - TOSHIBA Mirai Inverter RAS-B13BKVG-E / RAS-13BAVG-E	ks	1	40 337,17 Kč	40 337,17 Kč
2	Materiál	UTP Kabel CAT 6	m	880	12,02 Kč	10 580,24 Kč
3	Materiál	lišty	m	115	24,05 Kč	2 765,29 Kč
4	Rack 42U	Triton RMA-42-A61-CAX-A1, 42U - Výška 42U - Výška 42U, hloubka 1000mm	ks	1	61 208,50 Kč	61 208,50 Kč
5	práce	Instalace	hod	64	443,65 Kč	28 393,52 Kč
Cena celkem bez DPH						143 284,71 Kč

VITKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
 Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika
 Zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4229
 IČ 28606582 DIČ CZ28606582



VITKOVICE
VITKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
 Cihelní 1575/14
 Moravská Ostrava
 702 00 Ostrava
 IČ: 28606582
 DIČ: CZ28606582