



DODATEK č.1

K Objednávce č. OIPU-002857 v rámci zakázky „Zásobování vodou obce Strančice, část Všechnomy, technicko-ekonomická studie“ uzavřené dne 5.8.2016 podle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění).

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 659 93 390
Číslo zakázky: 01PU - 002857

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Se sídlem: Nábřeží 4, 150 00 Praha 5
IČ: 47116901
Číslo zakázky: 02-O-3310-5721/16

(dále jen „Dodavatel/Zhotovitel“)

Posunutí termínu pro odevzdání zakázky bylo ze strany dodavatel/zhotovitele zakázky zdůvodněno změnou předmětu zakázky.

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 smlouvy takto:

Čl. I., Předmět plnění se nahrazuje novým textem takto:

I.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětem plnění je vyčíslení nákladů na zajištění náhradního zdroje pitné vody pro obce Všechnomy, a to z důvodu kontaminace stávajících zdrojů chloridy ze zimní údržby dálnice D1. Mezi posuzované varianty jsou zahrnuty:

- Skupinový vodovod Region Jih.
- Vodovodní přivaděcí řad z VDJ Bartošky do VDJ Nebřenice.
- Stávající průzkumné vrty v blízkosti lokality Všechnomy (předmětem nabídky není vypracování hydrogeologické průzkumu a analýza jakosti jímaných vod).
- Přivaděč pitné vody Želivka.

Pro výpočet investičních nákladů jsou využity orientační ceny Ministerstva pro místní rozvoj dle rozpočtových ukazatelů (www.uur.cz) – „Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury“. Pro výpočet nákladů přípravných projektových prací (projektové dokumentace DUR, DSP, DPS) je použit sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA.

Dále je předmětem nabídky popis těchto variant.

Čl. II:, Doba plnění se nahrazuje novým textem takto:

II.

DOBA PLNĚNÍ

- II. Poskytovatel je povinen odevzdat zakázku nejpozději do termínu 28.2.2017 (dále jen „Doba plnění“).

Ostatní ustanovení Objednávky č. OIPU-002857 v rámci zakázky „Zásobování vodou obce Strančice, část Všechnomy technicko-ekonomická studie“ uzavřené dne 5.8.2016 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Dodatek č. 1 k Objednávce č. OIPU-002857 v rámci zakázky „Zásobování vodou obce Strančice, část Všechnomy technicko-ekonomická studie“ uzavřené dne 5.8.2016 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po (1) výtisku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLOUVĚ K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: vedoucí odboru údržby

Datum : V Praze dne 15.11.2016

Za poskytovatele:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Podpis: _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitel divize 02,

Datum : V Praze 15.11.2016