

STATUTÁRNÍ
MAGISTR
KRAJE
601 6
-001-
BRNO
BRNO

sml. 0088/ÚIS/18
dod č.1 0375/ÚIS/19

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5618050515/1

(ORG 2880,4649)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 13/2018

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

ICO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

a

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,
doručovací číslo 656 46
vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463

ICO: 255 08 881

DIČ: CZ25508881

a

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

ICO: 60733098

DIČ: CZ60733098

Ve věcech technických pro vodohospodářské a související objekty jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz


Ve věcech technických pro komunikační objekty jsou oprávněny jednat na základě příkazní smlouvy č. 3/2016 ze dne 8. 6. 2016:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno



Ve věcech technických pro objekty tramvajové trati, úpravy trolejového vedení a úpravy osvětlení jsou oprávněny jednat:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací číslo 656 46



Hlavním koordinátorem stavby jsou:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno



(„objednatel“)

Zhotovitel: Společníci společnosti s názvem „**Brno, Údolní - FIRESTA + DS Brno**“
podle Smlouvy o společnosti ze dne 4. 10. 2017 se sídlem
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

Vedoucí společník společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.


Sídlo společnosti: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno



Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628



(dále též jen vedoucí společník společnosti)

Společník společnosti:

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Sídlo společnosti: Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno



Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062

IČO: 45474281

DIČ: CZ45474281

(dále též jen společník společnosti)

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

mluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, stavby „Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova – rekonstrukce ulic“ (dále jen „smlouva dílo“). Změna smlouvy o dílo byla vyvolána veřejným zájmem na zprovoznění ekonstruované a dokončené části díla v ulici Údolní a Kampelíkova.

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:

změna čl. I. Smluvní strany, spočívající ve změně oprávněných osob zastupujících objednatele,

změna čl. II. Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:

- vyjmutím následujících stavebních prací („méněpráce“):

SO 05.1 nerealizované trativody - 436 314,00 Kč bez DPH

SO 90 tlakové zkoušky - 89 454,00 Kč bez DPH

- vložení následujících stavebních prací („vícepráce“):

SO 01 Prodloužení hlavní stoky 772 576,58 Kč bez DPH

SO 02 Kanalizační přípojky 158 258,66 Kč bez DPH

SO 03 Prodloužení vodovodu 133 354,76 Kč bez DPH

SO 05.1 Komunikace Údolní 214 110,09 Kč bez DPH

SO 05.1 Komunikace Kampelíkova II 280 629,38 Kč bez DPH

SO 05.2 Odvodnění Kampelíkova II 85 865,26 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1 ze dne 27.5.2019, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

změna čl. III. Čas a místo plnění, reflektující rozdělení díla na dvě části a jejich samostatné předání a převzetí objednatelem,

změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,

změna čl. V. Platební podmínky, spočívající v doplnění dalšího dílčího plnění spojeného s převzetím části díla,

změna čl. VI. Staveniště, spočívající v úpravě práv a povinností zhotovitele k části staveniště ve spojitosti s předáním části díla objednateli,

změna čl. IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu, spočívající v úpravě odpovědnosti za nebezpečí škody na díle či nebezpečí zničení díla,

změna čl. X. Předání díla, spočívající v rozdělení díla na dvě části a jejich samostatné

předání a převzetí objednatelem,

- i) změna čl. XI. Vady díla a záruky za jakost, reflektující rozdělení díla na dvě části spočívající v úpravě běhu záruční doby,
 - j) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací a novou přílohou smlouvy o dílo - Změnový list č. 1 ze dne 27.5.2019
- 3) U shora popsaných skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek I. Smluvní strany v rozsahu určení statutárních orgánů objednatele se nahrazuje následujícím zněním:

„Objednatel:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

ICO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

a

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,
doručovací číslo 656 46
vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463

ICO: 255 08 881
DIČ: CZ25508881

a

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

ICO: 60733098
DIČ: CZ60733098

- 2) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích v rámci části stavby

(dále jen „vodohospodářské a související objekty Údolní II“)

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky	44 319 006,00 Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky	5 471 110,00 Kč
Cena objektu SO 03 Vodovodní řad	7 475 576,00 Kč
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky	2 194 887,00 Kč
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace	18 228 454,00 Kč
Cena objektu SO 05.2 Odvodnění	4 116 691,00 Kč
Cena objektu SO 06 Přeložka NTL plynovodu	619 110,00 Kč
Cena objektu SO 90 Ostatní náklady	4 924 597,00 Kč
Cena celkem bez DPH	87 349 431,00 Kč“

se nahrazuje zněním:

- ORG 4649 - Brno, Údolní II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
(dále jen „vodohospodářské a související objekty Údolní II“)

Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky	44 319 006,00 Kč
SO 01 Prodloužení hlavní stoky - vícepráce	772 576,58 Kč
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky	5 471 110,00 Kč
SO 02 Kanalizační přípojky- vícepráce	158 258,66 Kč
Cena objektu SO 03 Vodovodní řad	7 475 576,00 Kč
SO 03 Prodloužení vodovodu - vícepráce	133 354,76 Kč
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky	2 194 887,00 Kč
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace	18 228 454,00 Kč
SO 05.1 Komunikace Údolní - vícepráce	214 110,09 Kč
SO 05.1 Komunikace Kampelíkova II- vícepráce	280 629,38 Kč
SO 05.1 nerealizované trativody - méněpráce	- 436 314,00 Kč
Cena objektu SO 05.2 Odvodnění	4 116 691,00 Kč
SO 05.2 Odvodnění Kampelíkova II	85 865,26 Kč
Cena objektu SO 06 Přeložka NTL plynovodu	619 110,00 Kč
Cena objektu SO 90 Ostatní náklady	4 924 597,00 Kč
SO 90 tlakové zkoušky - méněpráce	- 89 454,00 Kč
Cena celkem bez DPH	88 468 457,73 Kč

- 6) Článek V. Platební podmínky odst. 2 se doplňuje o další dílčí plnění spojené s předáním I. části díla objednateli:

„Termín 14. dílčího plnění: **1. 7. 2019.**“.

Původní termíny 14. - 20. dílčího plnění se označují jako termíny 15. - 21. dílčího plnění, přičemž data těchto termínů zůstávají zachována.

- 7) Článek V. Platební podmínky odst. 10 se nahrazuje zněním:

„Dílčí faktura představující 14. dílčí plnění spojená s předáním a převzetím I. části díla dne 1. 7. 2019 bude doložena zjišťovacím protokolem se soupisem provedených prací, který bude odsouhlasen a podepsán smluvními stranami. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel na základě zápisu o předání a převzetí I. části díla podepsaného smluvními stranami v termínu do 15 dnů od jeho podpisu. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu zápisu o předání a převzetí I. části díla smluvními stranami.“

ORG 4649 - Brno, Údolní II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu:

• <u>vícepráce v rámci objektů</u>		
SO 01 Prodloužení hlavní stoky	772 576,58	Kč bez DPH
SO 02 Kanalizační přípojky	158 258,66	Kč bez DPH
SO 03 Prodloužení vodovodu	133 354,76	Kč bez DPH
SO 05.1 Komunikace Údolní	214 110,09	Kč bez DPH
SO 05.1 Komunikace Kampelíkova II	280 629,38	Kč bez DPH
SO 05.2 Odvodnění Kampelíkova II	85 865,26	Kč bez DPH
• <u>méněpráce v rámci objektů</u>		
SO 05.1 nerealizované trativody	- 436 314,00	Kč bez DPH
SO 90 tlakové zkoušky	- 89 454,00	Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1 ze dne 27.5.2019, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Článek III. Čas a místo plnění odst. 3 se nahrazuje zněním:

„Dílo je rozděleno na části díla:

- I. část díla – ulice Údolní v úseku od nemovitosti Údolní č.o. 52 po křižovatku s Kraví Horou, ulice Kampelíkova (dále jen „I. část díla“)
- II. část díla – ulice Lerchova v úseku od ulice Klácelova po náměstí Míru, ulice Klácelova (dále jen „II. část díla“).

Zhotovitel provede činnosti vymezené v čl. II. Smlouvy o dílo pro každou část díla.

Zhotovitel se zavazuje zprovoznit formou předčasného užívání a zkušebnímu provozu I. část díla ke **dni 1. 5. 2019**, a to na základě oboustranně podepsané Dohody o předčasném užívání a zkušebním provozu části díla.

Zhotovitel se zavazuje předat I. část díla objednateli **dne 1. 7. 2019**, a to na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí I. části díla. Den podpisu zápisu o předání a převzetí I. části díla objednatelem je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat II. část díla objednateli **v termínu do 31. 1. 2020**, a to na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí II. části díla. Den podpisu zápisu o předání a převzetí II. části díla objednatelem je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

Dílo je splněno předáním a převzetím II. části díla objednatelem.

4) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena bez DPH	208.946.399,69 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	1 644 794,73 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo</u>	<u>- 525 768,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	210 065426,42 Kč

5) Článek IV odst. 2 ve znění:

„ORG 4649 - Brno, Údolní II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Konečná faktura bude doložena zjišťovacím protokolem se soupisem provedených prací, který bude odsouhlasen a podepsán smluvními stranami. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě zápisu o předání a převzetí II. části díla podepsaného smluvními stranami v termínu do 15 dnů od jeho podpisu. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu zápisu o předání a převzetí II. části díla smluvními stranami.“.

8) Článek VI. Staveniště odst. 5 se nahrazuje zněním:

„Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby dokončení a předání jednotlivých částí díla objednateli.“.

9) Článek IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu odst. 2 se nahrazuje zněním:

„Nebezpečí škody na části díla nebo nebezpečí zničení části díla nese zhotovitel do termínu předání konkrétní části díla objednateli na základě zápisu o předání a převzetí části díla.“.

10) Článek X. Předání díla se nahrazuje zněním:

„1. Zhotovitel odevzdá část díla a objednatel převezme část díla formou zápisu o předání a převzetí části díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání části díla a sepsání souvisejícího zápisu.

2. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně objednateli, že část díla je připravena k převzetí a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky.

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré nezbytné doklady, zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (4 x kompletní vytištěné paré a 4x digitálně, textovou část v podobě souborů xxxx.doc, xxxx.xls a xxxx.pdf, výkresy v podobě xxxx.dwg, xxxx.dgn a xxxx.pdf),
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí, nezbytných pro prokázání kvality díla a vydání kolaudačních souhlasů
- dodání protokolu o technicko-bezpečnostní zkoušce
- dodání protokolu právnické osoby a průkazu způsobilosti před uvedením předmětné trati do zkušebního provozu
- dodání protokolu o autorizovaném měření hluku z tramvajové dopravy pro předmětnou trať
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník (originál),
- tabulky vodovodních přípojek (3x v tištěné podobě)
- tabulky kanalizačních přípojek (3x v tištěné podobě),
- geodetické zaměření dokončeného díla (4x v tištěné podobě a 4x na CD),
- zaměření realizované obnovy komunikačních ploch v digitální podobě pomocí programu EZA (2x na CD),
- doklad o nakládání s odpady (doklady budou obsahovat údaje o druhu a množství odpadu a identifikační údaje subjektu, kterému byl odpad předán)
- doklady o vytěženém kovovém odpadu dle organizační směrnice E12 DPMB, a.s. v platném znění.

Uvedené doklady je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději 10 dní před dohodnutým termínem předání a převzetí části díla tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostatečném předstihu seznámit. Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí části díla.

4. V zápise o předání a převzetí části díla dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště v dotčené části díla. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště pro dotčenou část díla a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 30 dnů po předání části díla.

5. Součástí zápisu o předání a převzetí části díla bude soupis ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, s uvedením termínů jejich odstranění v případě, že by se takovéto vady při předání části díla vyskytly.

6. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace o předmětu a provádění díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení, které vznikly porušením povinností zhotovitele, a to v termínech stanovených stavebním úřadem popř. objednatelem.“.

11) Článek XI. Vady díla a záruky za jakost odst. 2. a 3. se nahrazuje zněním:

„2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v trvání 60 měsíců na stavební část a 24 měsíců na elektrotechnickou a technologickou část. Běh záruční doby začíná dnem následujícím po dni, kdy došlo k předání a převzetí části díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dokončená a předaná část díla má, a po celou dobu záruky bude mít, vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je řádné užívání části díla a provádění běžné údržby částí díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí části díla, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.“.

12) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací

Příloha č. 2 - Změnový list č. 1 ze dne 27.5.2019“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.

lného
vitele
do

- 6) Dodatek je vypracován v osmi stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel šest vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 8) Nedílnou součástí dodatku č. 1 je :
 - Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací
 - Příloha č. 2 - Změnový list č. 1 ze dne 27.5.2019

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/032 dne 26. června 2019.

V Brně dne 28. 6.2019
Za objednatele:



[Redacted signature]

Statutární město Brno

[Redacted address]

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Pisárky, 603 00 Brno
číslo: 65646

Dopravní podnik města Brna, a.s.


[Redacted address]

Dopravní podnik města Brna, a.s.

64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646


Dopravní podnik města Brna, a.s.

[Redacted address]



Brněnské komunikace a.s.

[Redacted address]



Brněnské komunikace a.s.

[Redacted address]

V Brně dne 28. 6. 2019
Za zhotovitele:



[Redacted signature]

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
KÁ 68 + 602 00 BRNO
7 628 + DIČ: CZ25317628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.


[Redacted address]

DOPRAVA
628 00

[Redacted signature]

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

[Redacted address]



Finanční harmonogram

Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic

Objekt	Popis	bez DPH	období od do	02.06.2018	11.06.2018	11.07.2018	11.08.2018	11.09.2018	11.10.2018	10.11.2018	rok
				10.06.2018	10.07.2018	10.08.2018	10.09.2018	10.10.2018	09.11.2018	10.12.2018	2018
			důči faktura č.	1	2	3	4	5	6	7	celkem
ORG 4649 - Brno, Údolní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu											
SO01	Kanalizační stoky	45 091 582,58		9 100 110	8 691 083	3 441 322	9 160 350	7 317 103	5 517 701	1 101 337	44 319 006
SO02	Kanalizační přípojky	5 629 368,66		0	128 164	255 947	572 437	2 267 424	1 604 417	553 974	5 382 363
SO03	Vodovodní řady	7 608 930,76	1 978 705	0	0	395 188	3 397 633	695 748	0	1 006 305	7 475 579
SO04	Vodovodní přípojky	2 194 887,00	0	635 919	584 367	0	243 112	528 878	0	8 914	2 001 190
SO05.1	Obnova komunikace	16 286 879,47	0	0	0	0	0	0	5 390 038	11 526 089	16 916 127
SO05.2	Odvodnění	4 202 556,26	0	0	0	0	0	364 369	2 857 970	823 308	4 065 647
SO06	Přeložka NTL obvodů	619 110,00	0	0	0	0	458 679	131 316	0	0	599 995
SO90	Ostatní rozpočtové náklady	4 835 143,00	824 768	416 116	255 079	230 124	211 253	611 308	657 631	0	3 416 279
Vodohospodářské a související objekty Údolní II cena c		88 468 457,73		11 903 583	9 861 282	4 942 503	14 072 355	11 537 091	15 981 434	15 677 558	84 176 186
ORG 4649 - Chodníky Údolní - parkování											
	Parkování	848 513,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Objekt parkování cena celkem		848 513,15		0	0	0	0	0	0	0	0
Chodníky Údolní - chodníky											
	Chodníky	9 221 221,57	0	0	0	0	0	0	552 910	613 390	1 366 300
	SO 90	422 170,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Objekt chodníky cena celkem		9 643 391,57		0	0	0	0	0	552 910	613 390	1 366 300
Brno, Údolní II - rekonstrukce tramvajové trati											
SO 01	Tramvajová trať	66 296 852,13	1 300 000	624 454	1 437 623	0	0	0	12 001 880	35 375 292	51 739 249
SO 02	Úpravy hrobového vedení	9 523 730,29	899 950	586 300	954 624	0	0	3 867 730	365 600	688 254	7 072 358
SO 03	Úpravy VO	1 907 572,85	0	0	0	0	0	0	226 282	0	226 282
SO 04	Tramvajové zastávky	1 549 581,65	0	0	0	0	0	0	46 125	48 125	96 250
Objekty tramvajové trati cena celkem		81 277 736,93	2 199 950	1 210 754	2 402 247	0	0	3 567 730	12 641 787	37 111 671	59 134 139
ORG 2880 - Brno, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu											
SO01	Kanalizace stoky	10 632 452,91	0	0	0	0	0	0	212 649	1 917 360	2 130 009
SO02	Kanalizace přípojky	2 264 109,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SO03	Vodovodní řady	3 412 623,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SO04	Vodovodní přípojky	837 317,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SO05.1	Odvodnění komunikace (ul. Klácelova)	567 429,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SO05.2	Obnova komunikace (ul. Klácelova)	3 119 441,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SO06	Přeložky inženýrských sítí	92 579,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SO90	Ostatní	1 056 861,81	0	0	0	0	0	0	0	108 395	108 395
Vodohospodářské a související objekty Lerchova II cen		21 982 816,04	0	0	0	0	0	0	212 649	2 025 755	2 238 404
Ulice Lerchova - oprava komunikace - 2. etapa											
	Komunikace - 2. etapa	7 844 511,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Objekt komunikace cena celkem		7 844 511,00		0	0	0	0	0	0	0	0
Cena bez DPH v Kč CELKEM		210 065 426,42		14 103 533	11 072 036	7 345 150	14 072 355	15 104 821	29 388 780	55 828 374	146 915 029

Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic

Změnový list č.1

Část stavby dotčená změnou:

ORG 4649 Brno, Údolní II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změny se týkají objektů:

SO 01 – Prodloužení hlavní stoky	772 576,58 Kč
SO 02 – Kanalizační přípojky	158 258,66 Kč
SO 03 – Prodloužení vodovodu	133 354,76 Kč
SO 05.1– komunikace-Údolní	214 110,09 Kč
SO 05.1- nerealizované trativody	-436 314,00 Kč
SO 05.1– komunikace - Kampelíkova II	280 629,38 Kč
SO 05.2- Odvodnění Kampelíkova II	85 865,26 Kč
SO 90 - tlakové zkoušky KP	-89 454,00 Kč

Celkem (bez DPH) 1 119 026,73 Kč

Datum oznámení změny: 25. 10. 2018

Datum předložení změny: 27. 5. 2019

Popis změny:

1. Z důvodu posunu šachty Š1 byla prodloužena hlavní stoka DN 800/1200. – viz příloha č.1
2. Na základě prodloužení hlavní stoky DN 800/1200 byly do projektu dodatečně zakomponovány dvě nové kanalizační přípojky. – viz příloha č.2
3. Vzhledem k prodloužení hlavní stoky DN 800/1200 z důvodu posunu šachty Š1 bylo zapotřebí prodloužit i vodovodní řad DN 100. – viz příloha č.3
4. K výše uvedeným změnám bylo dále provedeno prodloužení úpravy komunikace nad prodlouženou hlavní stokou DN 800/1200 a vodovodním řadem DN 100, změna se dotkla i drobného navýšení plochy chodníku v daném místě.- viz příloha č.4
5. Z důvodu nutného obnovy nefunkčních stávajících uličních vpustí v ploše obratiště komunikace ulice Kampelíkova II a potřeby sjednocení konstrukce v této zbylé části vozovky , byla obnova komunikace rozšířena o obratiště a přilehlý chodník. – viz příloha č.4
6. Z důvodu nutného provedení sanace aktivní zóny pod plání komunikace a množství výkopových rýh ostatních inženýrských sítí, které nahrazují funkci drenáže (v souladu s předpokladem v PD), bylo upuštěno od realizace podélné drenáže pod plání komunikace. – viz příloha č.5
7. Z důvodu zjištění nefunkčních UV v obratišti komunikace ul. Kampelíkova II pracovníky správního střediska BKOM, a.s. byla provedena obnova kompletní obnova 1ks UV včetně přípojky, zrušení 1 ks UV a výměna 1ks mříž UV s rámem nad rámec projektu. viz – příloha č.6
8. Při rekonstrukci kanalizačních přípojek nebyly tlakové zkoušky KP prováděny. – viz příloha č.7

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:


Změna technického řešení: zvýšení ceny o **1 119 026 ,73 Kč (bez DPH)**

Termín dokončení stavby: 31. 1. 2020

Přílohy změnového listu:

1. položkový rozpočet – příloha č.1, 2,3,4,5,6,7
2. situační výkresy změn – příloha č.1,3,4,5
3. zápisy ve SD - příloha č. 1,2,3,4,5,6

V Brně dne: 28.6.19
Za objednatele – sružení zadavatelů dle Smlouvy o společnosti a spolufinancování ze dne 31.8.2017




Statutární město Brno



Dopravní podnik města Brna, a.s.
Pisárky, 603 00 Brno
číslo: 65646

Dopravní podnik města Brna, a.s.



Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

číslo: 65646



Dopravní podnik města Brna, a.s.

Ing. Josef Veselý
člen představenstva




Brněnské komunikace 13
Brněnské komunikace a.s. Párešská třída 787/1a
602 00 Brno, IČO: 252 33 099, DIČ: CZ 607 33 098

Brněnské komunikace a.s.



Brněnské komunikace 13
Brněnské komunikace a.s. Párešská třída 787/1a
602 00 Brno, IČO: 252 33 099, DIČ: CZ 607 33 098


Brněnské komunikace a.s.




V Brně dne: 31.5.2019
Za zhotovitele - Společnost „Brno, Údolní – FIRESTA + DS Brno“



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a s.



Dopravní stavby Brno, s. r. o.



Handwritten mark