

00916/2019



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.07.2019

Smluvní strany



Objednatel: **Město Kolín**
 se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
 IČ: 00235440
 DIČ: CZ00235440
 zastoupený ve věcech smluvních: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
 zastoupený ve věcech technických: [redacted]
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
 číslo účtu: 3661752/0800
 na straně jedné (dále jen "objednatel")

Zhotovitel: **Safeconn, s.r.o.**
 se sídlem: Křížová 503, 281 01 Velim
 IČ: 02646692
 DIČ: CZ02646692
 zastoupený ve věcech smluvních: [redacted]
 zastoupený ve věcech technických: [redacted]
 číslo účtu: 213846608/0600
 na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Firma je vedená v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221881

tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.07.2019 se mění:

I.

Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se doplňuje text čl. V. odst. 2. Cena díla, kdy se mění text ve věci víceprací a méněprací, a doplňuje se tímto zněním:

Původní cena bez DPH:	549.260,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	115.344,60 Kč
Cena celkem včetně DPH:	664.605,00 Kč

Vícepráce a méněpráce dle dodatku č.1, viz. příloha č.1 k dodatku č.1:

Cena VCP bez DPH:	43.616,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	9.159,36 Kč
Cena VCP celkem včetně DPH:	52.775,00 Kč

Celková cena bez DPH:	592.876,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	124.503,96 Kč
Cena celkem včetně DPH:	717.380,00 Kč

Důvodem víceprací a méněprací je probarvená omyvatelná malba soklu stěn do výšky 1,30 m na základě požadavků orgánu Odboru hygieny dětí a mladistvých. Přílohou č. 1 k dodatku č. 1 je změnový list č. 1 vícepráce a méněpráce.

2

II.

Ostatní články Smlouvě o dílo ze dne 19.07.2019 se nemění.

III.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 19.07.2019. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 této smlouvy je její příloha:

Příloha č.1 - Vícepráce (položkový rozpočet)

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 19.07.2019 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 12.08.2019 usnesení č. 1247/32/RM/2019.

13. 08. 2019

V Kolíně dne 13. 08. 2019

V Kolíně dne

objednatel:
město Kolín
zast.: Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín



Příloha č.1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 19.07.2019

Zakázka: 7.ZŠ Masarykova – výměna PVC v 8 učebnách

Místo: 7.ZŠ Masarykova 412, Kolín III.

Objednatel: **Město Kolín** IČ: **002 35 440**
Karlovo náměstí 78 DIČ: **CZ 002 35 440**
280 12 Kolín 1

Projektant: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Safeconn, s.r.o.** IČ: **02646692**
Křížová 503 DIČ: **CZ02646692**
281 01 Velim

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			43 616,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			43 616,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 616,00 CZK
Základní DPH	21 %	9 159,36 CZK
Zaokrouhlení		-0,36 CZK

Cena celkem s DPH 52 775,00 CZK

Příloha č.1 Dodatku č. 1 - vícepráce

list č. 2

3.NP výměna PVC ve 4 učebnách 3.08 + 3.07 + 3.06 + 3.05

7.ZŠ Masarykova 412, Kolín III.

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
	učebna č. 3.08 + 3.07 + 3.06 + 3.05 (výkres)		7,30 x 8,40 m		= 61,32 m ²
16	Montáž přechodové / prahové lišty	kpl	-1,00	180,00	-180,00
17	Přechodová lišta 40 mm (barva dle odsouhlaseného vzorku)	kpl	-1,00	325,00	-325,00
18	Oprava stěn a stropu, penetrace + 2-násobná výmalba (bílá)	m2	-87,25	75,00	-6 544,00
7.ZŠ Kmočova, 3.NP učebna č. 3.08 + 3.07 + 3.06 + 3.05 (výkres), každá jednotlivě za					5 452,00

Příloha č.1 Dodatku č. 1 - vícepráce**list č. 3****2.NP výměna PVC ve 4 učebnách 2.10 + 2.09 + 2.08 + 2.07****7.ZŠ Masarykova 412, Kolín III.**

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem Kč
	učebna č. 2.10 + 2.09 + 2.08 + 2.07 (výkres)		7,30 x	8,70 m	= 63,51 m2
16	Montáž přechodové / prahové lišty	kpl	-1,00	180,00	-180,00
17	Přechodová lišta 40 mm (barva dle odsouhlaseného vzorku)	kpl	-1,00	325,00	-325,00
18	Oprava stěn a stropu, penetrace + 2-násobná výmalba (bílá)	m2	-87,25	75,00	-6 544,00
7.ZŠ Kmochova, 2.NP učebna č. 2.10 + 2.09 + 2.08 + 2.07 (výkres), každá jednotlivě za					5 452,00


Příloha č.1 Dodatku č. 1 - vícepráce **list č. 4**
7.ZŠ Masarykova – výměna PVC v 8 učebnách
Rekapitulace dílů **7.ZŠ Masarykova 412, Kolín III.**



Číslo	Název	Celkem
list 2	7.ZŠ Kmochova, 3.NP učebna č.3.08 (výkres)	5 452,00
	7.ZŠ Kmochova, 3.NP učebna č.3.07 (výkres)	5 452,00
	7.ZŠ Kmochova, 3.NP učebna č.3.06 (výkres)	5 452,00
	7.ZŠ Kmochova, 3.NP učebna č.3.05 (výkres)	5 452,00
list 3	7.ZŠ Kmochova, 2.NP učebna č.2.10 (výkres)	5 452,00
	7.ZŠ Kmochova, 2.NP učebna č.2.09 (výkres)	5 452,00
	7.ZŠ Kmochova, 2.NP učebna č.2.08 (výkres)	5 452,00
	7.ZŠ Kmochova, 2.NP učebna č.2.07 (výkres)	5 452,00
Cena celkem		43 616,00

V Kolíně dne 13. 08. 2019

dne 13. 08. 2019



objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

