

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

„Dokončení uzavíracího ohlubňového povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I“

reg. č. objednatele D200/22000/00081/16/00



2000083922

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní firma: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Sídlo: Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27
Jeho jménem jedná: Ing. Tomáš Rychtařík, vedoucí odštěpného závodu
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, je plátcem DPH
Bankovní spojení: ČSOB a. s., Praha
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **Aron house, s.r.o.**
Sídlo: Kubelíkova 1224/42, Praha 3 – 130 00
Jeho jménem jedná: Václav Hes, jednatel
IČO: 01915126
DIČ: CZ01915126
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsán ve veřejném rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 212691

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření článku II smlouvy (Předmět plnění) o odst. 11 a odst. 12 a změna článku IV (Dodací podmínky a záruka za jakost) odst. 4.
2. Článek II smlouvy je nově rozšířen o odstavce 11 a 12, jejichž znění je následující:
 11. Vrstva odolná vůči povětrnostním vlivům bude provedena pečetícím nátěrem na betonové povrchy, který zajistí penetraci do povrchu betonu a vytvoří na povrchu tenký ochranný film, barevně stálý, odolný UV záření a s výbornou odolností proti vodě a vlivům počasí.
 12. Zhotovitel vypracuje a nejpozději v termínu dokončení předmětu plnění objednateli dodá projektovou dokumentaci „Dokončení uzavíracího ohlubňového povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I“, zpracovanou oprávněnou osobou ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost

Handwritten mark

při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů dokumentující skutečné provedení předmětu plnění.

3. Článek IV odst. 4 se mění a jeho znění je následující:

Dílo v celém rozsahu musí být dokončeno bez vad a nedodělků nejpozději do 28. dubna 2017.

III. Ostatní ujednání


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem, že je srozumitelný a určitý a že nebyl ujednán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne 15.12. 2016

V Liberci dne 12.12. 2016

Za DIAMO, státní podnik:

Za Aron house, s.r.o.



Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu



Václav Hes
jednatel společnosti



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
471 27 Stráž pod Ralskem
1