

**HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**

Stavba: Oprava provozního střediska v Šumperku - 1. část: Oprava PS v Šumperku  
 Zhotovitel: Společnost VHH + B.H.S. pro opravu PS v Šumperku

Zahájení stavebních prací: po zveřejnění SoD v registru smluv  
 Dokončení stavebních prací: 02/2020

| POPIS PRACÍ  | 2019  |      |       |          |          | 2020  |      |  |
|--|-------|------|-------|----------|----------|-------|------|--|
|  | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor |  |
| <b>ČASOVÝ HARMONOGRAM</b>                                    |       |      |       |          |          |       |      |  |
| Pozemní objekty budov - Oprava objektu PS a zámečnické dílny |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 1 - Zemní práce  |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 2 - Zakládání  |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 3 - Světlá a kompletní konstrukce                            |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 4 - Vodorovné konstrukce                                     |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní               |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                      |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 997 - Přesun sutě  |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                  |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 713 - Izolace tepelné  |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 714 - Akustické a protiohňové opatření                       |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 721 - Zdravotníka  |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 751 - Vzduchotechnika  |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 762 - Konstrukce tesařské                                    |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                              |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 764 - Konstrukce klempířské                                  |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 766 - Konstrukce truhlářské                                  |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 767 - Konstrukce zámečnické                                  |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 771 - Podlahy z dlaždic                                      |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 775 - Podlahy skládané                                       |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 778 - Podlahy povlakové                                      |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 777 - Podlahy lité   |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 781 - Dokončovací práce                                      |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 783 - Dokončovací práce                                      |       |      |       |          |          |       |      |  |
| 784 - Dokončovací práce                                      |       |      |       |          |          |       |      |  |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce              |       |      |       |          |          |       |      |  |
| VRN2 - Příprava staveniště                                   |       |      |       |          |          |       |      |  |
| VRN3 - Zařízení staveniště                                   |       |      |       |          |          |       |      |  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                                    |       |      |       |          |          |       |      |  |
| VRN5 - Finanční náklady                                      |       |      |       |          |          |       |      |  |
| VRN7 - Provozní vlivy  |       |      |       |          |          |       |      |  |
| ZTI  |       |      |       |          |          |       |      |  |
| Vytápění   |       |      |       |          |          |       |      |  |
| VZT  |       |      |       |          |          |       |      |  |
| Elektro PS   |       |      |       |          |          |       |      |  |
| Elektro ZD   |       |      |       |          |          |       |      |  |
| Slaboproud   |       |      |       |          |          |       |      |  |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 365368

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1f1f1a0d-4b32-4c97-8b30-4a6dfd0bd081

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.08.2019 14:01:00



1296561c-ac9b-4ded-b4bf-888e8361475a