

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. 155/2/2012**  
**na „Pořízení nového územního plánu statutárního města Mostu“**  
**ve znění dodatku č. 1**

**I.**

**1.1.**

**Objednatel:** Statutární město Most  
**Zastoupený:** Ing. Vlastimilem Vozkou, primátorem města  
**Sídlo:** 434 69 Most, Radniční č. p. 1  
**IČ:** 00266094  
**DIČ:** CZ002666094  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a. s., pob. Most  
**Č. ú. výdajového:** 27-1041368359/0800  
**Č. ú. příjmového:** 19-1041368359/0800  
(dále též objednatel)

**1.2.**

**Zhotovitel:** Atelier T-plan, s. r. o.  
**Zastoupený:** RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem společnosti  
**Sídlo:** 170 00 Praha 7, Na Šachtě 497/9  
**IČ:** 26483734  
**DIČ:** CZ26483734  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a. s. Praha 1  
**Č. ú.:** 208066260/0300  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 85150  
(dále též zhotovitel)

**II.**

2.1. Obě strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 (dále též smlouva).

2.2. Obě strany se dohodly, že se od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění takto:

*Článek III. bod 3.2.2. smlouvy se zrušuje a nahrazuje textem následujícího znění:*

*3.2.2. Technická spolupráce při dopracování návrhu zadání 23 týdnů od podpisu smlouvy smluvní stranou, která smlouvu podepíše jako druhá.*


### III.

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis obdrží objednatel a nabývá účinnosti dnem podpisu.


V Mostě, dne 26-06-2013

V Praze, dne 01.07.2013

Objednatel:



Zhotovitel:



Ing. Vlastimil Vozka  
primátor města Mostu

RNDr. Libor  
jednatel společnosti

|                    | Datum   | Titul, jméno, příjmení<br>(nebo název orgánu) | Funkce, ORJ | Podpis |
|--------------------|---|---|-------------|--------|
| Zpracoval/a:       |   |   |             |        |
| Vedoucí odboru:    |   |   |             |        |
| Správce rozpočtu:  |   |   |             |        |
| Právně posoudil/a: |   |   |             |        |
| Za VM schválil/a:  |   |   |             |        |
| Důvod uzavření:    | Úprava doby dopracování návrhu s ohledem na novelu stavebního zákona. |   |             |        |