

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 155/2/2012
na „Pořízení nového územního plánu statutárního města Mostu“
ve znění dodatku č. 1 a č. 2

I.

1.1.

Objednatel:	Statutární město Most
Zastoupený:	Ing. Vlastimilem Vozkou, primátorem města
Sídlo:	434 69 Most, Radniční č. p. 1
IČ:	00266094
DIČ:	CZ002666094
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., pob. Most
Č. ú. výdajového:	27-1041368359/0800
Č. ú. příjmového:	19-1041368359/0800

(dále též objednatel)

1.2.

Zhotovitel:	Atelier T-plan, s. r. o.
Zastoupený:	RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem společnosti
Sídlo:	170 00 Praha 7, Na Šachtě 497/9
IČ:	26483734
DIČ:	CZ26483734
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s. Praha 1
Č. ú.:	208066260/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 85150
(dále též zhotovitel)

II.

2.1. Obě strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále též smlouva).

2.2. Obě strany se dohodly, že se od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění takto:

Článek III. bod 3.2.3. smlouvy se zrušuje a nahrazuje textem následujícího znění:

3.2.2. Zpracování návrhu, včetně vyhodnocení vlivu ÚP na Udržitelný rozvoj území (URÚ) do 15. 7. 2014.


III.

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis obdrží objednatel a nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Mostě, dne 22-05-2014

V Praze, dne 27.05.2014


Objednatel:



JUDr. Hana Jeníčková
náměstkyně primátora
statutárního města Mostu

Zhotovitel:

A T E L I E R



RNDY. Libor Krajčůvek
jedenatel společnosti
6483734, DIČ: CZ26483734

	Datum	Titul, jméno, příjmení (nebo název orgánu)	Funkce, ORJ	Podpis
Zpracoval/a/i/y:				
Vedoucí odboru:				
Správce rozpočtu:				
<input type="checkbox"/> dotace EU apod. [
Za OF posoudil/a:				
Právně posoudil/a:				
Za VM schválil/a:				
Důvod uzavření:	Usnesení Rady města Mostu ze dne 14. 5. 2014, č. 275/7/2014			

5.2k Prodloužení termínu plnění odevzdání návrhu řešení nového územního plánu města.

Usnesení č. 275/7/2014

rada města

A/ schvaluje

prodloužení termínu plnění odevzdání návrhu řešení nového územního plánu města Mostu do 15. 7. 2014.

B/ ukládá

Ing. Ivě Mazurové, vedoucí odboru rozvoje a dotací,

uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo č. 155/2/2012 na Pořízení nového územního plánu statutárního města Mostu s prodloužením termínu plnění odevzdání návrhu řešení do 15. 7. 2014.

Termín: 2. 6. 2014