

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2019009 (195/19/PEN)

uzavřený podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČO: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem – ředitelem

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

P & M bau, s.r.o.

IČO: 279629252, DIČ: CZ27629252

se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120042

zast: [REDACTED] jednatelkou

tel., fax.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s. [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dotatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019009 (195/19/PEN) ze dne 2. 5. 2019 (dále jen „smlouva“),
jehož předmětem je změna termínu dokončení díla a dodatečné stavební práce na díle s názvem:
„Úprava prostoru s voliéry prof. Jandy“.**

I. Účel dodatku č. 1 k SOD

I.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem dodatku č. 1 je změna platebních podmínek a termínu dokončení stavebních prací. Důvodem prodloužení termínu jsou dodatečné stavební práce, které byly vyvolané na základě nových požadavků ze strany objednatele při realizaci Úprav prostoru s voliéry prof. Jandy.

III. Doba plnění

III.1. Termín dokončení stavebních prací původně sjednán v čl. IV. Doba plnění, odst. IV. 1. smlouvy takto „dokončené jej předat objednateli do 33 dnů“, tj. do 28. 6. 2019, na základě vzájemné dohody se mění na **nově sjednaný termín „do 28. 9. 2019“**. Nově zní bod IV. 1. takto:

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit převzetím místa plnění po podpisu této smlouvy a dokončit jej a dokončené jej předat objednateli do 28. 9. 2019.

IV. Platební podmínky

IV.1. Odstavec č. VI.1. smlouvy o dílo, který původně zněl takto: „Daňový doklad – faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení a předání díla na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednatelem.“, se na základě vzájemné dohody mění a nově zní bod VI.1. takto:

VI.1. Daňové doklady – faktury budou zhotovitelem vystavovány měsíčně na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednatelem.

V. Závěrečná ustanovení

V.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019009 (185/19/PEN) ze dne 2. 5. 2019 obsahuje 2 strany základního textu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

V.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo 2019009 (185/19/PEN) ze dne 2. 5. 2019, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

V Praze dne 28. 6. 2019

V Praze dne 28. 6. 2019



objednatel



Praze, oddíl C, vl. 120042