




## Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0590/2017

Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:

### I.

#### Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Vsetín**  
se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín  
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města  
Zastoupení:  
Ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města  
Ve věcech technických: Mgr. Dalibor Sedláček, stavební technik pověřeného odboru  
IČ: 00304450  
DIČ: CZ00304450  
*dále jen „objednatel“*
2. **Zhotovitel:** **Martin Urban**  
se sídlem: Lhota u Vsetína č. p. 10, 755 01 Vsetín  
zastoupená  
Zastoupení:   
Ve věcech smluvních:  
Ve věcech technických:  
Firma zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu ve Vsetíně  
IČ: 73257958  
DIČ: CZ7810305844  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
*dále jen „zhotovitel“*

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Přeložky Inženýrských sítí ul. Smetanova a Žerotínova
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS – S 9091/2017
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	10 000 000,- Kč bez DPH

## II.

### Změna smlouvy

- Smluvní strany uzavřely dne 01. 12. 2017 Smlouvu o dílo na stavební práce na akci: "Přeložky inženýrských sítí ul Smetanova a Žerotínova" (dále jen předmět plnění).
- Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující práce dodávky a služby (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“). Vícepráce i méněpráce jsou přehledně zpracovány v rekapitulaci jednotlivých prací a tato rekapitulace i jednotlivé položkové rozpočty tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - Přílohu č. 1.
- Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. odstavci 1 Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění následovně:

	Celková (Kč bez DPH)
Hodnota z původní smlouvy o dílo	7 000 558,00
Hodnota víceprací dle Přílohy č. 1 - dodatek č. 2 SOD	2 030,65
Hodnota méněprací dle Přílohy č. 1 - dodatek č. 2 SOD	- 15 500,00
Hodnota rozdílu víceprací a méněprací dle Přílohy č. 1 - dodatek č. 2 SOD	-13 469,35
<b>CENA CELKEM vč. dodatku č. 2</b>	<b>6 987 088,65</b>

- Po podpisu Dodatku číslo 2, vystaví zhotovitel do 10 - ti dnů opravný daňový doklad (dále jen „dobropis“) na snížení ceny a tento doručí objednateli.
- Smluvní strany se dohodly, že zádržné bude zhotoviteli vyplaceno za splnění podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo a poté, co objednatel obdrží od zhotovitele dobropis.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
5. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
6. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Rada města Vsetín schválila na svém 17. zasedání, konaném dne 17. července 2019, pod číslem usnesení 29/17/RM/2019 podstatné náležitosti k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 0590/2017 na stavební práce akcí: “ Přeložky inženýrských sítí ul. Smetanova a Žerotínova“.

#### Příloha:


- Příloha číslo 1\_VCP a MNP rekapituace k dodatku číslo 2

za objednatele:

za zhotovitele:


Ve Vsetíně dne: ..14..08...2019

Ve Vsetíně dne: 9. 8. 2019



Město Vsetín

starosta města



# REKAPITULACE

**Stavba: Přeložky Inženýrských sítí ul. Smetanova a Žerotínova**

Číslo změny	Název stavebního celku	Popis položky	Předpokládaná cena změny (bez DPH) - VCP	Předpokládaná cena změny (bez DPH) - MNP	Stav
Změna 1	SO 05	Změna výložníků VO	0,00 Kč	-15 500,00 Kč	Výpočet
MNP		Odpočet - výložník obloukový atypický - typu V1, na stožár ukončený průměrem 114mm, výložení 4700, úhel ramene, 15 stupňů, dodávka			
Změna 1	SO 05	Změna výložníků VO	2 030,65 Kč	0,00 Kč	Výpočet
VCP		Přípočet dodávky výložníku UD 1 - 1000			
			2 030,65 Kč	-15 500,00 Kč	-13 469,35 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/PPPIS	Přeložky inženýrských sítí ul. Smetanova a Žerotínova
O:	14	PŘELOŽKA VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
R:	14.01	PŘELOŽKA VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M21-S</b>		<b>Elektromontáže - stožáry a svítidla LED</b>				<b>2 030,65</b>			
23	M21-S02DOD	Výložník UD 1 - 1000 výložník řár. zinek, dodávka	kus	5,00000	406,13	2 030,65		Vlastní	Indiv

5

5

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/PPPIS	Přeložky inženýrských sítí ul. Smetanova a Žerotínova
O:	14	PŘELOŽKA VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
R:	14.01	PŘELOŽKA VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: M21-S</b>		<b>Elektromontáže - stožáry a svítidla LED</b>					<b>-15 500,00</b>		
23	M21-S02DOD	Výložník obloukový atypický - typu V1, na stožár ukončený průměrem 114mm, vyložení 4700, úhel ramena, 15 stupňů, dodávka	kus	5,00000	-3 100,00	-15 500,00		Vlastní	Indiv

5

5