

Evidenční list Změny stavby												
Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Žďár nad Sázavou most ev.č.37-050, ISPROFIN 500 111 0005 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 Rekonstrukce mostu ev.č.37-050	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201 / 1	Číslo ZBV: 2										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9.10.2015 (dále jen Smlouva): 12PT-001017 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankraci 548/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: M-Silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice												
Přílohy Evidenčního listu Změny stavby: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 <input style="width: 40px; height: 40px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Soupis prací - počet listů A4 <input style="width: 40px; height: 40px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 <input style="width: 40px; height: 40px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Stavební dozor
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Stavební dozor											
Iniciátor změny: Zhotovitel/ správce stavby												
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:												
Diagnostika pro zpracování PDPS byla zadána objednatelem opravy mostu. Byla provedena sonda na předpolí mostu, která zjistila tloušťky živičného stávajícího souvrství. Nevystihla však tloušťku stávající vyrovnávací desky z důvodu jistého poškození izolace mostu, při provádění sondy.. Diagnostika přímo na mostě nemohla být provedena z důvodu zachování bezpečného provozu po mostě oběma směry a velkého provozu před obcí Žďár nad Sázavou. Po odstrojení mostu na nosnou konstrukci byla zjištěna velká tloušťka vyrovnávací vrstvy z betonu. Původní tloušťka byla předpokládána 55 až 160mm viz (příloha č.1 příčný řez mostem). Nová tloušťka byla navržena v původní PDPS na max 320mm, tato tloušťka se zmenšila tím, že se změnil podélný spád a tím se zmenšila celková navrhovaná tloušťka mostu. Po projednání zjištěného stavu za účasti AD, TDI a správce mostu bylo dohodnuto, že z důvodu odlehčení nosné konstrukce mostu bude vyrovnávací vrstva menší. Vrstva živičného souvrství zůstala v původních tloušťkách dle PDPS. Tato snížení tloušťky, tedy odlehčení konstrukce mostu, se projevilo na úpravě nivelety vozovky I/37 na předpolí mostu. Tímto technickým řešením došlo k významné úspoře na náklady za vyrovnávací desku. Nové technické řešení včetně stanoviska AD je přílohou č.2. Tato změna má vliv na úsporu na položce č.47. Dále bylo po otryskání dřívku opěry vysokotlakým paprskem 1000 BAR svoláno jednání a byla provedena prohlídka za účasti AD, TDI a objednatele. Na stavbě se konstatovalo, že dřív opěry a úložný práh, vykazují lokální hloubkovou degradaci povrchových vrstev až na výztuž a na některých místech do větší hloubky konstrukce viz foto příloha č.3. Bylo dohodnuto, že za účelem doplnění lokálních poruch bude provedena tlaková cementová injektáž do 2MPa. Technické řešení těchto víceprací je v příloze č.4 Dále na požadavek správce stavby byla z časových důvodů požadována výměna z monolitických železobetonových železnic na železobetonové prefabrikáty. S tím, že zhotovitel prací na položkách souvisejících s touto změnou nabídne celkové méněpráce i přes jejich nákladnější pořízení. Tato změna je změnou nepředvídatelnou, stanovena aktuálně dle místního šetření k vydání stanovení přechodné úpravy provozu. Tato změna nevyvolává další řetězení víceprací ani nevyvolává odpovědnostní závazky objednatele. V zadávacím stupni projektové dokumentace PDPS projekt navrhoval stanovení dopravního opatření dle platných předpisů. Odbor dopravy stanovil přechodné dopravní opatření dle připomínek všech dotčených orgánů. Na základě podrobného rozpracování dokumentace RDS a po projednání dokumentace s investorem, správcem a TDI projektant realizací dokumentace vypracoval Rozdílový soupis prací k dokumentaci RDS. Došlo k upřesnění výpočtu výměr a úpravě výkazu výměr v rámci rozdílového soupisu prací PDPS vs. RDS:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 2px;">Údaje v Kč bez DPH:</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%; padding: 2px;">Cena navrhovaných Méněprací</th> <th style="width: 33%; padding: 2px;">Cena navrhovaných Víceprací</th> <th style="width: 33%; padding: 2px;">Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">-627 468,29</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">545 046,95</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">-82 421,34</td> </tr> </tbody> </table>			Údaje v Kč bez DPH:			Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	-627 468,29	545 046,95	-82 421,34	
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem										
-627 468,29	545 046,95	-82 421,34										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>27.9.16</u> podpis										
Asistenti správce stavby	jméno II	datum <u>29.09.2016</u> podpis										
Supervize	jméno	datum podpis										
Správce stavby	jméno	datum <u>30.09.2016</u> podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum <u>30.09.2016</u> podpis										
Zhotovitel	jméno	datum <u>27-09-2016</u> podpis										
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré: <u>1</u>										

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro ZBV číslo:2

Název Stavby: I/37 Zďár nad Sázavou most ev.č.37-050	Kategorie Viceprací: 3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 Rekonstrukce mostu ev.č.37-050	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
10 584 399,69

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Viceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	10 584 399,69	0,00

Číslo Změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Viceprací na SO/PS	Cena všech Viceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Viceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-627 468,29	545 046,95	545 046,95	4,77%

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-627 468,29	10 501 978,35	-82 421,34	-0,78%

Vyjádření (souhlasím ~~x~~ nesouhlasím). Iméno. datum, podpis

Zhotovitel (sta

hlasím

27/05/2016
~~nesouhlasím~~

Projektant (autorský dozor):

souhlasím

27/05/2016
~~nesouhlasím~~

Stavební dozor:

souhlasím

27/05/2016
~~nesouhlasím~~

Správce stavby:

souhlasím

30.09.2016
~~nesouhlasím~~Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

30.09.2016
~~nesouhlasím~~

