

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo na zhotovení geotechnického průzkumu,
inženýrsko-geologického průzkumu, projektové dokumentace a stavby
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1827/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 38/2018,
uzavřené dne 21. 05. 2018

Název zakázky:
„Sanace zemního tělesa v km 181,7 – 181,8 úseku Hájek - Dalovice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRIX Chomutov, a.s.

se sídlem: 28. Října 1081/19, 430 01 Chomutov

IČO: 27274535; DIČ: CZ27274535

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1620,

bank. spojení: ■■■■■, č. účtu: ■■■■■■

zastoupena: **Radkem Frydrychem**, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1827/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 38/2018, uzavřené dne 21. 05. 2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 3. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1, a analogicky s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce ze ZL č. 1 činí 11 917 259,39 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 1 méněpráce ve výši 1 252 373,70 Kč bez DPH.
2. Jedná se o práce na čtyřech stavebních objektech, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce a zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Tyto práce souvisejí zejména s novým stabilizovaným tělesem náspu, s novým železničním svrškem, s přípravnými pracemi a odtěžením sesutých hmot a se Všeobecným objektem.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je analogicky s ustanovením § 222, odst. 9 ZZVZ cca 11,76 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 4. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy.
3. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla**. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-1827/2018/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 38/2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, takto:

- 1) **Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**
- ruší se stávající text odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla, dle Smlouvy, bez DPH: 90 700 780,53 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 4 (práce dle ZL č. 1) + 10 664 885,69 Kč

Cena Díla, dle dodatku č. 4, bez DPH 101 365 666,22 Kč

slovy: sto jedna milionů tři sta šedesát pět tisíc šest set šedesát šest korun českých dvacet dva haléřů

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování geotechnického průzkumu, inženýrsko – geologického průzkumu, Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby je uveden v příloze č. 4, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy.

2) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 5.15, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/P+R/19/18
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P+R/03/18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací/Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále také jako „zákon o registru smluv“), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj E618-S-1827/2018/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 38/2018, nedotčená dodatkem č. 4 se nemění.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele:

V Praze dne 30 -07-2019

Za Zhotovitele:

V Chomutově dne 26 -07-2019

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Radek Frydrych
člen představenstva společnosti
STRIX Chomutov, a.s.

Příloha č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování geotechnického průzkumu, inženýrsko-geologického průzkumu, projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS)

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad ■■■ měsíců) v celkovém počtu ■■■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- **CENA DÍLA - REKAPITULACE**

Smluvní cena, dle Smlouvy, bez DPH ve výši	90 700 780,53 Kč
Cena prací dle dodatku č. 1 (práce dle ZL č. 1)	+ 10 664 885,69 Kč
Smluvní cena celkem, dle dodatku č. 1, bez DPH ve výši	101 365 666,22 Kč

Z toho:

1) Smluvní cena za geotechnický průzkum bez DPH	■■■■■
2) Smluvní cena za inženýrsko-geologický průzkumu bez DPH	■■■■■
3) Smluvní cena za Projektovou dokumentaci bez DPH	■■■■■■■
4) Smluvní cena za AD bez DPH	■■■■■■■ ■■■■■■■■■
5) Smluvní cena za RS, dle dodatku č. 1, bez DPH	■■■■■■■■■

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 365823

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3f2d0e21-7683-4b96-8304-d2dd94d0b447

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.08.2019 09:18:01



d1f6401c-b963-40b7-9739-5cf9c5a75837