

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Tento dodatek ke smlouvĚ o dílo podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřely tyto smluvní strany:

mezi

1. Objednatelem :

Obec Český Rudolec

Sídlo: Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec

IČ: 00246441

Zastoupená: Luděk Plucar, starosta

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitelem :

Green engineering s.r.o.

Sídlo: Olešná 101, Olešná 398 43

Zastoupená: Ing. Jiří Hájek ml.

IČO : 28083512

DIČ : CZ28083512

Bank. spojení : Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia 1002560591/2700

I.

Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 27.6.2019, a to nový termín realizace díla.

II.

Doba plnění díla

- 2.1. Původní termín zhotovení díla byl dohodnut nejpozději do 30.08.2019.
- 2.2. Z důvodu agrotechnického termínu výsadby vzrostlých stromů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu zhotovení díla **do 15.11.2019.**



**III.
Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 27.6.2019 zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
- 3.3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé svobodné vůle a nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českém Rudolci a v Olešné dne 15.8.2019

Luděk Plucar,
starosta obce

objednatel



Green engineering s.r.o.
Olešná 101, 398 43 Bernartice
IČ: 28083512, DIČ: CZ28083512
Tel.: 723 015 944; 382587193
www.zahradni-hajek.cz

Green engineering s.r.o.
Ing. Jiří Hájek ml., jednatel

zhotovitel

