



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo dodatku objednatele: 0158/2019/ORM/1

DODATEK Č. 1 (158/2019/ORM/1)
ke smlouvě o dílo č. 158/2019/ORM ze dne 28. 06. 2019

„Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – konektivita, pro část B – ZŠ Pod Skalkou“

dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Smluvní strany

1.

Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00304271
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm
kontaktní osoba: Radomír Šnejdrla, Ing. Marek Moll
tel.: 739 503 661, 739 503 633
e-mail: snejdrla.or@roznov.cz, moll.or@roznov.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 249 738 406/0300
ID datové schránky: epqbwzr
(dále jen jako „objednatel“)

a

2.

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

se sídlem: Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 28606582
DIČ: CZ28606582
zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B vložka 4229
zastoupena: Ing. Vladimírem Měkotou, místopředsedou představenstva
Ing. Milanem Juříkem, členem představenstva
kontaktní osoba: Bc. Tomáš Holčák
tel.: +420 725 802 729
e-mail: tomas.holcak@vitkovice.com
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu (zveř. účet): 4312807389/0800
ID datové schránky: xrsgwr3
(dále jen jako „zhotovitel“)



Číslo dodatku objednatele: 0158/2019/ORM/1

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou dne 28. 06. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 158/2019/ORM (dále také „SOD“) na realizaci veřejné zakázky **Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – konektivita, pro část B – ZŠ Pod Skalkou.**

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je **změna ceny** (sjednané v čl. IV. odst. 1 SOD), **vyvolaná změnami, uvedenými ve změnovém listu**, který je přílohou dodatku, v souladu s čl. XV. odst. 2 a odst. 3 SOD.
2. S ohledem na skutečnosti, uvedené v odst. 1 tohoto článku dodatku, se smluvní strany dohodly:
 - 2.1. že nebudou provedeny práce spočívající v instalaci Racku 22U, v rozsahu daném *změnovým listem ZL 01* v celkové ceně **52.464,- Kč bez DPH** uvedené ve změnovém rozpočtu ZR 01,
 - 2.2. že budou provedeny vícepráce spočívající v instalaci Racku 42U, osazení nástěnné klimatizace a doplnění nezbytných datových kabelů a lišt rozvodů v rozsahu daném *změnovým listem ZL 01* v celkové ceně **140.017,19 Kč bez DPH** uvedené ve změnovém rozpočtu ZR 01.
3. Dodatkem se SOD mění následovně:
 - 3.1 Čl. IV. odst. 1 SOD nově zní:

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	3.421.476,48 Kč
Cenový nárůst bez DPH dle dodatku	87.553,19 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	3.509.029,67Kč
DPH (21%)	736.896,23 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	4.245.925,90 Kč
4. Změny, uvedené ve změnovém listu, který je přílohou dodatku, jsou v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Předmětem tohoto dodatku je také oprava písařských chyb v příloze smlouvy č. 3 Technická specifikace dle Smlouvy o dílo.

Ustanovení ze Smlouvy o dílo	Ustanovení z přílohy smlouvy č. 3 Technická specifikace	Ustanovení po opravě písařských chyb v příloze smlouvy č. 3 Technická specifikace
Čl. XI., odst. 3, písm. g), věta: Provozní doba helpdeskového systému musí být minimálně 7-17 hod. v pracovních dnech.	část 3.7 Záruky a servisní podmínky, písm. (i): Pro hlášení servisních požadavků musí být zajištěn jejich příjem min. 8-16 hod. v pracovních dnech.	část 3.7 Záruky a servisní podmínky, písm. (i): Pro hlášení servisních požadavků musí být zajištěn jejich příjem min. 7-17 hod. v pracovních dnech, jak vyplývá z čl. XI., odst. 3, písm. g) smlouvy.
Čl. XI., odst. 3, písm. d): Není-li uvedeno u konkrétní komodity jinak, požaduje objednatel provedení záruční opravy do 5 pracovních dnů.	část 3.7 Záruky a servisní podmínky, písm. (f): Není-li uvedeno u konkrétní komodity jinak, požaduje zadavatel provedení záruční opravy do 10 pracovních dnů.	část 3.7 Záruky a servisní podmínky, písm. (f): Není-li uvedeno u konkrétní komodity jinak, požaduje objednatel provedení záruční opravy do 5 pracovních dnů, jak vyplývá z čl. XI., odst. 3, písm. d) smlouvy.



Číslo dodatku objednatel: 0158/2019/ORM/1

<p>Čl. V, odst. 1, poslední věta: Posledních 7 kalendářních dnů je určeno pouze pro připomínkování dokumentace, zaškolení a testování.</p>	<p>Část 3.4 Implementační služby, písm. (g): Zajištění zkušebního provozu infrastruktury v délce minimálně 2 týdnů včetně technické podpory specialistů na dané zařízení/službu s dostupností maximálně do 4 hodin na místě realizace od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8h. do 17h.</p>	<p>Část 3.4 Implementační služby, písm. (g): Zajištění zkušebního provozu infrastruktury v délce minimálně 7 dnů včetně technické podpory specialistů na dané zařízení/službu s dostupností maximálně do 4 hodin na místě realizace od nahlášení požadavku v pracovní den v době od 8h. do 17h.</p>
--	---	---

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění smlouvy podle zákona o registru smluv prostřednictvím Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní dodatkem nedotčená ustanovení SOD zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z toho jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
4. Dodatek byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne **09. 08. 2019** usnesením č. **592/27**
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy dodatku:

- Změnový list ZL 01
- Změnový rozpočet ZR 01

V Rožnově p. R., dne 12. 8. 2019



za objednatele
Ing. Radim Holíš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm



V Ostravě, dne 13. 8. 2019



za zhotovitele
Ing. Vladimír Měkota
místopředseda představenstva



Ing. Milán Juřík
člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 01

Název stavby:	Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – konektivita, část B – ZŠ Pod Skalkou
Stavební objekt (PS):	-
Zhotovitel:	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.
Změnový list vystavil:	Martin Hort, ICT projektový manažer
Datum:	29.07.2019

Předmět, popis a zdůvodnění změn:
1) Dodávka a instalace skříně Rack 42U, instalace kabelů a lišt pro další rozvody

Důvodem dodávky je nutná změna na skříně vyšší řady vzhledem k potřebě umístění pasivních a aktivních komponent v delším časovém horizontu vzhledem k plánovanému rozšíření IT kapacit ze strany ZŠ. Současná skříně by již nedovolovala další osazení komponent. Toto rozšíření nebylo v době zpracování PD známo. Rozsah výměny je blíže specifikován ve změnovém rozpočtu ZR 01.

2) Instalace kabelů a lišt pro další rozvody



Po podrobném zmapování rozvodů v objektu školy bylo nutno přistoupit k doplnění další nezbytné kabeláže a rozvodných lišt. Rozsah výměny je blíže specifikován ve změnovém rozpočtu ZR 01.

3) Doplnění klimatizace - servrovna

S ohledem na bod 1) výše, tzn. z důvodů vyšší produkce technologického tepla v budoucnu a s ohledem na velikost (rozměry) místnosti serverovny je pro maximální délku životnosti veškerých komponent umístěných v místnosti serveru nezbytné instalovat dodatečné chlazení, aby nedocházelo k přehřátí místnosti a tím veškerého vybavení uvnitř. Rozsah výměny je blíže specifikován ve změnovém rozpočtu ZR 01.

Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:
52 464,00 Kč	140 017,19 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
87 553,19 Kč	---

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce projektanta:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 Datum: 29.07.2019	Datum: 29.07.2019	 Datum: 29.07.2019

Položkový rozpočet změny č.1

Název popřávky:

Předkladatel:

Zákazník:

Zpracoval:

Datum zpracování:

Platnost nabídky:

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - ČÁST B (ZŠ POD SKALKOU)

Vitkovice IT Solutions, a.s., Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

MARTIN HORT, MARTIN.HORT@VITKOVICE.COM, +420 702 187 721

07.29.2019

30 dní

Detailní rozpis položek

ID	KATEGORIE	POLOŽKA	MJ	počet	CENA ZA KUS BEZ DPH	CELKOVÁ CENA BEZ DPH
1	Klimatizace, lišty, jistič, včetně instalace	Nástěnná klimatizace - TOSHIBA Mirai Inverter RAS-B13BKVG-E / RAS-13BAVG-E	ks	1	39 537,64 Kč	39 537,64 Kč
2	Materiál	UTP Kabel CAT 6	m	890	12,02 Kč	10 700,47 Kč
3	Materiál	lišty	m	121	24,05 Kč	2 909,57 Kč
4	Rack 42U	Triton RMA-42-A61-CAX-A1, 42U - Výška, hloubka 1000mm	ks	1	58 476,00 Kč	58 476,00 Kč
5	práce	instalace	hod	64	443,65 Kč	28 393,52 Kč
CELKEM						140 017,19 Kč

to
Radhoštěm

VITKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika
Zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4229
IČ 28606582 DIČ CZ28606582



VITKOVICE
VITKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Cihelní 1575/14
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
IČ: 28606582
DIČ: CZ28606582

[Redacted]

Položkový rozpočet změny č.2

Název poplávky:

Předkladatel:

Zákazník:

Zpracoval:

Datum zpracování:

Platnost nabídky:

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - ČÁST B (ZŠ POD SKALKOU)

Vítkovice IT Solutions, a.s., Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

MARTIN HORT, MARTIN.HORT@VITKOVICE.COM, +420 702 187 721

07.29.2019

30 dní

Detailní rozpis položek

ID	Měno práce	POLOŽKA	MI	počet	CENA ZA KUS BEZ DPH	CELKOVÁ CENA BEZ DPH
1	Rack 22U	Triton RMA-22-A69-CAX-A1, 22U 22U - Výška, hloubka mIn. 900mm		1	52 464,00 Kč	52 464,00 Kč
Cena celkem bez DPH						52 464,00 Kč

Město
Rožnov pod Radhoštěm



VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika
Zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4229
IČ 28606582 DIČ CZ28606582



VITKOVICE
IT SOLUTIONS a.s.
Cihelní 1575/14
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
IČ 28606582
DIČ CZ28606582

