

Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo

č. 2018/ 004692

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §52 písm. a) ve spojení s ustanovením §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Plzeň – oprava zastávek MHD v MO Plzeň 3“

Objednatel:

1) Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

2) VODÁRNA PLZEŇ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B,
vložka 574
sídlo: Malostranská 2, 326 00 Plzeň
IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625
oprávněná osoba ve věcech smluvních:
Ing. Ludvík Nesnídal – generální ředitel

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.
U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184
IČO: 26342812, DIČ: CZ26342812
Josef Skala, Cert. Mgmt. – jednatel společnosti

adresa datové schránky: jkf2c32

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla dle dodatku č.4:

Cena bez DPH:	13.501.332,24 Kč
DPH (sazba 21%):	2.835.279,77 Kč
Celková cena včetně DPH:	16.336.612,01 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz. změnové listy č. 9, 10)

Cena bez DPH:	336.389,93 Kč (tj. 13.837.722,17 Kč)
DPH (sazba 21%):	70.641,88 Kč (tj. 2.905.921,65 Kč)
Celková cena včetně DPH	407.031,81 Kč (tj. 16.743.643,82 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **16,743.643,82 Kč.**
(slovy: šestnáctmilionůsedmsetčtyřicettřítisícšestsetčtyřicettři korun českých osmdesát dva haléřů)

Článek II. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

3. Tento dodatek č.5 má tři strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 2018/004692 č.j: 21/40/18/00/05 se nemění.

V Plzni dne: 14.8.2019

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Josef Skala, Cert. Mgmt.
jednatel společnosti
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

.....
Ing. Ludvík Nesnídal
generální ředitel
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Příloha: - změnové listy č. 9,10 (vícepráce)