

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/20203

na zhotovení díla

**„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba
pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny,
1. etapa“**

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Bankovní spojení:

IČ: 70892822
DIČ CZ70892822

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zápis v OR: KS v Brně, oddíl B, vložka 695

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2019 smlouvu o dílo č. OMSŘI/19/20203 na zhotovení díla „NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa“. Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce spojené s pažením výkopové jámy, doplnění dodávky a změna použitého materiálu na energokanál a změna materiálu šachet.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Příloh č. 5 a 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

58 708 462,42 Kč

DPH 21 % činí 12 328 777,11 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

a) Původní text bodu 3. ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do 125 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.“

b) Na konec článku se doplňuje nový bod 11. znějící:

„Zhotovitel bere na vědomí, že ve věcech harmonogramu realizace díla (vč. sjednávání jeho změn) jsou za objednatele pověřeny osoby jednající ve věcech technických.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 1, 2 a 3“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 1, 2 a 3

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 29. 7. 2019 a schválen usnesením číslo **R/2099/19**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: 14. 08. 2019

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



OHL ŽS, a.s.
ředitel divize M- Morava



ZMĚNOVÝ LIST č. 01 - PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY

Stavba:	„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovna
Objednatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Objekt:	D.1.01 - SO01 - Centrální příjem
Část:	Stavebně konstrukční řešení
Vydal (Zhotovitel):	OHL ŽS, a.s., Divize M - Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc
Odesláno/předáno - komu	

Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			

Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace méněprací a víceprací	2-3
	Výpočet	

1) Zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele bylo provedeno nacenění pažení stavební jámy.
Zhotovitel ve výkazu provedl opavu položek číslo 7 a 8, zde je skutečná výměra 356m.

2) Vyjádření TDI:**3) Vyjádření koordinátora ROP****4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:**

5) Méněpráce (Kč bez DPH)	-246 446,22 Kč
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)	2 983 871,05 Kč
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)	zvýšení o: 2 737 424,83 Kč

8) Vliv na termín výstavby:

Prodloužení výstavby o 20 dnů

9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
	Ing. Jiří Kunt, Ph.D.		Ing. Jiří Calábek, MBA		
Datum:					
Podpis					

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: PAK/N040_D NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 737 424,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 737 424,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 737 424,83 CZK
Základní DPH	21 %		574 859,00 CZK
Zaokrouhlení			0,17 CZK

Cena celkem s DPH

3 312 284,00 CZK

v _____

dne

2.8.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.1.01 - S	Centrální příjem	0	2 983 871	626 613	3 610 484	109
D.1.1.2.1	Stavebně konstrukční řešení - pažení výk	0	2 983 871	626 613	3 610 484	109
D.1.05_SO	Příprava území	0	-246 446	-51 754	-298 200	-9
D.1.5.1	Příprava území, HTÚ	0	-246 446	-51 754	-298 200	-9
Celkem za stavbu		0	2 737 425	574 859	3 312 284	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			-33 102,43	-1
16	Přemístění výkopku	HSV			-96 644,39	-4
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	HSV			-116 699,40	-4
22.3	Zajištění výkopů	HSV			2 928 211,05	107
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			47 500,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 160,00	0
Cena celkem					2 737 424,83	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PAK/N040_DO NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici
O:	D.1.01 - SO 01 Centrální příjem
R:	D.1.1.2.1 Stavebně konstrukční řešení - pažení výkopu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
2 928 211,05								
Díl: 22.3		Zajištění výkopů						
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. č.v. 101 : Z1 : 5*42*0,125*0,125*3,14 Z2 : 5*14*0,125*0,125*3,14 Z3 : 4*19*0,125*0,125*3,14	m3	17,46625	223.60	3 905,45	RTS 19/ I	RTS 18/ II
2	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. č.v. 101 : Z1 : 5*42*0,125*0,125*3,14*10 Z2 : 5*14*0,125*0,125*3,14*10 Z3 : 4*19*0,125*0,125*3,14*10	m3	174,66260	20.80	3 632,98	RTS 19/ I	RTS 18/ II
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 č.v. 101 : Z1 : 5*42*0,125*0,125*3,14 Z2 :	m3	17,46626	245.00	4 279,23	RTS 19/ I	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PAK/N040_DO NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici
O:	D.1.01 - SO 01 Centrální příjem
R:	D.1.1.2.1 Stavebně konstrukční řešení - pažení výkopu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5*14*0,125*0,125*3,14 Z3 :		3,43438				
		4*19*0,125*0,125*3,14		3,72875				
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 č.v. 101 :	m3	17,46626	270,00	4 715,89	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		Z1 :						
		5*42*0,125*0,125*3,14		10,30313				
		Z2 :						
		5*14*0,125*0,125*3,14		3,43438				
		Z3 :						
		4*19*0,125*0,125*3,14		3,72875				
5	224311612R00	Výplň pilot z vodostavebního betonu prostého beton XD2, se suspenzí č.v. 101 :	m3	6,60000	2 630,00	17 358,00	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		7,5		6,60000				
6	15182710Cv0	Kotvy pramencové 3 *PKD 9,0/5,0 Včetně: - vyčištění vrtu nebo otvoru pro kotvu, - cementové zálivky vrtu - dodání a osazení kotvy, hlavy kotvy, kotevní desky, distančních prvků - veškerých potřebných úprav kotev po napnutí č.v. 101 :	ks	28,00000	29 800,00	834 400,00	Vlastní	Indiv
		28		28,00000				
7	264311085RXX	Vrty pro piloty DN do 250 mm č.v. 101 :	m	356,00000	1 885,00	671 060,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PAK/N040_DO NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici
O:	D.1.01 - SO 01 Centrální příjem
R:	D.1.1.2.1 Stavebně konstrukční řešení - pažení výkopu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Z1 :						
		5*42		210,00000				
		Z2 :						
		5*14		70,00000				
		Z3 :						
		4*19		76,00000				
8	264311085RZZ	Vrty pro piloty DN do 250 mm - příplatek za zapažený výkop	m	356,00000	100,00	35 600,00	Vlastní	Indiv
		č.v. 101						
		Z1 :						
		5*42		210,00000				
		Z2 :						
		5*14		70,00000				
		Z3 :						
		4*19		76,00000				
9	767_01	D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů	kg	14 176,30000	65,00	921 459,50	Vlastní	Indiv
		č.v. 101						
				14 176,30000				
10	767_01V	D + M výdřevy pro pažení	m3	25,40000	17 000,00	431 800,00	Vlastní	Indiv
		č.v. 101						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				47 500,00		
11	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	50,00000	450,00	22 500,00	Vlastní	Indiv
12	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PAK/N040_DO NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici
O:	D.1.01 - SO 01 Centrální příjem
R:	D.1.1.2.1 Stavebně konstrukční řešení - pažení výkopu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							8 160,00	
13	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	17,99338	453,50	8 160,00	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		5,6,7,8. :						
		Součet: : 18,01		18,65000				
Celkem							2 983 871,05	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PAK/N040_DO NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici
O:	D.1.05_SO 05 Příprava území
R:	D.1.5.1 Příprava území, HTÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky						-33 102,43	
1	122201103R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 -188,328	m3	-351,50800	68,80	-24 183,75	800-1	RTS 19/ I	
				-188,32800					
2	122301103R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 1 000 do 10 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3 -80,712	m3	-80,71200	110,50	-8 918,68	800-1	RTS 19/ I	
				-80,71200					
Díl: 16		Přemístění výkopku						-96 644,39	
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -269,04	m3	-432,22000	223,60	-96 644,39	800-1	RTS 19/ I	
				-269,04000					
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní						-116 699,40	
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Poplatek za skládku horniny 1- 4 -269,04	m3	-432,22000	270,00	-116 699,40	800-1	RTS 19/ I	
				-269,04000					
Celkem						-246 446,22			

ZMĚNOVÝ LIST č. 02 - ZMĚNA MATERIÁLU MULTIKANÁLU

Stavba:	„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovna				
Objednatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
Objekt:	D.1.13_SO 13 Přeložka stávajících venkovních silnoproudých rozvodů				
Část:	Architektonicko stavební řešení				
Vydal (Zhotovitel):	OHL ŽS, a.s., Divize M - Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace méněprací a víceprací				2-3
	Výpočet				
1) Zdůvodnění:					
Jedná se o nahrazení jiným materiálem s obdobnými, nebo lepšími vlastnostmi. Za nižší cenu.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření koordinátora ROP					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
5) Méněpráce (Kč bez DPH)					
-1 530 000,00 Kč					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)					
1 179 270,00 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)					
snížení o: -350 730,00 Kč					
8) Vliv na termín výstavby:					
Není					
9) Schválil:					
	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
	Ing. Jiří Kunt, Ph.D.		Ing. Martin Kutěj		
Datum:					
Podpis					

ZMĚNOVÝ LIST č. 02 - ZMĚNA MATERIÁLU MULTIKANÁLU - VÍCEPRÁCE

Stavba:

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa






Objekt:

D.1.13_SO 13 Přeložky stávajících venkovních silnoproudých rozvodů

Soupis:

D.1.13.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Náklady soupisu celkem						
D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 179 270,00
Díl:	8	Trubní vedení				1 179 270,00
22	R-22	D+M Multikanál Flexis 09/110/12, 9xkomora	ks	1,00000	1 179 270,00	1 179 270,00
		D+M Multikanál Flexis 09/110/12, 9xkomora, 332,05m Spojka Flexis DN110 30ks Přesuvka Flexis DN110 Koleno Flexis DN110/15° 81 ks				1 179 270,00
CELKEM VÍCEPRÁCE						1 179 270,00

	položky z původního rozpočtu dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
	agregované položky, dle CN dodavatele

ZMĚNOVÝ LIST č. 02 - ZMĚNA MATERIÁLU MULTIKANÁLU - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa

Objekt:

D.1.13_SO 13 Přeložka stávajících venkovních silnoproudých rozvodů

Soupis:

1.13.1 - Architektonicko stavební řešení

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 530 000,00
	8	Trubní vedení				-1 530 000,00
22	8-01	D+M Multikanálů 9W-42/CZ včetně příslušenství, dopravy	ks	1,00000	-1 530 000,00	-1 530 000,00
		Multikanál 9W-42/CZ 385x385x1118 mm - 297 ks				
		Ohybový 9-ti otvorový díl, 385x385x356 mm - 120 ks				
		Těsnění G-9W/CZ - 417 ks				
		Spona S-0100/CZ				
CELKEM MĚNĚPRÁCE						-1 530 000,00

viz SO13 D.1.13.1 POL. 22

ZMĚNOVÝ LIST č. 02 - DOPLNĚNÍ JIŽNÍ TRASY MULTIKANÁLU MULTIKANÁLU

Stavba:	„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovacími místy				
Objednatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
Objekt:	D.1.13_SO 13 Přeložka stávajících venkovních silnoproudých rozvodů				
Část:	Architektonicko stavební řešení				
Vydal (Zhotovitel):	OHL ŽS, a.s., Divize M - Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace méněprací a víceprací				2-3
	Výpočet				
1) Zdůvodnění:					
Zhotovitel docenil chybějící jižní trasu multikanálu. Navrhuje tuto trasu zhotovit z materiálu firmy ELMO PLAST dle změnového listu.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření koordinátora ROP					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) 0,00 Kč					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH) 1 482 739,00 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) zvýšení o: 1 482 739,00 Kč					
8) Vliv na termín výstavby:					
Prodloužení výstavby o 14 dnů					
9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
	Ing. Jiří Kunt, Ph.D.		Ing. Martin Kutěj		
Datum:					
Podpis					

ZMĚNOVÝ LIST č. 02 - DOPLNĚNÍ JIŽNÍ TRASY MULTIKANÁLU MULTIKANÁLU - VÍCEPRÁCE

Stavba:

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa






Objekt:

D.1.13_SO 13 Přeložky stávajících venkovních silnoproudých rozvodů

Soupis:

D.1.13.1 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Náklady soupisu celkem						1 482 739,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 482 739,00
Díl:	8	Trubní vedení				1 482 739,00
22	R-22	D+M Multikanál Flexis 09/110/12, 9xkomora	ks	1,00000	1 482 739,00	1 482 739,00
D+M Multikanál Flexis 09/110/12, 9xkomora, 418,132m Spojka Flexis DN110 63ks Přesuvka Flexis DN110 Koleno Flexis DN110/15° 117 ks Šachtový prostup Flexis / 9 komor 39ks						
CELKEM VÍCEPRÁCE						1 482 739,00

	položky z původního rozpočtu dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
	agregované položky, dle CN dodavatele

ZMĚNOVÝ LIST č. 02 - DOPLNĚNÍ JIŽNÍ TRASY MULTIKANÁLU MULTIKANÁLU - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa

Objekt:

D.1.13_SO 13 Přeložka stávajících venkovních silnoproudých rozvodů

Soupis:

1.13.1 - Architektonicko stavební řešení

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	8	Trubní vedení				0,00
						0,00
CELKEM MĚNĚPRÁCE						0,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 03 - ZMĚNA MATERIÁLU ŠACHET

Stavba:	„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovna				
Objednatel:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
Objekt:	D.1.13_SO 13 Přeložka stávajících venkovních silnoproudých rozvodů				
Část:	Architektonicko stavební řešení				
Vydal (Zhotovitel):	OHL ŽS, a.s., Divize M - Morava, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			08.04.19
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace méněprací a víceprací				
	Výpočet				
1) Zdůvodnění:					
<p>V PD jsou šachty BŠ 5 a BŠ 6 jako šachty HDPE, tyto šachty jsou drahé a musí se obetonovat. Dojde tedy k prodloužení doby výstavby z důvodu pracnosti a zrání betonu.</p> <p>Zhotovitel proto navrhuje vyhotovit šachty BŠ 5 a BŠ 6 jako prefabrikované.</p>					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření koordinátora ROP					
není nutné					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
není nutné					
5) Méněpráce (Kč bez DPH)					
-179 000,00 Kč					
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)					
118 000,00 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)					
snížení o: -61 000,00 Kč					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:					
	objednatel	TDI	zhotovitel	AD	
	Ing. Jiří Kunt, Ph.D.		Ing. Martin Kutěj		
Datum:					
Podpis					

ZMĚNOVÝ LIST č. 03 - ZMĚNA MATERIÁLU ŠACHET - VÍCEPRÁCE

Stavba:

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa

Objekt:

D.1.13_SO 13 Přeložky stávajících venkovních silnoproudých rozvodů

Soupis:

D.1.13.1 Architektonicko-stavební řešení

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						118 000,00
	HSV	Práce a dodávky HSV				118 000,00
	8	Trubní vedení				118 000,00
28	8-07	D+M Šachta BŠ vč.dopravy	ks	2,00000	59 000,00	118 000,00
CELKEM MĚNĚPRÁCE						118 000,00

viz SO 13 D1.1.13.1 POL.28

	položky z původního rozpočtu dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
	agregované položky, dle CN dodavatele

ZMĚNOVÝ LIST č. 03 - ZMĚNA MATERIÁLU ŠACHET - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa

Objekt:

D.1.13_SO 13 Přeložka stávajících venkovních silnoproudých rozvodů

Soupis:

1.13.1 - Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Náklady soupisu celkem						-179 000,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				-179 000,00
Díl:	8	Trubní vedení				-179 000,00
29	8-08	D+M Šachta BŠ 5 vč.dopravy	ks	1,00000	-89 500,00	-89 500,00
BŠ5- šachta HDPE o rozměru 1,978x1,978x2,3- viz.výkr.č.117-Jižní trasa multikanálů-šachta BŠ5.						viz SO 13 D1.1.13.1 POL.29
30	8-09	D+M Šachta BŠ 6 vč.dopravy	ks	1,00000	-89 500,00	-89 500,00
BŠ6- šachta HDPE o rozměru 1,978x1,978x2,3- viz.výkr.č.117-Jižní trasa multikanálů-šachta BŠ6.						viz SO 13 D1.1.13.1 POL.30
CELKEM VÍCEPRÁCE						-179 000,00

	položky z původního rozpočtu dle SoD
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny ÚRS
	nové položky naceněné dle aktuální hladiny RTS
	položky dle jiného stavebního objektu rozpočtu dle SoD
	agregované položky, dle CN dodavatele