



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML 2019/119

na služby zadané jako veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „**Efektivní MČ Praha 12 – část A: Zpracování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 12 na období 2020 až 2026**“

(dále jen Dodatek)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Městská část Praha 12**
Oprávněný zástupce Objednatele: Mgr. Jan Adamec, starosta
IČ/DIČ: 00231151/CZ00231151
Sídlo: Písková 830/25,143 00 Praha 4 - Modřany

Dále jen jako „Objednatel“

a

Zhotovitel:

Název: **PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**
Oprávněný zástupce: PhDr. Andrea Hrušková, jednatelka a ředitelka společnosti
Prokura: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 32793
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ: 28576217/CZ28576217
Sídlo: Moravská 758/95, 700 30 Ostrava- Hrabůvka
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 3641465389/0800
Osoba oprávněná
jednat ve věcech smluvních: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.,
Kontaktní údaje: telefon: [REDACTED]

Dále jen jako „Zhotovitel“

se z důvodu optimalizace časového harmonogramu plnění díla dohodli na následující změně přílohy Smlouvy o dílo č. 2 - Harmonogram postupových kroků“:

1. Změna

- 1.1. Tímto dodatkem dochází ke změně v příloze č. 2 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupových kroků a to v dílčích termínech plnění díla tak jak je níže uvedeno.

Postupový krok	Původní termín splnění v kalendářních dnech ode dne podpisu smlouvy	Upravený termín splnění v kalendářních dnech ode dne podpisu smlouvy
Nastavení parametrů a procesu tvorby SP	10	10
Vstupní terénní šetření	30	70
Zpracování charakteristiky obce	50	80
Formulace východisek pro návrhovou část (NČ)	60	90
Návrh programových cílů a vize	60	115
Prezentace programových cílů a vize s veřejností (1. veřejné projednání)	90	130
Vypořádání výsledků 1. veřejného projednání	100	140
Prezentace programových cílů a vize strategickému týmu.	105	150
Vypořádání připomínek strategického týmu.	110	160
Prezentace programových cílů a vize radě MČ	120	180
Vypořádání připomínek rady MČ	130	190
Prezentace programových cílů a vize zastupitelstvu MČ (1. prezentace ZMČ)	150	210
Vypořádání připomínek z 1. prezentace ZMČ	160	220
Návrh opatření a aktivit, návrh podpory realizace	170	260
Projednání návrhu opatření a aktivit a návrhu podpory realizace s veřejností (2. veřejné projednání)	200	280
Vypořádání výsledků 2. veřejného projednání	210	290
Prezentace návrhu opatření a aktivit a návrhu podpory realizace strategickému týmu	220	295
Vypořádání připomínek strategického týmu	225	300
Dopracování a finalizace dokumentu	255	315
Prezentace zpracovaného strategického plánu radě MČ	310	320
Vypořádání připomínek rady MČ	320	330
Prezentace zpracovaného strategického plánu zastupitelstvu MČ (2. prezentace ZMČ)	340	340
Vypořádání připomínek zastupitelstva	350	350
Odevzdání strategického plánu	350	350
Předložení strategického plánu ke schválení ZMČ (závěrečná prezentace na ZMČ)	dle termínu jednání ZMČ	dle termínu jednání ZMČ

Výše uvedené změny dílčích termínů plnění postupových kroků nemění celkový termín plnění díla. Kromě výše uvedených změn se smlouva o dílo ani ostatní přílohy nemění.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.4. Tento Dodatek lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Praze dne 2019

V dne 2019

za Objednatele
starosta MČ Praha 12

za Zhotovitele
prokurista společnosti