

DODATEK SMLOUVY č. 2

ke smlouvě o dílo č. KRPE-73608/ČJ-2016-1700VZ

(dále jen „dodatek smlouvy č. 2“)

Smluvní strany

Objednatel:

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

zastoupený: Ing. Stanislav Rychtecký, vedoucí Odboru správy majetku

IČ: 720 50 250

DIČ: CZ72050250

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 0

tel., e-mail:   CZ

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

název: Jan Lněnička

sídlo: Maďarská 1997/3, 568 02 Svitavy

zastoupený: Jan Lněnička

IČ: 131 75 751

DIČ: CZ520506017

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 0

tel., e-mail:  312, 

(dále jen „zhotovitel“)



Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-73608/ČJ-2016-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 1 se mění článek III. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku smlouvy č. 2.

II.

1. V článku III. smlouvy o dílo „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ se mění věta v odstavci 4.:

(původní znění)

4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 3. listopadu 2016. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

na

(nové znění)

4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 20. prosince 2016. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č. 1 nemění.
2. Dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy č. 1 v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru smluv doručeno elektronicky.
4. Tento dodatek smlouvy č. 1 je tvořen 2 stranami textu.
5. Tento dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

-2. 12. 2016

V Pardubicích dne.....-2. 12. 2016.....

Ve Svitavách dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Stanislav Rychtecký
vedoucí OSM



Jan Lněnička

JAN LNĚNIČKA
TOPENÁŘSKÉ A VODOINST. PRÁCE
PRÁCE
Maďarská 3
568 02 Svitavy