

číslo smlouvy objednatele/příkazce:  
číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka:

SON/OVZI/162/18/dod.č.1  
400\_18s



KUJCP010XAY8

## DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru

### ČÁST A Obecná ustanovení

#### Článek I Smluvní strany

##### 1. Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje  
bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice  
číslo účtu: 199783072/0300

(v části B a C jako „objednatel“, v části D jako „příkazce“)

##### 2. Ing. Jan Pracný

se sídlem: Výholec 1148/23, 624 00 BRNO  
zápis v obchodním rejstříku:  
Nezapsán v OR, jsem zapsán v rejstříku Živnostenských listů č.ev.370200-97854-02  
(č.j.13462/01) u Živnostenského úřadu města Brna, Malinovského nám.3, 601 67 BRNO  
IČO: 62087851  
DIČ: CZ6007070025  
zastoupený: Ing. Janem Pracným  
bankovní spojení: mBank S.A. organiz. složka, Sokolovská 668/136D, 186 00 Praha 8  
číslo účtu: 670100-2202565738/6210

(v části B a C jako „zhotovitel“, v části D jako „příkazník“)

## Článek II. Preambule

Smluvní strany uzavřely v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „**Most ev.č. 40924 – 1 přes M. Dyji u obce Modletice**“ smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru (dále jen „smlouva“). Smlouva byla uzavřena dne 19. 12. 2018 pod číslem SON/OVZI/162/18.

V průběhu projektových prací – na 1. výrobním výboru konaném dne 18. 2. 2019 na MÚ Dačice bylo doporučeno Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích prostřednictvím jeho odborného pracoviště Metodickým centrem průmyslového dědictví v Ostravě, aby most byl prohlášen kulturní památkou. Vzhledem však nevyhovujícím šířkovým parametrům a omezené nosnosti mostu bylo dohodnuto, že správce mostu SÚS JČK nechá zpracovat podrobný stavebně technický průzkum včetně určení stávající zatížitelnosti mostu. Tento průzkum však jednoznačně doporučil v dalším průběhu pracovat s jedinou variantou, tj. demolice a výstavba mostu nového. Současně posudek ponížil stávající zatížitelnost z 15 na 7 tun.

Vzhledem k časovému posunu vzniklém potřebnou dobou na zpracování stavebně technického posudku mostu, dochází k úpravě níže uvedených ustanovení smlouvy.

## Článek III. Doba plnění

V čl. V. Doba plnění smlouvy se mění odst. 1.1 následovně:

- 1.1 Řádně provedený čístopis dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) dle čl. III, bod 2.2 do **30. 11. 2019**.

## Článek IV. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).
4. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

V Č. Budějovicích dne 14-08-2019

V Brně dne 13.8.2019

Objednatel/příkazce

  
Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



Zhotovitel/příkazník

  
Ing. JAN PRACNÝ  
projekční kancelář  
Vohlec 1148/23, 624 00 Brno  
2087851, DIČ CZ6007070025  
Ing. Jan Pracný  
zodpovědný projektant  
a majitel PK