

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 19/3200/0015

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „Dodatek č. 2“)

Název díla:

### „ÚP Ostrava III – oprava schodů“

#### Článek 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1 **Objednatel**

Název: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**  
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22  
IČO: 72080043  
DIČ: CZ72080043  
Zastoupena: [REDAKCE], vedoucím Oddělení hospodářské  
správy v Ostravě  
Osoby oprávněné jednat  
- ve věcech technických: [REDAKCE] referent Oddělení hospodářské správy v  
Ostravě  
tel.: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Kontaktní adresa: Oddělení hospodářské správy v Ostravě, Na Jízdárně 3162/3,  
709 00 Ostrava  
AVIS<sup>ME</sup>: 19/3200/0015/02  
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

##### 1.2 **Zhotovitel**

Název: OSBAU s. r. o.  
Sídlo: Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Lutyně  
IČO: 02117436  
DIČ: CZ02117436  
Zastoupena: [REDAKCE] - jednatel  
Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíle C, vložka č. 57221  
Osoby oprávněné jednat  
- ve věcech smluvních: [REDAKCE] - jednatel  
mobil: [REDAKCE]  
- ve věcech technických: [REDAKCE] – funkce stavbyvedoucí  
mobil: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

dále společně také jako „smluvní strany“

**Článek 2.**  
**PREAMBULE**

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem XII. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 19/3200/0015 „ÚP Ostrava III – oprava schodů“ uzavřené dne 7. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 2 tohoto Dodatku č. 2.

**Článek 3.**  
**ZMĚNA SMLOUVY**

Smluvní strany se dohodly na změně článku II. DOBA PLNĚNÍ dle odst. 1, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) nejpozději do **26. 8. 2019.**

Termín realizace prodloužen z důvodu vznesených požadavků objednatele na dodatečné práce souvisejících s dokončením díla.

**Článek 4.**  
**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. CENA ZA DÍLO dle odst. 1, který nově zní:

1. Cena za dílo činí 1 352.618,78 Kč bez DPH (slovy: jedenmilion třístapadesátvatisíc šestsetosmnáctkorun a 78 haléřů). DPH ve výši 21% činí 284.049,95 Kč (slovy: dvěstěosmdesátčtyřitisícčtyřicetdevětkorun a 95 haléřů). Cena za dílo činí 1 636.668,73 Kč vč. DPH (slovy: jedenmilion šestsetřicetšesttisíc šestsetšedesátosmkorun a 73 haléřů).

Tato cena vychází z oceněných položkových rozpočtů za požadované vícepráce a méněpráce uplatněné objednatelem v rámci realizace prací, které tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku.

**Článek 5.**  
**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 2 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 7. 7. 2019 – vícepráce

Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 7. 7. 2019 – méněpráce

V Ostravě dne: 9. 8. 2019

V Orlové dne: 5. 8. 2019

---

Česká republika – Generální finanční  
ředitelství  
[redacted]  
vedoucí Oddělení hospodářské správy v  
Ostravě

---

OSBAU s. r. o.  
[redacted]  
jednatel společnosti