

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2019-0489/OR
ze dne 26.07.2019

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Rekonstrukce vsypové loučky na hřbitově Děčín - Folknáře“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda – primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

Zhotovitel:	Stavby Jetmar s. r. o.
Sídlo:	Jílové, Sněžnická 302, 407 02 Jílové
Statutární zástupce:	████████████████████
IČO:	07791143
DIČ:	...//.....
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s., Děčín
Číslo účtu:	287115509/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2019-0489/OR ze dne 26.06.2019 byla dohodnuta cena díla 427 455,99 Kč bez DPH, 517 221,75 Kč včetně DPH. Smluvní strany se za účasti projektanta Vladimíra Vídaie dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce. Jedná se o práce vyvolané v průběhu prací, kdy v zamýšleném prostoru pro kamenné desky došlo k výskytu vsypových jamek. Z tohoto důvodu projektant doporučuje posun kamenných desek o 10 cm. V prostoru vsypové loučky to znamená odstranění okraje komunikace v délce 45m a šířce 0,10m. Veškeré tyto práce jsou specifikované v soupisu víceprací, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2019-0489/OR bez DPH: 427 455,99 Kč

Cena víceprací – dodatek č. 1 10 250,05 Kč

Celková cena díla bez DPH: 437 706,04 Kč

Celková cena díla včetně DPH: 529 624,31 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne: 8. 8. 2019

.....
Objednatel
Jaroslav Hrouda – primátor města

.....
Zhotovitel

██