

Dodatek č. 1 SML/352/2019/ORM/1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: SML/0352/2019/ORM

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jiří Kudláček, starosta

DIČ: CZ00301311

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Jiří Kudláček

- technických: Ing. Dagmar Čabalová, Bc. Vlasta Zapatová

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu : ████████████████████

Telefon : 581 828 232

a

Zhotovitel: SAS4REAL s.r.o.

Sídlo: Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57768

zastoupen: Jaroslavem Tvrdoněm

IČO: 02379139

DIČ: CZ02379139

Bank. spojení : Komerční banka a.s

Telefon: 603 244 069

E-mail: stavby@sas4real.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Jaroslav Tvrdoněm

ve věcech technických: Jaroslav Tvrdoněm

společně také „smluvní strany“

1.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 21. 5. 2019 Smlouvu o dílo vedenou pod č. SML/0352/2019/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících v obnově původního propojení vodního díla HOZ (hlavní odvodňovací zařízení) „HMZ Drahotuše“ prostřednictvím propustku pod silnicí I/47 s obnovou melioračního potoka. Propustek v rámci „IO 101 Propustek“ bude řešen jako trubní o DN 1200 z potrubí plastového HOBAS, a to protlakem v délce 19 m. V rámci stavby bude upravena trasa původního nátoků s postupným zaústěním do Mlýnského potoka. Toto vodohospodářské dílo představující úpravu

koryta v nátokové straně a dále až do Mlýnského potoka je řešeno samostatnou stavbou v rámci IO 102 Propojovací příkop s Mlýnským potokem. Stavba se nachází v intravilánu Hranic a pouze IO 103 Provizorní staveništní příjezdy zasahuje do okrajových zastavěných území místní části Hranice IV-Drahotuše a v rámci návaznosti na Mlýnskou ulici na Hranice.

2. V průběhu stavebních prací došlo k vícepracím a změně použitého stavebního materiálu. Jedná se o odpočet kamenů z lomového kamene pro dno a průleh a dodání silničních panelů; dále jsou vícepráce za ztížené pracovní podmínky při ražbě propustku v délce 6 mb.

2. Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedeného a v souladu s čl. XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se mění a nově nahrazuje text v článku V., odstavec 5.1. tak jak je dále uvedeno.

Článek V. odstavec 5.1. Smlouvy o dílo se mění a nahrazuje takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo smluvní cenu:

Cena celkem bez DPH.....	4.236.125,00 Kč
Dodatek č.1	39.372,00 Kč
Cena celkem s Dodatkem č.1 bez DPH	4.275.497,00 Kč
DPH 21%.....	897.854,37 Kč
Celková cena díla s DPH	5.173.351,37 Kč

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 1 povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Podmínka platnosti tohoto právního úkonu byla splněna jeho předchozím schválením usnesením 536/2019 – RM 16 ze dne 8.8.2019.

V Hranicích, dne

V Hranicích, dne.....

Jiří Kudláček
starosta

Jaroslav Tvrdoň
jednatel