



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 487/OVZ/PV/2018

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.1: [REDACTED]
č.ú.2: [REDACTED]
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy: [REDACTED]

(dále jen „Oprávněná osoba“ nebo „Oprávněné osoby“)
Technický dozor stavebníka: SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČO 28571690 na základě příkazní smlouvy
[REDACTED]

(dále jen „TDS“)

(dále jen „Objednatel“ nebo „UP“)

a

Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.**
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225
statutární orgán: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
jednající: [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976

bankovní spojení: [REDACTED]

email: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 ze dne 04. 09. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2018, Dodatku č. 3 ze dne 14. 01. 2019, Dodatku č. 4 ze dne 15. 02. 2019 a Dodatku č. 5 ze dne 05. 04. 2019:

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 04. 09. 2018 Smlouvu o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice**“, specifikované projektovými dokumentacemi a správními rozhodnutími uvedenými v čl. II. odst. 1. Smlouvy (dále jen „Stavba“), a dále spočívající v zajištění zpracování dokumentů, uvedených v čl. II. Smlouvy pro každou z částí Stavby.
2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy, § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. XIII. Smlouvy.

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ, provedení dodatečných stavebních prací definovaných v § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, dále provedení nepodstatných Změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy a provedení záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami dle § 222 odst. 7 ZZVZ, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo přehledu nových položek s vymezením nahrazovaných původních položek, včetně popisu změn a technických listů změn, jak je vše uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Jedná se o změny popsané v TLZ 16 Záměna položek výplní otvorů vč. rolet v aule, TLZ 17 Úpravy prosklené stěny v aule, TLZ 18 Úprava ÚT v aule, TLZ 20 Úprava podlah ve Stavbě 1, TLZ 21 Úprava založení stěn v atriu a úprava uložení stropních desek nad m.č. 0.06 a 0.07, TLZ 22a) Úprava jímací a zemnicí soustavy, TLZ 22b) Úprava silnoproudých rozvodů – jižní část objektu 47, TLZ 22c) Úprava silnoproudých rozvodů v návaznosti na PBR, TLZ 22d) Záměna položek svítidel ve Stavbě 1, TLZ 25a) Záměna položek akustických panelů v aule, TLZ 25b) Doplnění rezonátorů nad podhledem v aule, TLZ 26 Doplnění indukční smyčky v aule, TLZ 27a) Doplnění chybějících umyvadel, TLZ 27b) Změna sanitárních přiček a baterií, TLZ 28 Povrchové úpravy a obklady stěn u Stavby 1, TLZ 29 Záměna položek ocelové konstrukce vč. atiky a obkladů a TLZ 30 Záchytný systém na střeše, všechny pro Stavbu 1, TLZ 19 Stavební úpravy v místnosti č. 1.09, TLZ 22e) Záměna položek svítidel ve Stavbě 2 a TLZ 23 Úprava stávající fasády v návaznosti na PBR, oba pro Stavbu 2, TLZ 24 Odstranění

stávajícího energokanálu pod zpevněnými plochami pro Stavbu 3, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v těchto zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku, v Rekapitulaci změnových listů.
- V návaznosti na Změnu Stavby č. 1 popsanou v TLZ 17 Úpravy prosklené stěny v aule se smluvní strany dohodly, že čl. I. odst. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým odst. 4:

*„Stavba 1 bude prováděna v rámci realizace projektu „Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc - Holice“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (dále jen „Projekt OP VVV“), za účelem zajištění výuky biologických oborů na Přírodovědecké fakultě UP, a bude financována z podpory poskytnuté na realizaci tohoto projektu, s výjimkou nákladů na realizaci provozního souboru výtahu pro výzkovou budovu a **na realizaci úpravy prosklené stěny v aule podle TLZ 17 Úpravy prosklené stěny v aule, které budou hrazeny z vlastních prostředků Objednatele.**“*

III.

- V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 11 144 841,59 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 9 763 610,33 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

*1. „Celková cena za dílo činí **92 329 204,93 Kč bez DPH**. Zhotovitel je plátcem DPH.“*

- V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. toho dodatku se mění části ceny za Dílo, odpovídající příslušným částem Stavby tak, jak je specifikováno v „Celkové rekapitulaci nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizované Změnami Stavby“, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.
- Tímto dodatkem se příloha č. 2 Smlouvy v části „Celkové rekapitulaci nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby“ ruší a nahrazuje novou částí s názvem „Celková rekapitulace ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizovaná Změnami Stavby“ ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

IV.

- Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 2 Smlouvy dohodly na změně znění platebního kalendáře pro placení vedlejších a ostatních nákladů (dále jen „VON“) v rámci ceny za Dílo podle Smlouvy, připadajících na jednotlivé části Stavby, a to v závislosti na navýšení VON podle Dodatku č. 5 Smlouvy a termínech úplného dokončení jednotlivých částí Stavby podle aktualizovaného Harmonogramu výstavby pro Stavbu ve smyslu Smlouvy a jejího Dodatku č. 5, předloženého Zhotovitelem na základě Dodatku č. 5 ke Smlouvě a schváleného Objednatelem (dále jen „aktualizovaný Harmonogram výstavby“). Tento **změněný platební kalendář s názvem „Platební kalendář pro**

placení vedlejších a ostatních nákladů (VON) připadajících na jednotlivé části Stavby změněný podle aktualizovaného Harmonogramu výstavby“ (dále jen „změněný platební kalendář“) tvoří přílohu č. 3 a nedílnou součást tohoto dodatku a nahrazuje v celém rozsahu dosavadní platební kalendář ujednaný v Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

2. Změněný platební kalendář zahrnuje jednak navýšení VON vyvolaných Změnou Stavby 1 popsanou v TLZ 14 Statické zajištění jižní části objektu 47, sjednanou mezi smluvními stranami v Dodatku č. 5 ke Smlouvě, která má za následek prodloužení doby realizace Stavby 1 a posunutí termínu úplného dokončení Stavby 3, a jednak změnu v rozložení dílčích plateb VON týkajících se Stavby 3, vyvolanou týmiž důvody.
3. Zvýšení VON ve smyslu předchozího odstavce se týká výhradně Stavby 1, přičemž toto zvýšení je upraveno ve změněném platebním kalendáři tak, že tento platební kalendář stanovuje nové dílčí platby VON pro Stavbu 1 počínaje měsícem listopad 2019 až do měsíce předání a převzetí Stavby podle aktualizovaného Harmonogramu výstavby, přičemž součet těchto dílčích plateb VON odpovídá navýšení VON popsanému v TLZ 14 a Dodatku č. 5 ke Smlouvě.
4. Ve výše uvedeném změněném platebním kalendáři je dále změněno rozvržení dílčích plateb VON pro Stavbu 3, a to v důsledku posunutí termínu úplného dokončení Stavby 3 a tedy posunutí stavebních prací týkajících se Stavby 3 na nové měsíce v souladu s aktualizovaným Harmonogramem výstavby, přičemž se nemění celková výše VON týkajících se Stavby 3.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nedochází ke změně platebního kalendáře VON pro žádnou část Stavby až do konce měsíce října 2019.

V.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatel v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo přehled nových položek s vymezením nahrazovaných původních položek, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 16, TLZ 17, TLZ 18, TLZ 19, TLZ 20, TLZ 21, TLZ 22a),b),c),d),e), TLZ 23, TLZ 24, TLZ 25a),b), TLZ 26, TLZ 27a),b), TLZ 28, TLZ 29 a TLZ 30, včetně Rekapitulace změnových listů“



Příloha č. 2: „Celková rekapitulace ceny za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby aktualizovaná Změnami Stavby“

Příloha č. 3: „Platební kalendář pro placení vedlejších a ostatních nákladů (VON) připadajících na jednotlivé části Stavby změněný podle aktualizovaného Harmonogramu výstavby“

V Olomouci, dne 08.07.2019

V Kroměříži, dne 04.07.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

.....

VW Wachal a.s.

CELKOVÁ REKAPITULACE CENY ZA DÍLO PO JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH ZDROJÍCH A ČÁSTECH STAVBY AKTUALIZOVANÁ ZMĚNAMI STAVBY

STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc - Holice

	jednotlivé části Stavby			
	Stavba 1		Stavba 2	Stavba 3
	<i>Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice</i>		<i>Stavební úpravy objektu č. 47 PŘF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice</i>	<i>Rekonstrukce areálových komunikací – část pro objekty č. 47 a 53</i>
	(peněžní prostředky dotace)	(vlastní peněžní prostředky)	(vlastní peněžní prostředky)	(vlastní peněžní prostředky)
PŮVODNÍ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE SMLOUVY O DÍLO (náklady z rozpočtu + vedlejší a ostatní náklady)	74 391 161,12 Kč	1 064 727,72 Kč	5 112 483,45 Kč	3 202 724,19 Kč
Původní celková cena za dílo dle smlouvy o dílo	83 771 096,48 Kč			

SNÍŽENÍ CENY ZA DÍLO NA ZÁKLADĚ JEDNOTLIVÝCH DODATKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY

	Stavba 1		Stavba 2	Stavba 3
	(prostředky dotace)	(vlastní prostředky)	(vlastní prostředky)	(vlastní prostředky)
Dodatek č.1 (bez TLZ)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.2	-74 459,64 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.3	-382 886,06 Kč	0,00 Kč	-5 639,11 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.4	-80 816,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.5	-445 640,67 Kč	0,00 Kč	-42 221,41 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.6	-9 574 747,17 Kč	0,00 Kč	-188 863,16 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.7	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.8	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.9	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.10	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	-10 558 550,51 Kč	0,00 Kč	-236 723,68 Kč	0,00 Kč

Nová cena za jednotlivé části Stavby po odečtení odpočtů a záměn položek ze všech dodatků ke smlouvě o dílo	63 832 610,61 Kč	1 064 727,72 Kč	4 875 759,77 Kč	3 202 724,19 Kč
Nová cena za dílo celé Stavby po odečtení odpočtů a záměn položek ze všech dodatků ke smlouvě o dílo	72 975 822,29 Kč			

ZVÝŠENÍ CENY ZA DÍLO NA ZÁKLADĚ JEDNOTLIVÝCH DODATKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY

	Stavba 1		Stavba 2	Stavba 3
	(prostředky dotace)	(vlastní prostředky)	(vlastní prostředky)	(vlastní prostředky)
Dodatek č.1 (bez TLZ)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.2	175 539,62 Kč	0,00 Kč	51 215,85 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.3	363 242,78 Kč	0,00 Kč	104 898,47 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.4	625 989,10 Kč	0,00 Kč	14 554,82 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.5	6 701 701,86 Kč	0,00 Kč	171 398,55 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.6	9 794 253,87 Kč	895 206,28 Kč	406 948,00 Kč	48 433,44 Kč
Dodatek č.7	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.8	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.9	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.10	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem navýšení ceny za dílo pro jednotlivé části Stavby ze všech dodatků ke smlouvě o dílo	17 660 727,23 Kč	895 206,28 Kč	749 015,69 Kč	48 433,44 Kč
Celkem navýšení ceny za dílo pro celou Stavbu ze všech dodatků ke smlouvě o dílo	19 353 382,64 Kč			

Nová cena za jednotlivé části Stavby po zohlednění odpočtů, přípočtů a záměn položek ze všech dodatků ke smlouvě o dílo	81 493 337,84 Kč	1 959 934,00 Kč	5 624 775,46 Kč	3 251 157,63 Kč
Nová cena za dílo pro celou Stavbu po zohlednění odpočtů, přípočtů a záměn položek ze všech dodatků ke smlouvě o dílo	92 329 204,93 Kč			

Platební kalendář pro placení vedlejších a ostatních nákladů (VON) připadajících na jednotlivé části Stavby změněný podle aktualizovaného Harmonogramu výstavby STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací						
	Stavba 1 <i>Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice</i> SO01, IO01, OIO2, IO04, IO05, PS02 (peněžní prostředky dotace) (vlastní peněžní prostředky)	Stavba 2 <i>Stavební úpravy objektu č. 47 PŘF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice</i> SO 02.1, SO 02.2 (vlastní peněžní prostředky)	Stavba 3 <i>Rekonstrukce areálových komunikací – část pro objekt č. 47 a 53</i> SO57/IE/P, SO 61/IE/P, SO65/IE/P (vlastní peněžní prostředky)			
Původní vedlejší a ostatní náklady pro celou Stavbu (dle cenové nabídky zhotovitele a Celkové rekapitulace nabídkové ceny za Dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby)	1 251 161,42 Kč					
Původní vedlejší a ostatní náklady rozdělené na jednotlivé části Stavby (dle cenové nabídky zhotovitele a Celkové rekapitulace nabídkové ceny za Dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby)	1 111 067,59 Kč	15 902,22 Kč	76 357,39 Kč	47 834,22 Kč		
Navýšené vedlejší a ostatní náklady pro jednotlivé části Stavby (dle TLZ14 Statické zajištění jižní části objektu 47 a Dodatku č. 5), rozdělené do plateb v měsících 11/2019 - 04/2020	393 286,18 Kč	- Kč	- Kč	- Kč		
Platební kalendář VON po jednotlivých měsících trvání Stavby a částech Stavby						
09/2018	42 700,00 Kč	600,00 Kč	2 900,00 Kč			
10/2018	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč			
11/2018	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč			
12/2018	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč			
01/2019	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč			
02/2019	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč			
03/2019	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč			
04/2019	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč			
05/2019	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč			
06/2019	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč	6 800,00 Kč		
07/2019	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč	6 800,00 Kč		
08/2019	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč	6 800,00 Kč		
09/2019	85 500,00 Kč	1 200,00 Kč	5 900,00 Kč	6 800,00 Kč		
10/2019	42 367,59 Kč	902,22 Kč	2 657,39 Kč	6 800,00 Kč		
11/2019	65 500,00 Kč	- Kč		6 800,00 Kč		
12/2019	65 500,00 Kč	- Kč		- Kč		
01/2020	65 500,00 Kč	- Kč		- Kč		
02/2020	65 500,00 Kč	- Kč		- Kč		
03/2020	65 500,00 Kč	- Kč		6 800,00 Kč		
04/2020	65 500,00 Kč	- Kč		234,22 Kč		
05/2020	286,18 Kč	- Kč		- Kč		
<i>Kontrolní součet původních VON- části Stavby</i>						
	1 111 067,59 Kč	15 902,22 Kč	76 357,39 Kč	47 834,22 Kč		
<i>Kontrolní součet původních VON- celá Stavba</i>						
	1 251 161,42 Kč					
<i>Kontrolní součet navýšených VON- Stavba 1</i>						
	393 286,18 Kč					