



**Dodatek č. 1 – změna závazku ze smlouvy č. 2016001122 na veřejnou zakázku  
„České Budějovice, stavební úpravy ulice Generála Svobody“  
(úsek Pivovarská – Matice Školské)**

číslo smlouvy objednatele: 2016001122  
číslo smlouvy zhotovitele: 16/3256  
číslo veřejné zakázky: 16016


**1. Smluvní strany**


**1.1. Statutární město České Budějovice**

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem  
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, investičním technikem  
Magistrátu města České Budějovice  
kontaktní údaj: +420 386 802 209

IČ: 00244732  
DIČ: CZ 00244732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice  
č. účtu.: 4209522/0800  
dále jako **Objednatel**

**1.2. K-BUILDING CB, a.s.**

sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice  
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516  
IČ: 261 05 594  
DIČ: CZ26105594  
zastoupen: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva  
kontaktní údaje: 

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice  
č. účtu:   
dále jako **Zhotovitel**

**2. Účel a Předmět dodatku č. 1**

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2. 5. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2016001122), dále jen Smlouva, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „České Budějovice, stavební úpravy ulice Generála Svobody (úsek Pivovarská – Matice Školské)“ a závazek Objednatele za předané dílo zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 16016, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon). Změna závazku ze smlouvy nemění ve smyslu zákona celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu
- a) ust. § 222 odst. 4, když dodatečně stavební práce a dodávky od zhotovitele, které nebyly zahrnuty v položkovém rozpočtu, jsou nezbytné a potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel nemohl předvidat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje finanční limit

- stanovený zákonem dle Změnového listu č. 1 a č. 2
- b) ust. § 222 odst. 5 zákona, tj. provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 5 písm. a), b) a c) zákona dle Změnového listu č. 1 a č. 2
- c) ust. § 222 odst. 6 zákona, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínku uvedenou v ust. § 222 odst. 6 písm. písm. a), b) a c) zákona dle Změnového listu č. 1

2.3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s ust. bodu 17.3 a bodu 5.5. Smlouvy, tento Dodatek č. 1, jejímž předmětem je změna bodu 5.1. Smlouvy – cenové podmínky.

## 5. Cenové podmínky

- 5.1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu a Změnových listů č. 1 a 2, která činí* **7 461 744,81 Kč bez DPH**  
*(slovy: sedm miliónů čtyři sta šedesát jedna tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých osmdesát jedna haléře)*  
*K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.*

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	7 408 200,00
Změna závazku z SOD, Dodatek č. 1 (bod 2.2. písm. a)) – ZL 1,2 Dodatek č. 1 (bod 2.2. c)) – ZL 1	322 232,54
Dodatek č. 1 ( bod 2.2. b)) – ZL 1, 2	- 268 687,73
Konečná cena	7 461 744,81

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) provedeních, každý o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel pět (5) vyhotovení.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- 3.5. Smluvní strany Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České

Budějovice ([www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz)) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí

- 3.7. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením ..... RADY MĚSTA ..... ze dne 19.12. 2016, č. .... 1798/2016
- 3.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:  
Příloha č. 1 - Změnový list ZL č. 2, ze dne 27. 10. 2016  
Příloha č. 2 - Změnový list ZL č. 1, ze dne 27. 10. 2016

V Českých Budějovicích, dne 21.12.2016

V Českých Budějovicích, dne 20.12.2016














Ing. Jiří Svoboda  
primátor statutárního města České Budějovice



Martin Kačenka  
předseda představenstva



<b>Stavba: České Budějovice, stavební úpravy ulice Generála Svobody (úsek Pivovarská - Matice Školské)</b>	č. smlouvy objednatele:	2016001122						
<b>Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy, SO 301 Kanalizace a kanalizační přípojky, SO 302 Vodovod a vodovodní přípojky</b>	č. smlouvy zhotovitele:	16/3256						
<b>Objednatel :</b> Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice								
<b>TDS:</b> Koncept CB spol. s r.o., nám. Švabinského 961/10, 370 08 České Budějovice Ing. Václav Pártl								
<b>Projektant:</b> ing. František Stráský - ATELIÉR SIS U Malše 20, 37001 České Budějovice								
<b>Zhotovitel:</b> K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2094 370 06 České Budějovice								
<b>Předmět změny:</b>  Práce, které nebyly zahrnuty do smlouvy o dílo.								
<b>Návrh ocenění:</b>  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 60%;">Cena celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right; width: 40%;">322 232,54 Kč</td> </tr> </table> <b>Podpis navrhovatele:</b> Odštěpný závod stavební a mechanizační datum a podpis:   (1) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice			Cena celkem bez DPH	322 232,54 Kč				
Cena celkem bez DPH	322 232,54 Kč							
<b>Vyjádření:</b>  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> <b>Objednatel:</b> <b>MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE</b> investiční odbor oddělení přípravy a realizace staveb           </td> <td style="width: 60%; vertical-align: top;">             datum a podpis:  </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>TDS:</b> KONCEPT CB spol. s r.o. Švabinského nám. 10 370 08 České Budějovice IČ 25151258 DIČ CZ25151258           </td> <td style="vertical-align: top;">             datum a podpis:  </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <b>Projektant:</b> <b>ATELIÉR SIS</b> SILNIČNÍCH A INŽENYRSKÝCH STAVEB 370 01 České Budějovice, U Malše 20 Tel: 386 357 027 IČ: 605 42 581           </td> <td style="vertical-align: top;">             datum a podpis:  </td> </tr> </table>			<b>Objednatel:</b> <b>MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE</b> investiční odbor oddělení přípravy a realizace staveb	datum a podpis: 	<b>TDS:</b> KONCEPT CB spol. s r.o. Švabinského nám. 10 370 08 České Budějovice IČ 25151258 DIČ CZ25151258	datum a podpis: 	<b>Projektant:</b> <b>ATELIÉR SIS</b> SILNIČNÍCH A INŽENYRSKÝCH STAVEB 370 01 České Budějovice, U Malše 20 Tel: 386 357 027 IČ: 605 42 581	datum a podpis: 
<b>Objednatel:</b> <b>MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE</b> investiční odbor oddělení přípravy a realizace staveb	datum a podpis: 							
<b>TDS:</b> KONCEPT CB spol. s r.o. Švabinského nám. 10 370 08 České Budějovice IČ 25151258 DIČ CZ25151258	datum a podpis: 							
<b>Projektant:</b> <b>ATELIÉR SIS</b> SILNIČNÍCH A INŽENYRSKÝCH STAVEB 370 01 České Budějovice, U Malše 20 Tel: 386 357 027 IČ: 605 42 581	datum a podpis: 							
<b>Přílohy:</b> položkový rozpočet								

## REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

**Stavba:** ČESKÉ BUDĚJOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE GENERÁLA SVOBODY (ÚSEK PIVOVARSKÁ - MATICE ŠKOLSKÉ)

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

**Projektant:** Ing. František Stráský - Atelier S I S

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
Objekt SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	56 885,92	11 946,04	68 831,96
Objekt SO 301 Kanalizace a kanalizační přípojky	216 923,85	45 554,01	262 477,85
Objekt SO 302 Vodovod a vodovodní přípojky	48 422,77	10 168,78	58 591,55
<b>CENA STAVBY</b>	<b>322 232,54</b>	<b>67 668,83</b>	<b>389 901,37</b>

Stavba :	13050 ČB stav. úpr. ul. G. Svobody (M. Škoiské-Pivovar) <b>Vícepráce</b>
----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

OBJEKT 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY						
Plochy dle geodeticky zaměřených prvků						56 885,92
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>				4 502,02
2	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m <sup>2</sup> , kam. drčené tl. 20 cm stávající vozovka stávající chodník	m <sup>2</sup>	93,00 33,00 60,00	20,00	1 860,00
5	113151355R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m <sup>2</sup> , s překážkami, tl. 20cm	m <sup>2</sup>	33,00	55,00	1 815,00
9	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,98	88,00	174,24
10	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m <sup>3</sup>	0,20	5,00	1,00
11	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m <sup>3</sup>	0,30	120,00	36,00
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	1,98	50,00	99,00
20	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m <sup>3</sup>	9,90	2,00	19,80
25	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	1,98	1,00	1,98
26	171201211U00	Skládkovné zemina	t	3,96	50,00	198,00
31	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním vozovka chodník	m <sup>2</sup>	33,00 33,00 60,00	9,00	297,00
Díl:	5	<b>Komunikace</b>				51 764,00
49	564851111R00	Podklad ze štěrku dle tl. po zhuštění tloušťky 15 cm vozovka chodník	m <sup>2</sup>	93,00 33,00 60,00	88,00	8 184,00
50	564851112R00	Podklad ze štěrku dle tl. po zhuštění tloušťky 16 cm	m <sup>2</sup>	33,00	93,00	3 069,00
52	565171212R00	Podklad z obal. kamen. ACP 22+, š. nad 3 m, tl. 11 cm	m <sup>2</sup>	33,00	378,00	12 474,00
54	573111113R00	Postřik živičný infilr.+ posyp, asfalt, 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	33,00	25,00	825,00
55	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	33,00	14,00	462,00
56	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. nad 3 m, tl. 4 cm	m <sup>2</sup>	33,00	166,00	5 478,00
57	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m <sup>2</sup>	42,00	170,00	7 140,00
58	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m <sup>2</sup>	18,00	180,00	3 240,00
59	59245264	Dlažba betonová barevná pro nevidomé 20x10x8	m <sup>2</sup>	7,00	423,00	2 961,00
60	59245265	Dlažba betonová přírodní 20x10x8	m <sup>2</sup>	11,00	141,00	1 551,00
62	59245267	Dlažba betonová barevná pro nevidomé 20x10x6	m <sup>2</sup>	8,00	364,00	2 912,00
64	59245308	Dlažba betonová přírodní 20x10x6	m <sup>2</sup>	34,00	102,00	3 468,00
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				619,90
108	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	61,99	10,00	619,90

OBJEKT 301 KANALIZACE A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY						
						216 923,85
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>				21 083,26
6	132201202	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hor. 3 do 1000 m <sup>3</sup> KG DN150; (14,50*2,40*0,60)/2 KG 200 DN200; (13,10*2,40*0,70)/2 Přípojka nemocnice I.; (10,00*1,00*2,00)/2 Přípojka nemocnice II.; (5,00*1,00*2,00)/2	m <sup>3</sup>	36,44 10,44 11,00 10,00 5,00	155,00	5 648,20
7	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 2000mm v hor. 3	m <sup>3</sup>	18,22	5,00	91,10
8	132301202	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hor. 4 do 1000 m <sup>3</sup> KG DN150; (14,50*2,40*0,60)/2 KG 200 DN200; (13,10*2,40*0,70)/2 Přípojka nemocnice I.; (10,00*1,00*2,00)/2	m <sup>3</sup>	36,44 10,44 11,00 10,00	165,00	6 012,60

		Připojka nemocnice II.:(5,00*1,00*2,00):2		5,00		
9	132301209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	18,22	5,00	91,10
14	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	40,08	15,00	601,20
15	162601102	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 5000 m	m3	17,18	40,00	687,20
17	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,18	1,00	17,18
18	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	29,21	50,00	1 460,30
19	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním KG DN150; 14,50*1,85*0,60 KG 200 DN200; 13,10*1,80*0,70 Připojka nemocnice I.;10,00*1,00*1,40 Připojka nemocnice II.:(5,00*1,00*1,40)	m3	53,60 16,10 16,51 14,00 7,00	75,00	4 020,08
20	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu KG DN150; 14,50*0,45*0,60-0,256 KG 200 DN200; 13,10*0,50*0,70-0,45	m3	7,79 3,66 4,14	100,00	779,40
23	583373310	šterkopiesek frakce 0-22	t	16,75	100,00	1 674,90
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>19 781,14</b>
25	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného liténého KG DN150; 14,50*0,10*0,60 KG 200 DN200;13,10*0,10*0,70	m3	1,79 0,87 0,02	396,00	707,65
1001	452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého - sedlové lože pod potrubí tř. C12/15 Připojka nemocnice I - lože;10,00*1,00*0,10 - obetonování;10,00*1,00*0,50-0,934 Připojka nemocnice II - lože;5,00*1,00*0,10 - obetonování;5,00*1,00*0,50-0,467	m3	7,60 1,00 4,07 0,50 2,03	2 510,00	19 073,49
<b>Díl: 8</b>		<b>Potrubí</b>				<b>176 059,45</b>
35	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	14,50	50,00	725,00
36	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	13,10	55,00	720,50
38	286112620	trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X1M SN8KOEX,PVC	m	15,95	128,00	2 041,60
39	286112650	trubka KGEM s hrdlem 200X5,9X1M SN8KOEX,PVC	m	14,41	195,00	2 809,95
1002	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových DN 300 Připojka nemocnice I.;10,00 Připojka nemocnice II.;5,00	m	15,00 10,00 5,00	476,00	7 140,00
1003	59710701	Trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém F	m	16,50	1 600,00	26 400,00
45	R301008002	Vsazení odbočného sedla DN 150 do žbt potrubí vč. vývrtu	kus	11,00	3 000,00	33 000,00
46	R301008003	Vsazení odbočného sedla DN 200 do žbt potrubí vč. vývrtu	kus	2,00	3 740,00	7 480,00
52	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC	m	42,60	14,00	596,40
55	M5524100150	Teleskopické kan.poklapy se znakem města bez odvětrání, dodávka - NAVÝŠENÍ CENY	kus	6,00	2 530,00	15 180,00
1004		Vybourání otvoru do Š1 Ø800, oprava šachty	kpl	1,00	11 458,00	11 458,00
1005		Výsek otvoru do stávající šachty,oprava šachty připojka nemocnice + napojení Š6	kpl	2,00	7 150,00	14 300,00
86	R302089002	Zalíhí stávající kanalizace Ø400,dl. 50 m + 3x zalíhí šachty poplkkocementovou směsí kanalizace 49 m šachty ; 1,60*0,60*0,60*3	m3	11,73 10,00 1,73	2 000,00	23 456,00
1006	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC DN200	kus	9,00	89,00	801,00



1007		koleno kanalizace plastové DN 200 x 15°	kus	7,00	129,00	903,00
1008		koleno kanalizace plastové DN 200 x 87°	kus	2,00	129,00	258,00
1009	850395921	Výřez otvoru DN 400 do stávající žbl.roury	kus	1,00	5 250,00	5 250,00
1010		Šachtová vložka DN600 dod.+mtž.	kus	1,00	9 950,00	9 950,00
1011		Manžeta pro kameninu DN 300 dod.+mtž	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
1012	837312221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových jednoosých DN150 vč.dodávky	kus	12,00	515,00	6 180,00
1013	871310310	Montáž tvarovek jednoosých z PVC na potrubí DN150 vč.dodávky	kus	30,00	97,00	2 910,00

SO 302 - Vodovod a vodovodní přípojky						48 422,77
Díl	1	Zemní práce				8 364,17
6	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 vodovodní potrubí; 8,50*1,00*1,70/2 Dmž stávajícího vodovodu: (1,50*1,50*1,80*3)/2	m3	13,305 7,225 6,08	155,00	2 062,28
7	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,653	5,00	33,27
8	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 vodovodní potrubí; 8,50*1,00*1,70/2 Dmž stávajícího vodovodu; (1,50*1,50*1,80*3)/2	m3	13,305 7,225 6,08	165,00	2 195,33
9	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	6,653	5,00	33,27
12	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	14,636	30,00	439,08
13	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,400	60,00	204,00
14	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 vodovodní potrubí; 8,50*1,00*1,30 Dmž stávajícího vodovodu; 1,50*1,50*1,80*3	m3	23,200 11,05 12,15	18,00	417,60
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,400	1,00	3,40
16	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,680	55,00	312,40
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním vodovodní potrubí; 8,50*1,00*1,30 Dmž stávajícího vodovodu; 1,50*1,50*1,80*3	m3	23,200 11,05 12,15	75,00	1 740,00
18	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu vodovodní potrubí; 8,50*1,00*0,30	m3	2,550 2,55	100,00	255,00
20	583373310	šterkopisek frakce 0-22 vodovodní potrubí; 2,55*2,15	t	5,480 5,48	122,00	668,56
Díl	4	Vodorovné konstrukce				336,60
22	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného litého vodovodní potrubí; 8,50*1,00*0,10	m3	0,850 0,85	396,00	336,60
Díl	8	Trubní vedení				39 695,00
	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				2 343,50
38	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	4,700	24,00	112,80
40	871321121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	3,500	73,00	255,50
41	879172199	Příplatek za mtž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,000	290,00	290,00
42	286131270	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17, 63 x 3,8 mm	m	4,700	86,00	404,20
44	286131320	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17, 160 x 9,5 mm s ochrannou vrstvou	m	3,500	366,00	1 281,00
	89	Trubní vedení - ostatní konstrukce				37 324,50
50	891211111	Montáž vodovodních šcupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	420,00	420,00



54	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,000	824,00	824,00
55	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,000	945,00	945,00
56	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	8,500	23,00	195,50
64	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	462,00	924,00
65	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	4,000	199,00	796,00
66	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm d+m	m	8,500	33,00	280,50
68	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	8,500	23,00	195,50
71	250000200016	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNI DN 2"-2"	kus	1,000	3 490,00	3 490,00
74	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI šoupátková	kus	2,000	163,00	326,00
77	422211190	šoupátko s přírubami, voda, DN 150 mm PN 16	kus	1,000	10 293,00	10 293,00
78	422735620	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-2"	kus	1,000	2 296,00	2 296,00
79	422910800	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 2,0 m	kus	1,000	1 812,00	1 812,00
80	422913520	poklop litinový -šoupátkový	kus	2,000	433,00	866,00
82	42293140	Souprava zemní teleskopická šoupátková - vod přípojky	kus	1,000	791,00	791,00
1014		Hydrantový nástavec Hawle	kus	1,000	7 150,00	7 150,00
86	R302089002	Vyplnění potrubí poplkkocementovou směsí	m3	2,860	2 000,00	5 720,00
Díl	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				27,00
	99	Přesuny hmot a sutí				27,00
93	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,900	30,00	27,00

**CELKEM BEZ DPH**

**322 232,54**

<b>Stavba:</b> České Budějovice, stavební úpravy ulice <b>Generála Svobody (úsek Pivovarská - Matice Školské)</b>	<b>č. smlouvy objednatele:</b>	2016001122		
<b>Objekt:</b> 02 Požadavky objednatele, SO 101 Komunikace a zpevněné plochy, SO 301 Kanalizace a kanalizační přípojky	<b>č. smlouvy zhotovitele:</b>	16/3258		
<b>Objednatel :</b> Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice				
<b>TDS:</b> Koncept CB spol. s r.o., nám. Švabinského 961/10, 370 08 České Budějovice Ing. Václav Pártl				
<b>Projektant:</b> ing. František Stráský - ATELIÉR SIS U Malše 20, 37001 České Budějovice				
<b>Zhotovitel:</b> K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2094 370 06 České Budějovice				
<b>Předmět změny:</b>  Neprovedené práce.				
<b>Návrh ocenění:</b>  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 60%;">Cena celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right; width: 40%;">-268 687,73 Kč</td> </tr> </table>			Cena celkem bez DPH	-268 687,73 Kč
Cena celkem bez DPH	-268 687,73 Kč			
<b>Podpis navrhovatele:</b> Odstěpný závod stavební a mechanizace K-BUILDING CB (1) Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	datum a podpis:			
<b>Vyjádření:</b>  <b>Objednatel:</b> MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Investiční odbor oddělení přípravy a realizace staveb				
<b>TDS:</b> KONCEPT CB spol. s r.o. Švabinského nám. 10 370 08 České Budějovice IČ 25151258 DIČ CZ25151258				
<b>Projektant:</b> ATELIÉR SIS SILNIČNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB 370 01 České Budějovice U Malše 20 Tel: 385 357 021 IČ 603 42 531				
<b>Přílohy:</b> položkový rozpočet				

## REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ

**Stavba:** ČESKÉ BUDĚJOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE GENERÁLA SVOBODY (ÚSEK PIVOVARSKÁ - MATICE ŠKOLSKÉ)

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

**Projektant:** Ing. František Stráský - Atelier S I S

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
Objekt 02 Požadavky objednatele	-127 530,00	-26 781,30	-154 311,30
Objekt SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	-19 201,50	-4 032,32	-23 233,82
Objekt SO 301 Kanalizace a kanalizační přípojky	-121 956,23	-25 610,81	-147 567,04
<b>CENA STAVBY</b>	<b>-268 687,73</b>	<b>-56 424,42</b>	<b>-325 112,15</b>

## MĚNĚPRÁCE

Stavba: ČESKÉ BUDĚJOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE GENERÁLA SVOBODY (ÚSEK PIVOVARSKÁ -  
 MATICE ŠKOLSKÉ)  
 Objekt: 02 Požadavky objednatele  
 Rozpočet: 02 Požadavky objednatele

HSV - 0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J. cena [Kč]	Celkem [Kč]
5	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KČ	-1	2 500,00	-2 500,00
7	02841	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU - měření hluku před a po realizaci stavby	KČ	-1	21 000,00	-21 000,00
11	029412	PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - autorský dozor	KČ	-60 000	1,00	-60 000,00
12	02960a	PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - dozor geologa	KČ	-5 000	1,00	-5 000,00
13	02960b	PP OSTATNÍ POŽADAVKY - případní opravy či odstranění starých, neidentifikovatelných inž. sítí	soubor	-39 030	1,00	-39 030,00
<b>CELKEM</b>						<b>-127 530,00</b>

### Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		13050 ČB stav. úpr. ul. G. Svobody (M. Školské-Pivovar)				
Objekt :		101 Komunikace a zpevněné plochy				
Díl:	91	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
85	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	-230,50	28,00	-6 454,00
		dle TDZ č. přílohy 6, část C1				
		-vodorovné značení				
87	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	-230,50	15,00	-3 457,50
		dle pol. 915 71 1121				
89	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5	m	-14,00	234,00	-3 276,00
		dle situace č. přílohy 2, část C1				
		-přídlažba ze dvou řad kostek drobných				
90	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	-31,00	194,00	-6 014,00
		dle situace č. přílohy 2, část C2				
		-záhonový obrubník				
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				
		<b>Celkem</b>				<b>-19 201,50</b>

MĚNĚPRÁCE							
S0 301 Kanalizace a kanalizační přípojky							
				Měr.j.	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	89	Trubní vedení - ostatní konstrukce					
47	K	892441111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600	m	-275,900	35,00	-9 656,50
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600 dle příslušných ČSN.				
49	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30	kus	-1,000	8 500,00	-8 500,00
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600 - v PD ozn 52 -6 vč. přísl. vložek.				
50	K	894811243	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1360 do 1730 mm d+m	kus	-6,000	4 700,00	-28 200,00
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1360 do 1730 mm vč. dodávky a mč poklopu.				
54	K	R301089001	Zřízení šachty kanalizační z betonových dílců atyp Š1	kus	-1,000	12 300,00	-12 300,00
	PP		Zřízení šachty kanalizační z betonových dílců výšky vstupu přes 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600 atyp čtvercové dno 150/150/100 vč. příslušných vložek - v PD ozn. Š1				
56	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	-1,010	2 151,00	-2 172,51
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100 x 60 x 12				
59	M	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	-1,010	1 548,00	-1 563,48
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/100 D 100 x 100 x 12				
60	M	592243780	skruž betonová šachetní čtvercová TZS-Q 150/100 SKC PS 150 x 180 x 100 cm	kus	-1,010	12 922,00	-13 051,22
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž šachetní čtvercová (SKC) TZS-Q 150/100 SKC PS 150 x 180 x 100				
62	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	-2,000	205,00	-410,00
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000				
63	M	592243482	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1500	kus	-2,000	300,00	-600,00
	PP		deska přechodová těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1500				
64	M	592243640	deska betonová šachetní zákrytová čtvercová TZK-Q 150-63/18 ZDC 150 x 180 x 62,5 cm	kus	-1,010	8 052,00	-8 132,52
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi deska šachetní zákrytová čtvercová (ZDC) TZK-Q 150-63/18 ZDC 150 x 180 x 62,5				

65	M	592243670	dno šachtové čtvercové TZZ - Q 150/100 PS 1500x1800x1000	kus	- 1,010	37 000,00	-37 370,00
	PP		RZZ - Q 150/100 PS 15 1500x1800x1000				
			<b>Celkem</b>				<b>-121 956,23</b>