

„Tříramenný potok – přehrážka v km 2,340“

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

„Tříramenný potok – přehrážka v km 2,340“

I. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku je změna položek v rozpočtu stavby v souvislosti s vícepracemi a méněpracemi . .

Vícepráce a méněpráce se týkají změn při provádění zdiva vzdušného líce tělesa přehrážky. Na viditelné části vzdušného líce bude provedeno obkladní zdivo z l.k., zbývající část bude provedena z betonu do bednění .

1.2 Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.

II. Cena za dílo a platební podmínky

Cena za dílo se mění takto:

Celková cena za dílo dle SoD	- bez DPH	2.938.000,- Kč
Vícepráce -	- bez DPH	47.587,70 Kč
Méněpráce	- bez DPH	- 47.587,70 Kč
Celková cena za dílo bez DPH		2.938.000,- Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2018/120
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy-cr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

9. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Vsetíně dne: 12. 8. 2019

Ve Frýdku – Místku dne : 9.8.2019



Lesy České republiky, s.p.

vedoucí Správy toků–oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně



Lesostavby Frýdek - Místek

– na základě plné moci

- 1) Příloha č.1 – Rozpočet zhotovitele na vícepráce
- 2) Příloha č.2 – Rozpočet zhotovitele na méněpráce



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **361-2-7** **Tříramenný potok - přehrážka v km 2,340**

Objekt: **2VCP** **Vícepráce**

Rozpočet: **01VCP** **VCP 01**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Správa toků- oblast povodí I**

IČO: **42196451**

U Skláren 781

DIČ: **CZ42196451**

75501

Vsetín

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.**

IČO: **45193118**

Slezská 2766

DIČ: **CZ45193118**

73801

Frýdek-Místek

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			47 587,70
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			47 587,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		47 587,70 CZK
Základní DPH	21 %		9 993,42 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK


Cena celkem s DPH

57 581,12 CZK

ve Frýdku-Místku

dne

09.08.2019



- dle plné moci

Za zhotovitele



, vedoucí ST OP Moravy

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 384,21	64
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	HSV			1 442,44	3
767	Konstrukce zámečnické	HSV			1 041,17	2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			14 470,00	30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			249,88	1
Cena celkem					47 587,70	100

Položkový rozpočet

S:	361-2-7	Tříramenný potok - přehrážka v km 2,340
O:	2VCP	Vícepráce
R:	01VCP	VCP 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				249,88
1	998312011	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	0,85721	291,50	249,88
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 041,17
2	R01	Zkrácení rour ocelových d 400 mm	KUS	1,00000	510,30	510,30
Zkrácení rour d 400 mm						
3	R02	Zkrácení rour ocelových d 500 mm	KUS	1,00000	530,87	530,87
Zkrácení rour ocelových d 500 mm						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				30 384,21
4	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	M2	96,76500	294,00	28 448,91
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení						
Celkem: : 96,765 96,76500						
5	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	M2	96,76500	20,00	1 935,30
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění						
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 470,00
6	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	36,17500	92,00	3 328,10
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou						
7	938532111	Broušení nerovností mostovky do 2 mm	M2	36,17500	308,00	11 141,90
Broušení betonových ploch nerovností mostovky do 2 mm						
Celkem: : 36,175 36,17500						
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 442,44
8	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	M2	36,17500	19,00	687,33
Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S						
9	58585114.LBC	Superkontakt, 5 kg	KG	4,26900	166,00	708,65
Superkontakt, 5 kg						
10	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	15,48800	3,00	46,46
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **361-2-7** **Tříramenný potok - přehrážka v km 2,340**

Objekt: **1MP** **Méněpráce**

Rozpočet: **01 MP** **MP 01**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Správa toků- oblast povodí I**
U Skláren 781
75501 Vsetín

IČO: **42196451**
 DIČ: **CZ42196451**

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.**
Slezská 2766
73801 Frýdek-Místek

IČO: **45193118**
 DIČ: **CZ45193118**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-47 587,70
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-47 587,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-47 587,70 CZK
Základní DPH	21 %		-9 993,42 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-57 581,12 CZK


Ve Frýdku-Místku


dne

09.08.2019






 – dle plné moci
 Za zhotovitele

, vedoucí ST OP Moravy
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-47 336,00	99
998	Přesun hmot	HSV			-251,70	1
Cena celkem					-47 587,70	100

Položkový rozpočet

S:	361-2-7	Tříramenný potok - přehrážka v km 2,340
O:	1MP	Měněpráce
R:	01 MP	MP 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-4 185,00
1	326218391	Obkladní zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	M3	-13,95000	300,00	-4 185,00

Obkladní zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné

Díl: 998 Přesun hmot						-251,70
2	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	T	-5,03400	50,00	-251,70

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-43 151,00
3	326313412	Zdivo nadzákladové z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly objemu přes 3 m3 tř. C 25/30	m3	-5,47000	3 800,00	-20 786,00
4	326218322	Obkladní zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z pravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes	M3	-2,13000	10 500,00	-22 365,00

Obkladní zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z pravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3

