

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. D2 107/19 uzavřené dne 24.6.2019

I. Smluvní strany

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 9

IC: 62161521

DIČ: CZ6216152

zastoupená Ing. Jozefem Kasalou, ředitelem organizace

ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxx

xxxxx

bankovní spojení: xxxxx

č. účtu: xxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

SK DLAŽBA, s.r.o.

Královopolská 544/54, 616 00 Brno

zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Brně, oddíl C, vložka 57507

IC 28268156

DIČ CZ28268156

zastoupená panem Jiřím Kalou, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Kala - jednatel

Jiří Kroupa - jednatel, xxxxx

bankovní spojení: xxxxx

č.ú. xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně
smlouvy o dílo č. D2 107/19 :

II.

Předmět smlouvy uvedený v čl. II. se rozšiřuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“). Vícepráce jsou slovně specifikovány ve vzájemně odsouhlaseném podrobném popisu. Nacenění víceprací je obsaženo v oceněném položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Příloha č. 1 dodatku č. 1 doplňuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo - Cenová nabídka (oceněný položkový rozpočet).

III.

Celková cena díla uvedená v čl. IV. **Cena díla** odst. 1. smlouvy o dílo č. D2 107/19 vycházející z naceněného položkového rozpočtu víceprací se mění takto:

původní cena díla bez DPH činí	541 676,11 Kč,
celkem vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH činí	+ 85 664,67 Kč,
nová cena díla bez DPH činí	627 340,78 Kč,
sazba DPH činí	21 %,
výše DPH činí	131 741,56 Kč,
cena vč. DPH činí	759 082,34 Kč.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. D2 107/19 dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny.

V.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

VI.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom potvrzeném vyhotovení.

Součástí dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha č. 1: oceněný položkový rozpočet víceprací (soupis prací)

V Brně dne 16.8.2019

V Brně dne 16.8.2019

.....
Ing. Jozef Kasala
ředitel organizace

O b j e d n a t e l

.....
Jiří Kala
jednatel společnosti

Z h o t o v i t e l