

DODATEK č. 4

Číslo Dodatku Statutární město Ostrava

2777D4/2019/OI

Číslo Dodatku Česká republika – Ministerstvo financí

06886-2019-4502-D-0592/02-UV-023-SU0412-04

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: 19-1649297309/0800
zastoupené: Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem
(dále jen „**právnícká osoba**“)
na straně jedné
(dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“)

a

2. **HOCHTIEF CZ a.s.**

se sídlem na adrese: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
zastoupen: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava a Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize pozemní stavby Morava na základě plné moci
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 06886-2017-4502-S-0592/02-UV-023-SU0412 ze dne 19. 9. 2017 (dále jen „**Dodatek**“).

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely dne 19. 9. 2017 smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“, která nabyla účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, tj. k datu 21. 9. 2017. Dále dne 9. 11. 2018 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě, dne 2. 1. 2019 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 ke smlouvě a dne 13. 5. 2019 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 3 ke smlouvě.
- 1.2 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dohodly **na změně předmětu plnění Smlouvy a změně ceny díla, rovněž s dopadem na dobu plnění a změnu výše bankovní záruky**, ve smyslu dokumentu z dubna 2019 označeného jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 4“, který zpracoval hlavní stavbyvedoucí Ing. Petr Szotkowski, za zhotovitele (dále jen „ZZS č. 4“).
- 1.3 Smluvní strany uzavírají tento Dodatek ve smyslu čl. II odst. 2.3 a čl. XXIII. odst. 23.4 Smlouvy za podmínek stanovených Smlouvou, Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy spočívající v rozdílu mezi skutečným rozsahem nadvýmolů a jejich předpokládanou hodnotou, tak jak je uvedeno v ZZS č. 4 ve finančním rozsahu:

<i>Nadvýlomy vícepráce</i>	+ 5 652 986,40 Kč
<i>Celkem</i>	+ 5 652 986,40 Kč

- 2.2 V návaznosti na změnu předmětu plnění Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 odst. 1 až 5 Smlouvy nově zní:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z května 2018 označeném jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1“, dokumentem ze srpna 2018 označeného jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2, včetně dodatku č. 1 z října 2018“, dokumentem z listopadu 2018 označeného jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 3“ a dokumentem z dubna 2019 označeného jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 4“ zpracovaných zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Celková cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 200 656 840,83 Kč

(slovy:dvěstě-milionů-šest-set-padesát-šest-tisíc-osm-set-čtyřicet korun českých a osmdesát-tři haléřů).

Ministerstvo financí uhradí z celkové ceny bez DPH částku **36 862 460,15 Kč** (slovy: třicet-šest-milionů-osm-set-šedesát-dva-tisíc-čtyři-sta-šedesát korun českých a patnáct haléřů).

Jednotlivé položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí jsou uvedeny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele.

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Právnícká osoba uhradí z celkové ceny bez DPH částku **163 794 380,68 Kč** (slovy: sto-šedesát-tři-milionů-sedm-set-devadesát-čtyři-tisíc-třista-osmdesát korun českých a šedesát-osm haléřů).

Jednotlivé položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby jsou uvedeny v rozpočtu, **aktualizovaném ZZS č. 1., 2., 3. a 4“**

Tímto Dodatkem se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky stanovená v čl. II bod 2.7 Smlouvy. **Výše bankovní záruky** se zvyšuje na částku **10 033 000,- Kč** (slovy: deset-milionů-třicet-tři-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní:

„K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 28. 2. 2021. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. Zejména tento Dodatek nemá vliv na dobu plnění Smlouvou stanovenou.
- 3.2 Tento Dodatek je sepsán v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž Ministerstvo financí obdrží jeden, právnická osoba čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

3.4 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

3.5 O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Ostravy usnesením číslo 01728/RMm1822/3 dne 4. července 2019.

V Ostravě dne 11.7.2019

V Ostravě dne 17.7.2019

Statutární město Ostrava

Za **HOCHTIEF CZ a.s.**

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

David Horák
ředitel divize

Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize

V Praze dne 9.8.2019
Česká republika - Ministerstvo financí

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx