



CSSZ

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ - ODBOR IMPLEMENTACE APLIKAČNÍHO PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Dodatek č. 1**k Dílčí smlouvě „ČSSZ – Access point (EESSI) - 2018+“****Číslo 2018/10049/000**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany**Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení**

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
 Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel
 Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,
 systémové integrace a koordinace
 Kontaktní osoba: [redacted] tel.: [redacted] e-mail:
 IČO: 00006963
 DIČ: neplátce
 Bankovní spojení: Česká národní banka
 Číslo účtu: 10006-127001/0710
 ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
 Zastoupená: [redacted] prokuristou
 Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525
 Kontaktní osoba: [redacted]
 tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
 IČO: 27074358
 DIČ: CZ27074358
 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
 Číslo účtu: 1657960/0300
 ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)



I.

Předmět Dodatku č. 1

- 1 Strany spolu uzavřely dne 23. 7. 2018 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR – „ČSSZ - Access point (EESSI) - 2018+“, číslo 2018/10049/000 (dále jen „Dílčí smlouva“).
- 2 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Dílčí smlouvy uvedena v čl. II. tohoto Dodatku č. 1, na které se Strany dohodly.

II.

Změna ujednání

Strany se dohodly na tom, že kapitola 3 Harmonogram plnění Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3 Harmonogram plnění



Projektové milníky Etapy 1:

Milník	Termín (týdny)
Termín zahájení Etapy 1	T
Termín dokončení provedení analýzy požadavků a vytvoření návrhu řešení	T + 12 týdnů
Termín dokončení analýzy rizik implementace AP v IKR ČSSZ a předání k připomínkování	T + 12 týdnů
Termín zahájení implementace v integračním prostředí	T + 12 týdnů
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 12 týdnů
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 14 týdnů
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 14 týdnů
Termín zahájení akceptace	T + 16 týdnů
Konečný termín plnění	T + 30 týdnů
Fakturační milník	T + 31 týdnů

Projektové milníky Etapy 2:

Milník	Termín (týdny)
Termín zahájení Etapy 2	T
Termín zahájení implementace v integračním prostředí	T + 24 týdnů
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 26 týdnů
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 27 týdnů
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 27 týdnů
Termín zahájení testování a následná akceptace	T + 28 týdnů
Konečný termín plnění	T + 51 týdnů
Fakturační milník	T + 52 týdnů

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy

Parafováno: Zhotovitel:  Objednatel: 



III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem.
2. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2 stejnopisy obdrží Zhotovitel.
4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.


Česká republika
– Česká správa sociálního zabezpečení

Asseco Central Europe, a.s.






Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA
Funkce: ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a koordinace
Datum: 13. 8. 2019
Místo: PRAHA

Jméno: 
Funkce: prokurista
Datum: 12. 8. 2019
Místo: Praha

ASSECO
CENTRAL
Budějovická 778/3.
-1-

Parafováno: Zhotovitel:  Objednatel: 