

Dodatek č. 2

ke smlouvě o poskytování služeb, uzavřené podpisem objednávky – č. objednatele 16 PT-000433/15
a č. poskytovatele 686/15 na realizaci zakázky

**„Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část – inženýrská činnost
pro změnu ÚR a změnu SP“**

č. stavby: 953

dne 24.8.2015 mezi

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

POSKYTOVATEL

INKOS OSTRAVA, a.s.

Havlíčkovo nábreží 696/22
701 52 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupený:

generálním ředitelem

ve věcech smluvních:

ředitel Správy Ostrava

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zastoupený:

předsedou předst.

ve věcech smluvních:

, předseda představ.

ve věcech technických:

obchodní náměstek

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
IČ: 48394637
DIČ: CZ48394637

Registrován u: Krajského soudu v Ostravě
Spis. značka: oddíl B, vložka 4364

Z důvodu doposud nevydaného závazného stanoviska podle č. II odst. 1 a verifikačního stanoviska podle § 9a odst. 4 a 5 (coherence stamp) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 39/2015 Sb. Ministerstvem životního prostředí nelze do vydání stanovisek pokračovat v inženýrské činnosti.

Vzhledem k této skutečnosti se objednatel a poskytovatel dohodli na uzavření Dodatku č. 2 – změně termínu plnění takto:

II. Doba plnění

Článek II. Doba plnění v uzavřeném Dodatku č. 1 podepsaném dne 12.11.2015 se mění termín dokončení z 30.6.2016 a nahrazuje se **novým termínem dokončení 30.6.2017.**

Ostatní ujednání smlouvy č. objednatele 16 PT-000433/15 a č. poskytovatele 686/15, nedotčená dodatkem č. 1 a tímto dodatkem č. 2 zůstávají nezměněny a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Ostravě dne 16. 05. 2016

Za objednatele

ředitel Správy Ostrava



V Ostravě dne 17-05-2016

Za poskytovatele:

.....


předseda představenstva

INKOS - OSTRAVA, a.s.
Havlíčkovo nábř. 696/22
701 52 OSTRAVA
DIČ: CZ48394637 -3-