

CES 1473/19

LI032494 Liberec, Karlov Pod Ještědem, náhrada zdroje

**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě CES 1473/19 ze dne 3.7.2019

Smluvní strany:

**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED] samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby:

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

**2. Zhotovitel:****Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČ: 18382550, DIČ: CZ18382550

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec, č. účtu: 9029040461/0100

zastoupená: Václavem Kubešem a Ing. Petrem Jandou – jednatele.

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED] Společně také jako „smluvní strany“

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1473/19 ze dne 3.7.2019

(dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 7 (Termíny provedení díla), odst. 7.8.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Z důvodů koordinací s ostatními správci sítí posouvá se termín realizace stavby do 31.10.2019.

## Čl. II Termín provedení díla

Termín provedení díla (dle SOD čl III, odst 3.2) se mění takto:

- Stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě do **31.10.2019**.

## Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.



Příloha č. 1 – Změnový list č.1

V Teplicích dne: \_\_\_\_\_


V Liberci dne: 1.8.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

  
15.08.2019  
  
Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel


Severočeská vodárenská společnost a.s.

  
Václav Kubeš  
jednatel

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

|  |                   |                                       |  |           |                     |  |
|--|-------------------|---------------------------------------|--|-----------|---------------------|--|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>   |                   |                                       |  |           | číslo : 01/2019     |  |
| Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.   |                   |                                       |  |           |                     |  |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.   |                   |                                       |  |           | Datum: 1.8.2019     |  |
| Název akce: LI032494 Liberec, Karlov Pod Ještědem, náhrada zdroje  |                   |                                       |  |           |                     |  |
| Způsob odeslání/předání/datum:   | poštou            | E-mailem-                             | Faxem:   | osobně    |                     |  |
| <b>Odkazy</b>  |                   | na specifikaci:                       |  |           |                     |  |
|  |                   | na výkresy:                           |  |           |                     |  |
|  |                   | na rozpočtové podklady:               |  |           |                     |  |
|  |                   | na jinou část smlouvy: III.Čas plnění |  |           |                     |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>Z důvodů koordinace s ostatními správci sítí   |                   |                                       |  |           |                     |  |
| Důvod vícepráce/méně práce   | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci        | chyba zhotovitele  | vyšší moc | jiné okolnosti<br>X |  |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0   |                   |                                       |  |           |                     |  |
| <b>Ocenění změny:</b><br><b>Celkem 0 Kč + DPH</b>  |                   |                                       |  |           |                     |  |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><b>0 bez DPH</b>   |                   |                                       | Změna času plnění:<br><b>Zahájení : 08/2019</b><br><b>Dokončení : 31.10.2019</b> |           |                     |  |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>0,00 Kč bez DPH</b>  |                   |                                       |  |           |                     |  |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0  |                   |                                       |  |           |                     |  |
| <b>Zástupce zhotovitele:</b><br>Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. |                   |                                       |  |           |                     |  |
| [redacted] podpis.....   |                   |                                       | [redacted] um ..... 1.8.2019   |           |                     |  |

# PŘIJETÍ ZMĚNY



## Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

*AD*

Podpis ..... Datum 7.8.19

## Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..... Datum 5.8.2019

## Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis ..... Datum 9.8.2019

Podpis ..... Datum 11.8.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.