



## Dodatek č. 1

### ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000827

Číslo smlouvy Poskytovatele: 17NO01011

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D7 Chlumčany, zkapacitnění - základní vytyčovací síť  
- ZDS**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

se sídlem

**NOVÁK&PARTNER, s.r.o.**

IČO:

48585955

DIČ:

CZ48585955

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud Praha, oddíl C, vložka 17849

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

**Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 6. 6. 2019.**

**Odůvodnění:**

Změna termínu odevzdání konceptu vychází ze změny odevzdání konceptu VD-ZDS D7 Chlumčany, zkapacitnění, na který tento projekt navazuje.

**I.**

Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. bod 1. ve znění Dodatku č. 1 takto:

**Původní znění:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v příloze č. 1 Smlouvy.

**se nahrazuje:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v aktualizované příloze č. 1 Smlouvy.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

V Chomutově dne 15 -08- 2019

V Praze dne 14 -08- 2019

## **Příloha č. 1 – Specifikace služeb**

### **D7 Chlumčany, zkapacitnění – základní vytyčovací síť – ZDS**

#### **Předmět zakázky:**

Projekt bude vyhotoven v souladu s připravovaným předpisem (požadavky na provedení a kvalitu bodového pole na dálnicích a silnicích I. třídy ve správě ŘSD ČR). Zpracování projektu ZVS bude obsahovat technickou zprávu, přehledku projektovaných bodů z hlediska KN, rekognoscaci a fotodokumentaci lokality.

Technická zpráva bude obsahovat úvodní všeobecné a identifikační údaje stavby, použité podklady a zdroje, popis návrhu bodů, popis stabilizace bodů, způsob signalizace a ochrany bodů, číslování bodů, seznam souřadnic projektovaných bodů, požadavky na přesnost určení bodů, umístění bodů z hlediska trvalých záborů a dotčených parcel dle KN, zajištění návazností na sousední úseky projektované stavby.

Součástí průzkumů bude posouzení projektovaných bodů z hlediska kolize se stávající a překládanou technickou infrastrukturou, zejména podzemní inženýrské sítě, podrobná rekognoscace lokality a účelem vhodného připojení na stávající geodetické základy ČR a posouzení vhodnosti umístění projektovaných bodů ZVS.

**Fakturace:** po dokončení díla

#### **Termín plnění:**

Koncept do 1. 12. 2019

Čistopis do 2 týdnů od předání připomínek ke konceptu

#### **Počet vyhotovení:**

Koncept: 1 vyhotovení v elektronické podobě

Čistopis: 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě