

CES

LI020133 Hrádek n.N., Komenského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dodatek č. 1

ke Smlouvě CES 1349/19 ze dne 19.6..2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**BAUTOPA s.r.o.**

se sídlem:

Wintrova 490/22 , 460 01 Liberec II – Nové Město

zapsaná u Krajského soudu:

V Ústí nad Labem , Spisová značka C 33204

zastoupená:

Bc. Tomáš Pasecký

zástupce pro věci technické:

IČ:

01983024

DIČ:

CZ01983024

bankovní spojení:

telefon:

fax:

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1349/19 ze dne 19.6..2019 (dále jen „smlouva“). Niže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 7 (Termíny provedení díla), odst. 7.8.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Z důvodů koordinací s ostatními správci sítě posouvá se termín realizace stavby do 15.10.2019.

Čl. II
Termín provedení díla

Termín provedení díla (dle SOD čl III, odst 3.2) se mění takto:

- Stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě do **15.10.2019**.

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Liberci dne: 30.7.2019

V Teplicích dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Bronislav Špič
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Bc. Tomáš Pasecký
jednatel
BAUTOPA s.r.o.

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2019
Zhotovitel:	BAUTOPA s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 30.7.2019	
Název akce: LI020133 Hrádek n.N., Komenského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:	III. Čas plnění			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů koordinace s ostatními správci sítí					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 0 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0 bez DPH			Změna času plnění: Zahájení : 08/2019 Dokončení : 15.10.2019		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 0,00 Kč bez DPH					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis...	Datum 30.7.2019	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

I [redacted]

Podpis [redacted]

Datum 6.8.19

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

T [redacted]

Podpis [redacted]

Datum 6.8.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[redacted]

Podpis [redacted]

Datum 7.8.2019

[redacted]

Podpis [redacted]

Datum 7.8.2019

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.