

**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě CES 1336/19 ze dne 19.6..2019

Smluvní strany:

**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [redacted] samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby:

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [redacted]

a

**2. Zhotovitel:****1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.**

se sídlem: Pražská 392 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

zapsaná u Krajského soudu: V Ústí nad Labem , Spisová značka C 6208

zastoupená: Tomáš Pasecký, jednatel

zástupce pro věci technické: [redacted]

IČ: 499 04 884

DIČ: CZ49904884

bankovní spojení: [redacted]

telefon: + [redacted]

fax: -----

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1336/19 ze dne 19.6.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 7 (Termíny provedení díla), odst. 7.8.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Z důvodů koordinací s ostatními správci sítí se posouvá termín realizace stavby do 31.10.2019.

**Čl. II**  
**Termín provedení díla**

1. Termín provedení díla (dle SOD čl VII, odst 7.8.3.) se mění takto:
  - Stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě do **31.10.2019**.

**Čl. III**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Teplicích dne:

V Hodkovicích nad Mohelkou dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

15-08-2019

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Tomáš Pasecký  
jednatel

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

## F115a\_Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 01/2019	
Zhotovitel:	1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.					
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 1.8.2019		
Název akce: JN008371 Jablonec, Mánesova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 1.8.2019		
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:				
		na jinou část smlouvy: III. Čas plnění				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodů koordinace s ostatními správci sítí						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>X</b>	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem 0 Kč + DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>0 bez DPH</b>			Změna času plnění: <b>Zahájení : 07/2019</b> <b>Dokončení : 31.10.2019</b>			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: <b>0,00 Kč bez DPH</b>						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						
<b>Zástupce zhotovitele:</b> Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
[Redacted]		Podpis. [Redacted]		[Redacted] m 1.8.2019		

# PŘIJETÍ ZMĚNY

## Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

\_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_ Datum 6.8.2019

## Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

\_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_ Datum 6.8.2019

## Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

\_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_ Datum 4.9.2019

\_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_ Datum 4.9.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.