

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: H338/18/0905840

ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: LI032583 Liberec, Tržní náměstí, Pastýřská - rekonstrukce vodovodu

**Dodatek č. 3**

Smlouvě CES 1221/2018 ze dne 4.6.2018

Smluvní strany:

**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

**2. Zhotovitel:**

SYNER, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn , 460 01 Liberec

zastoupen: JUDr. Robert Špott ,MBA , Ing. Luboš Váňa a Ing. Dalibor Koblíček – jednatele

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 48292516

DIČ: CZ48292516

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu H338/18/0905840 ze dne 4.6.2018 (dále jen „smlouva“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.3, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 dochází k ponížení celkové částky díla o – **2.598.468,27** Kč bez DPH a to z důvodu, že akce byla naplánována v koordinaci s rekonstrukcí komunikace v ulici Pastýřská, která měla předcházet rekonstrukci vodovodu. Dle usnesení 12. schůze rady města dne: 18.06.2019, Bod pořadu jednání: 66 bude podána žádost o změnu územního plánu, ve kterém se akce nebude v ul. Pastýřská realizovat v původním rozsahu, tím dochází k odpočtu části akce vodovodu v ul. Pastýřská, který bez koordinace s městem nelze realizovat.  
Nová dohodnutá cena díla po přičtení dodatku č. 3 je 5.138.577,43 Kč bez DPH.

**Čl. II**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 - Změnový list č.2/2019

V Liberci dne: 9.8.2019

V .....dne:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

[Redacted signature area]

Ing. Dalibor Koblíček  
Ing. Luboš Váňa,  
jednatelé spol. SYNER, s.r.o.

[Redacted signature area]

.....  
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

[Redacted text]

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					Číslo: 02/2019	
Zhotovitel: SYNER, s.r.o.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 17.7.2019	
Název akce: <b>LI032583 Liberec, Tržní náměstí, Pastýřská - rekonstrukce vodovodu</b>						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:				
		na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		viz. příloha – usnesení 12. schůze rady města dne 18.06.2019				
na jinou část smlouvy:						
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
<u>Odpočet – část Pastýřská</u>						
akce byla naplánovaná v koordinaci s rekonstrukcí komunikace v ulici Pastýřská, která měla předcházet rekonstrukci vodovodu. Dle usnesení 12. schůze rady města dne: 18.06.2019, Bod pořadu jednání: 66 bude podána žádost o změnu územního plánu, ve kterém se akce nebude v ul.Pastýřská realizovat v původním rozsahu, tím dojde k odpočtu části akce vodovodu v ul.Pastýřská, který bez koordinace s městem nelze realizovat.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					x	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b>						
<b>Celkem – 2.598.468,27 Kč + DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
<b>5.138.577,43,- Kč bez DPH</b>			<b>0</b> kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: <b>2.598.468,27 Kč bez DPH</b>						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8						
<b>Zástupce zhotovitele:</b>						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh/a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
[Redacted Signature]		Podpis		[Redacted Date] Datum		
<b>PŘIJETÍ ZMĚNY</b>						
<b>Posouzení změny:</b>						
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD, CS ÚRS 2018 01.						
1) Odůvodnění změny : § 222 odst. 6 ZZVZ						

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

Datum

29.7.2019

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

Datum

29.7.2019

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[Redacted]

Datum

29.7.2019

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

Datum

29.7.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.