

**DODATEK č. 1****ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2019/SOD/050/UPV**

uzavřené dne 17.7.2019 (dále také „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“)

„Bělehradská 50 – oprava uliční fasády“**SMLUVNÍ STRANY:****Objednatel:** Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 04958268

Jednající: RNDr. Milanem Svítkem, předsedou představenstva

Bankovní spojení:

Tel:

a

Zhotovitel: **IBAR s.r.o.**

Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95101

Sídlo: Ve žlábku 2778/41a, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

IČ: 27086216

DIČ: CZ27086216

Jednající: Jaroslavem Miladinovičem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

Tel., email:

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek:

**I.
Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Vymezení lhůt*Čl. IV Vymezení lhůt odst. 3 SOD se mění a uvedený odstavec se nahrazuje novým zněním, které zní následovně:*

3. Ukončení prací max do 9 týdnů od zahájení prací.



1.2 Cena díla

Čl. V Cena díla odst. 1 SOD se mění a uvedený odstavec se nahrazuje novým zněním:

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Bělehradská 50 – oprava uliční fasády	Bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Celková cena - OPRAVA	544 068,-	114 254,28	658 322,28

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se tak dle Změnového listu č. 1 ze dne 30.7.2019 (Příloha č. 1) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu v dotčených položkách mění.

1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo


Ostatní ustanovení SOD zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek č. 1 je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze dne 7-8-19

Za objednatele:





Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
RNDr. Milan Svítek
předseda představenstva

Za zhotovitele:



IBAR s.
Jaroslav
jednatel

P1

Název akce: Bělehradská 50 - oprava uliční fasády					
Změnový list č. 1			Datum: 30.7.2019		
POPIS ZMĚNY: Vícepráce: <i>Práce a dodávky, které vplynuly v průběhu provádění díla.</i> <i>Po oklepání omítek bylo zjištěno vypadané zdivo do hloubky cca 15 cm, dále celková nerovnost do 6 cm v úrovni soklu a uvolněná místa v horní části fasády.</i>					
Zpracoval: IBAR s.r.o. Ve Žlíbků 2778/41a, Praha 9			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod: méněpráce vícepráce	záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší míra	jiné okolnosti
Přílohy: Změnový rozpočet na požadované vícepráce					
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 30.7.2019		
Rekapitulace Změnový rozpočet 144.350 Kč bez DPH Celkem 144.350 Kč bez DPH					
Předkládá: IBAR s.r.o. 					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum: 31.7.2019		
TDI:	Architekt stavby - autorský dozor:			Investor:	
					

Vícepráce

Objednatel : Správa nemovitostí Praha 2 a.s., Sokolská 1869/18, 120 00
Praha 2

Akce: Bělehradská 50 - uliční fasáda
požadované vícepráce z kontrolního dne ze dne 22.7.2019

	MJ	počet	cena	celkem
bourací práce, likvidace				34 285,00 Kč
odstranění nesoudržných omítek jádrových lokálně - horní část fasády	m2	11,00	215,00	2 365,00 Kč
odstranění nesoudržných omítek jádrových nad 25mm plus vypadané zdivo - soklová čás	m2	80,00	315,00	25 200,00 Kč
nakládání sutí do kontejneru	m3	3,20	2 100,00	6 720,00 Kč
zednické práce				100 645,00 Kč
nová omítka sanační wta- podhrozová vrstva na dorovnání rozdílu tloušťky 25-50/60/mm	m2	80,00	911,00	72 880,00 Kč
nová omítka jádrová včetně štuky v horní části fasády	m2	11,00	655,00	7 205,00 Kč
dozdívky a zazdívky soklové části v rozmezí 80-150mm, plentování celoplošné	m2	16,00	1 285,00	20 560,00 Kč
ostatní				9 420,00 Kč
doprava, manipulace	kpl	1,00	4 220,00	4 220,00 Kč
přesun hmot	kpl	1,00	2 900,00	2 900,00 Kč
likvidace sutí a odpadu	kpl	1,00	2 300,00	2 300,00 Kč
zařízení staveniště	kpl	1,00	0,00	0,00 Kč
VRN	soub	1,00	0,00	0,00 Kč
CELKEM bez DPH				144 350,00 Kč

PRAMA 29/7/2019

Ve ž
Praha 9
5
16 ①

Rekapitulace změnových rozpočtů

Bělehradská 50 - oprava uliční fasády

OPRAVY	
Rozpočet dle SoD	399 718,00 Kč
Změnový rozpočet č. 1	144 350,00 Kč
Celkem bez DPH	544 068,00 Kč
DPH 21%	114 254,28 Kč
Celkem s DPH	658 322,28 Kč

V Praze dne 31.7.2019