

DOHODA O NAROVNÁNÍ

(dále jen „Dohoda“)

uzavřená ve smyslu § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Ústav zemědělské ekonomiky a informací
státní příspěvková organizace

se sídlem: Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

IČO: 000 27 251

DIČ: CZ00027251

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupený: Ing. Štěpánem Kalou, MBA, Ph.D., ředitelem

(dále jen "Objednatel")

a

Zhotovitel:

ALTAIR SOFTWARE s.r.o.

se sídlem: Havelkova 90/6, 779 00 Olomouc

IČO: 283 50 511

DIČ: CZ28350511

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 61771

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupený: Bc. Markem Vávrou, jednatelem

(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel taktéž každý zvlášť jen jako „smluvní strana“ a dohromady jen jako „smluvní strany“)

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 3. 9. 2018 smlouvu o dílo č. SML0087/2018, kterážto smlouva nabyla účinnosti zveřejněním v registru smluv dne 4. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“).
2. V rámci Smlouvy se Zhotovitel mimo jiné zavázal k vytvoření nových webových stránek a komunikačního rozhraní (včetně návrhu a zpracování grafického prostředí a technologické platformy Multiportálu), migraci dat ze stávajícího systému (včetně zachování všech stávajících vazeb, jednotlivých portálů i existujících vazeb, které definují nabízení/přejímání článků mezi portály);

optimalizaci databáze, navržení procesu odstranění nepoužívaných dat a jejich následné odstranění (neexistující autoři, linky na neexistující portály a články apod.), a dodání testovací verze Multiportálu, to vše v souladu s čl. 2.1. až 2.5. Přílohy č. 1 Smlouvy, a provedení školení administrátorů (čl. 2.6. Přílohy č. 1 Smlouvy) (dále vše uvedené jen jako „*Dílo 1*“).

3. Zhotovitel kompletní Dílo 1 předal Objednateli dne 24. 5. 2019, který toto převzetí potvrdil podpisem akceptačního protokolu ze dne 1. 7. 2019.
4. Mezi Zhotovitelem a Objednatelem zůstaly sporné některé nároky týkající se práva Objednatele na úhradu smluvní pokuty za prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla 1 či jeho částí, práva Zhotovitele na úhradu ceny za Dílo 1 a ceny za provedení víceprací v rámci Díla 1, přičemž za účelem provedení zápočtu vzájemných pohledávek a narovnání vzájemných práv a povinností uzavírají smluvní strany tuto Dohodu.

II.

1. Zhotovitel souhlasí s tím, že za prodlení se zhotovením a předáním jednotlivých částí Díla 1 (čl. IX. odst. 1 Smlouvy), jakož i se zhotovením a předáním kompletního Díla 1 (čl. IX. odst. 2 Smlouvy) do 24. 5. 2019, náleží Objednateli smluvní pokuta v celkové výši 495.000,- Kč (dále jen „*Pohledávka Objednatele*“), a to na základě následujícího prodlení Zhotovitele:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. Objednatel dále souhlasí s tím, že Zhotoviteli vzniknul nárok za zaplacení ceny za provedené víceprací v celkové výši 95.638,40 Kč včetně DPH (dále jen „*Pohledávka Zhotovitele 2*“). Soupis uznaných víceprací Zhotovitele je uveden v Příloze č. 1 této Dohody.

III.

1. Za účelem narovnání vzájemných práv a povinností a následnému zápočtu pohledávek provedou smluvní strany dále následující:
 - a) Zhotovitel vystaví dle čl. II. odst. 3 Dohody Objednateli ke dni podpisu této Dohody fakturu z téhož dne, v níž bude uvedena částka ve výši 95.638,40 Kč včetně DPH, jakožto částka představující Pohledávku Zhotovitele 2. V takové faktuře musí být výslovně uvedeno, že se jedná o cenu za vícepráce v rámci Díla 1 (dále jen „*Faktura Zhotovitele 2*“).
 - b) Objednatel vystaví dle čl. IX. odst. 8 Smlouvy ke dni podpisu této Dohody fakturu č. z téhož dne, v níž bude uvedena částka ve výši 495.000,- Kč (dále jen „*Faktura Objednatele*“).
2. Splatnost faktur dle čl. III. odst. 1. této Dohody bude (v souladu se Smlouvou) stanovena v délce 30 dnů ode dne jejich vystavení (tj. ode dne podpisu této Dohody).
3. Smluvní strany ve smyslu § 1982 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, započítávají Pohledávku Objednatele vůči splatné Pohledávce Zhotovitele 1 a Pohledávce Zhotovitele 2, a to za níže stanovených podmínek.
4. Obě smluvní strany podpisem této Dohody prohlašují, že se zápočtem svých vzájemných splatných pohledávek dle čl. III. této Dohody souhlasí.

IV.

1. Zhotovitel podpisem této Dohody prohlašuje a potvrzuje, že ode dne následujícího po datu splatnosti Faktury Zhotovitele 1 do data splatnosti Faktury Zhotovitele 2, jakož i data splatnosti Faktury Objednatele, nebude vůči Objednateli nárokovat úroky z prodlení s úhradou Faktury Zhotovitele 1.
2. Pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli, tj. Pohledávka Zhotovitele 1 spolu s Pohledávkou Zhotovitele 2 po vzájemném zápočtu proti Pohledávce Objednatele dle čl. III. této Dohody, činí částku ve výši 568.638,40 Kč včetně DPH (dále jen „*Plnění*“), kteroužto je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do data splatnosti Faktury Zhotovitele 2 na bankovní účet Zhotovitele č.ú. 9542926001/5500 pod variabilním symbolem 190100094.
3. Zhotovitel podpisem této Dohody prohlašuje a potvrzuje, že v rámci zhotovení Díla 1 nepožaduje a nebude vůči Objednateli nárokovat úhradu jakýchkoliv víceprací nad rámec víceprací uvedených v této Dohodě.
4. Objednatel podpisem této Dohody prohlašuje a potvrzuje, že nad rámec této Dohody po Zhotoviteli nepožaduje a nebude požadovat jakoukoliv úhradu smluvní pokuty související s dokončením a předáním Díla 1 či jakékoliv jeho části dle Smlouvy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že řádným a včasným připsáním Plnění na bankovní účet uvedený v ustanovení čl. IV. odst. 2. této Dohody budou nároky Zhotovitele na úhradu Pohledávky Zhotovitele 1 a Pohledávky Zhotovitele 2, stejně jako nárok Objednatele na úhradu Pohledávky Objednatele, s konečnou platností narovnány.

V.

1. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto Dohodou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
3. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tuto Dohodu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Pokud kterékoli ustanovení této Dohody nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Dohody nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Dohody, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V případě předvídaným tímto odstavcem se smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této Dohody, jež má být nahrazeno.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena na základě jejich svobodné vůle, určitě, srozumitelně, nikoliv na základě jednostranně nevýhodných podmínek, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti nebo lehkomyšlnosti druhého účastníka, což stvrzují svými podpisy.
7. Nedílnou součástí této Dohody tvoří následující přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Soupis uznaných víceprací Zhotovitele

19. 08. 2019

V Praze dne

09. 08. 2019

V Olomouci dne

Za Objednatele:

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

 ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ
EKONOMIKY A INFORMACÍ
a 75, 120 00 Praha 2
(1)

.....
Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., ředitel

Za Zhotovitele:

ALTAIR SOFTWARE s.r.o.

 WARE s.r.o.
779 00 Olomouc
IČ: CZ28350511
software.cz

.....
Bc. Marek Vávra, jednatel

Příloha č. 1 Dohody o narovnání ze dne _____
Soupis uznaných víceprací Zhotovitele

Protokol	Datum vzniku požadavku	Popis	Čas v hod.	Uznaný čas v hod.
6	11.3.2019	Nastavení pevné mezery. A úprava odsazení pro názvy organizací.	5	0
		Odůvodnění požadavku: Mezery definované v graf. návrhu pak způsobují špatné zalamování textu a je tedy nutné nově předělat grafické styly.		
6	11.3.2019	Změna úvodní animace od původního zadání v grafice.	8	0
		Odůvodnění požadavku: Původně schválená animace byla příliš náročná pro plynulé fungování ve starších prohlížečích (Internet Explorer). Proto zadavatel vznesl požadavek na úpravu této animace ve spolupráci s externí grafickou firmou.		
6	11.3.2019	Tlačítka pro tisk, RSS a odeslání článku.	12	12
		Odůvodnění požadavku: Funkce jako tisk článku, RSS nebo odeslání na email, nebyly součástí zadavatelem odsouhlasených návrhů. Zadavatel až v průběhu akceptace vznesl požadavek na implementování těchto nových funkcionalit.		
6	11.3.2019	Editace stínů u grafických prvků.	4,5	0
		Odůvodnění požadavku: Zadavatel vznesl požadavek na změnu stínování všech grafických prvků pomocí jiné barvy, než byla původně odsouhlasena.		
6	11.3.2019	Vytvoření mapy stránek.	10	10
		Zadavatel vznesl požadavek na změnu grafické podoby dané stránky nad rámec původně odsouhlasených grafických návrhů.		

7	15.4.2019	Rozdílný počet zobrazených akcí na mobilním/tabletovém zobrazení, při rozlišení na výšku.	4	0
		Zadavatel nově definoval požadavek na uspořádání zobrazovaných akcí při různém natočení mobilního zařízení.		
7	15.4.2019	Tvorba grafiky pro komentáře u článků. Následná úprava, dle požadavků zadavatele.	3	3
		Zadavatel nově definoval požadavek na grafickou podobu komentářů pod články, a to nad rámec dodávaného díla a původně odsouhlasených grafických návrhů.		
7	15.4.2019	V případě mobilního zobrazení na výšku přidání šipky, pro návrat na hlavní stránku (zobrazení na výšku)	2	2
		Zadavatel nově definoval nové grafické prvky nad rámec původně odsouhlaseného grafického návrhu.		
7	15.4.2019	Vytvoření funkce "zrušení sdílení".	3	3
		Na žádost zadavatele byla doimplementována funkcionalita pro ukončení sdílení článku na jiném portále. Tento požadavek byl implementován na rámec původně požadovaných funkcionalit.		
7	15.4.2019	Možnost vytvářet podkategorie u kategorii článků a jejich grafické zobrazení na webu.	4,8	4,8
		Tvorba podkategorií není v zadávací dokumentaci vůbec specifikována a požadavek byl zadavatelem formulován až v průběhu akceptačního řízení.		
7	15.4.2019	Úprava fontu u nadpisu událostí/článků.	1	1
		Proti původnímu schválenému grafickému návrhu byly upraveny styly všech aktualizací a článků.		
7	15.4.2019	V případě, že editor několikrát upraví obsah, administrátorovi přijde pouze jedna informace o schválení.	5	5
		Nad rámec původně definovaných funkcionalit vznesl zadavatel požadavek na změnu workflow pro zasílání emailů při editaci článků.		
8	14.5.2019	Přidání funkce informačního e-mailu při vytvoření nového obsahu editorem.	10	10

		V průběhu akceptace díla vznesl zadavatel požadavek na vytvoření upozornění pro administrátory, kteří musí schválit úpravu obsahu na webu. V případě jeho nepřítomnosti v administraci totiž nebylo jinak možné zjistit, že některý z obsahů čeká na schválení.		
8	14.5.2019	Vytvoření kotev na celém webu.	11	11
		Zadavatel nově definoval požadavek na automatické scrolování některých stránek pro zlepšení uživatelského komfortu.		
8	14.5.2019	Přidání boxu "Aplikace" na web + grafické úpravy.	10	0
		Zadavatel v rámci akceptace díla vznesl požadavek na novou podobu boxu aplikace na jednotlivých portálech, a tedy na změnu původně odsouhlasené grafické šablony.		
8	14.5.2019	U migrace uvádět reálné datum publikace migrovaného obsahu + migrace do 31. 06. 2019.	50	13
		Zadavatel vznesl požadavek na uvedení nové informace pro všechny migrované články na všech portálech a úpravu autora tak, aby článek obsahoval informaci o autorovi, ale aby uživatel nemusel být zároveň registrovaným autorem portálu.		
8	14.5.2019	Přidání načítacího prvku.	8	8
		Z důvodu velkého množství obsahu může při pomalejším internetovém připojení chvíli trvat načtení obsahu. Z tohoto důvodu byl ze strany zadavatele vznesen požadavek na vytvoření grafického prvku indikujícího načítání.		
8	14.5.2019	V případě kombinaci filtrů (například aktuální měsíc nebo aktuální týden) se původní filtr vyruší a bude použit pouze jeden z nich.	4	0
		Zadavatel nad rámec původního zadání rozšířil chování filtrů.		
9	10.6.2019	Přidání více úrovní pro registrované uživatele (návštěvník a návštěvník 2)	16	16
		V průběhu akceptačního řízení definoval zadavatel nové uživatelské role takže obsah zobrazovaný pouze přihlášeným osobám, by bylo možné následně dále zužovat.		
Celkem			171,3	98,8

hodin			
		Hodinová sazba	968,- Kč včetně DPH
		Vícepráce celkem k úhradě	95.638,40 Kč včetně DPH

V Praze dne

09. 08. 2019

V Olomouci dne

09. 08. 2019

Za Objednatele:

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Za Zhotovitele:

ALTAIR SOFTWARE s.r.o.

ZEMĚDĚLSKÉ
EKONOMIKY A INFORMACÍ
120 00 Praha 2
(1)

SOFTWARE s.r.o.
6, 779 00 Olomouc
DIČ: CZ28350511
airsoftware.cz

Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., ředitel

Bc. Marek Vávra, jednatel