



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 29.4.2019

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

### „Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063“

**Objednatel:** Město Uherské Hradiště  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
**zastoupené:** Ing. Stanislavem Blahou - starostou města

**IČ:** 00291471  
**DIČ:** CZ00291471  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště  
**č. účtu:** 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Bača odbor investic, tel. 572 525 271  
mobil: 728 932 089, e-mail: [zdenek.baca@mesto-uh.cz](mailto:zdenek.baca@mesto-uh.cz)

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** Stav-Armo, spol. s.r.o.  
**Sídlo:** Pod Cukrovarem 730, 686 03 Staré Město

zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 15302  
**zastoupen:** Pavlem Trávníčkem, jednatelem společnosti

**IČ:** 607 11 060  
**DIČ:** CZ607 11 060  
**bankovní spojení:** Komerční banka  
**č. účtu:** 5552600277/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:

ing. Jaroslav John  
mobil: 602 466 623, e-mail: [johnjar@seznam.cz](mailto:johnjar@seznam.cz)

(dále jen zhotovitel)

#### Článek I. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 29.4.2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063“
2. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

**Článek I.  
Předmět  
dodatku**

Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Jedná se o vícepráce a méněpráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.

1. **Mění se článek V. „Cena díla“, bod 1 následovně:**

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>1 908 590,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>400 804,- Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>2 309 394,- Kč</b>
<b>Cena víceprací a méněprací bez DPH</b>	<b>25 697,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>5 396,- Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>31 093,- Kč</b>
<b>Celkem vč. víceprací a méněprací bez DPH</b>	<b>1 934 287,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>406 200,- Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>2 340 487,- Kč</b>

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

**Článek II.  
Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 176/9/RM/2019, ze dne 1.4.2019.


Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Uherském Hradišti dne ...1.6.08...2019.

Ve Starém městě dne ...12.8.2019

Za objednatele



Ing. Stanislav Blaha  
starosta města



Za zhotovitele



jednatel společnosti



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	161201_03 – ZŠ Uherské Hradiště - Větrná - VCP, MPC VCP	
Objekt:	161201_3 Uherské Hradiště - Větrná - VPC, MPC	
Rozpočet:	01 ZŠ Větrná - Dodatek č.1	
Objednatel:	Město Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 19 68601 Uherské Hradiště	IČO: 00291471 DIČ: CZ00291471
Zhotovitel:	Stav-Armo, spol. s r.o. Pod Cukrovarem 730 68603 Staré Město	IČO: 60711060 DIČ: CZ60711060

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		16 824,00
PSV		8 873,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>25 697,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 697,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 396,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**31 093,00 CZK**

v

dne

12. 8. 2019



Za zhotovitele

Za objednatele

## Položkový rozpočet

S:	161201_03_VC ZŠ Uherské Hradiště - Větrná - VCP, MPC		
O:	161201_3	Uherské Hradiště - Větrná - VPC, MPC	
R:	01	ZŠ Větrná - Dodatek č.1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>16 824,00</b>
1	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	64,46000	261,00	16 824,00
		po odstranění PVC :				
		dílny : 31,66		31,66000		
		učebny : 32,8		32,80000		
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-5 300,00</b>
2	725017162R00	Umyvadlo na šrouby , 55 x 45 cm, bílé, včetně zápachové uzávěrky a armatur, napojení na stávající rozvody	soubor	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
3	725823121R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor.odpadu, napojení na stávající rozvody	kus	-1,00000	2 800,00	-2 800,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>
4	766001	látkové vertikální zatemnění	ks	-1,00000	37 066,00	-37 066,00
5	766001N	Roletové, elektrické zatemnění ve vodicích lištách	ks	1,00000	35 146,00	35 146,00
		záměna vertikálního látkového zatemnění za roletové zatemnění : 1		1,00000		
6	766002	látkové vertikální zatemnění	ks	-2,00000	24 710,00	-49 420,00
7	766002N	Roletové, elektrické zatemnění ve vodicích lištách	ks	2,00000	24 070,00	48 140,00
		záměna vertikálního látkového zatemnění za roletové zatemnění : 2		2,00000		
8	766002	Dálkový ovladač sdružený čtyřkanálový k roletám	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>14 173,00</b>
9	771101111R00	Vyrovnaní podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	64,46000	141,00	9 089,00
		vyrovnaní po odstranění PVC :				
		dílny : 31,66		31,66000		
		učebny : 32,8		32,80000		
10	24551410R	Hmota nivelační Objekt Plus OS 50 á 25 kg	kg	290,34073	17,51	5 084,00
		64,46*1,5014*3		290,34073		