



Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.1.2019 na provedení prací na stavbě

„Výstavba nového pavilonu a rozšíření varny a jídelny
u 2. Základní školy Dobříš, Školní 1035“

1 Smluvní strany

Objednatel Město Dobříš
Se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČ/DIČ: 00242098/CZ00242098
Bankovní spojení: 94-6218211/0710, ČNB
Zastoupený: Bc. Jana Vlnasová, starostka

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel VISTORIA CZ a.s.
Se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977
Bankovní spojení: 5250221028/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
2005000009/6000, PPF Banka, a.s. Praha 6
Zastoupený: Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou
na základě pověření č.j. 4/2019/PRA

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

2 Účel dodatku

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15.1.2019 (zak. č. zhotovitele 318 411) na zhotovení veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nového pavilonu a rozšíření varny a jídelny u 2. Základní školy Dobříš, Školní 1035“ uzavírají smluvní strany s cílem ujednat změnu rozsahu díla a z ní vyplývající změnu ceny díla v souladu s čl. 8 odst. 9 smlouvy o dílo.

3 Změna předmětu díla

Smluvní strany doplňují předmět díla dle čl. 5 odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo o dodatečné stavební



práce a dodávky (vícepráce) požadované objednatelem. Změna předmětu díla je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 „Změnové listy č. 4-19“.

4 Změna ceny díla

V důsledku změny rozsahu díla dle čl. 3 tohoto dodatku č.2 se mění čl. 8 odst.1 smlouvy o dílo takto:

8.1. Sjednaná cena díla včetně ceny dle dodatku č.2 celkově činí 60 130 745,- Kč bez DPH, DPH samostatně 12 627 456,- Kč, s DPH 72 758 201,- Kč a je stanovena takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena díla dle základní smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1	58 807 162	12 349 504	71 156 666
Rozpočet dodatečných stavebních prací „Změnové listy 4-19 (příloha 1 dodatku č. 2)	1 323 583	277 952	1 601 535
Celková cena díla	60 130 745	12 627 456	72 758 201

Základem pro stanovení ceny dodatečných stavebních prací - víceprací dle tohoto dodatku č.2 jsou Změnové listy 4 - 19 odsouhlasené objednatelem, které tvoří přílohu 1 tohoto dodatku č. 2.

5 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčená, zůstávají beze změny a v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je:
Příloha č.1 – „Změnové listy č. 4 - 19“
4. Tento dodatek č.2 se sepisuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.2 přečetly, rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním v celém jeho rozsahu a na důkaz toho jej podepisují.

V 15.8., dne 15.8. 2019

V Praze dne 15.8. 2019

objednatel
Bc. Jana Vlnasova, starostka



zhotovitel
Ing. Magdalenka ředitelka
na základě pověření č.j. 4/2019/PRA


~~Tuto smlouvu~~ Tento dodatek/
schválila Rada města Dobříše
dne 15.8.2019
usnesením č. 15/15/2019/124

08
IC: 25110977, DIČ: CZ25110977
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
VISTORIA CZ a.s.
VISTORIA

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	cena bez DPH
ZL č.4 SO 06 - SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ZŠ DOBŘÍŠ- Lapák tuků	5 859
ZL č.5 SO 02- Hospodářský pavilon - šterkové vrstvy a základy	-232 269
ZL č.6 SO 01 - Školní pavilon -úprava základové desky	87 280
ZL č.7 SO 02- Hospodářský pavilon - demontáž výtahu	35 280
ZL č.8 SO 03 - Přeložka vodovodu - vodoměrná šachta	-38 600
ZL č.9 SO 01 -Hospodářský pavilon - rozšíření pojezdové dlažby	85 379
ZL č.10 SO 02 - Hospodářský pavilon - bourání věnce a doplnění chybějících konstrukcí	60 917
ZL č.11 SO 01 - Škoní objekt - odvodnění zpevněné plochy	127 084
ZL č.12 SO 02 - Hospodářský pavilon - šachta pro VZT	266 820
ZL č.13 SO 01, 02 - Bezpečnostní fólie, panikový zámek	161 218
ZL č.14 SO 01 - Školní pavilon - zatemňující rolety pod světlíky	461 000
ZL č.15 SO 02 - Hospodářský objekt - nový rozvaděč	433 797
ZL č.16 SO 02- Hospodářský objekt - výměna stávajícího vybavení	25 900
ZL č.17 SO 01 - Dodávka akustických panelů	113 957
ZL č.19 SO 01, 02 - světlíky	-270 039
CELKEM	1 323 583

VISTORIX CZ s.r.o.
 Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
 IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977



C.j.: 4/2019/PRA

Pověření

Obchodní společnost **VISTORIA CZ a.s.**, identifikační číslo 251 10 977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B/ 4581, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, zastoupená **Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem** (dále jen „**zmocnitel**“) tímto

pověřuje:

Ing. Magdalenu Ryglovou, obchodní ředitelku zmocnitele, dat. nar. 14.6.1969, bytem Dvouletky 493/2894, 100 00 Praha 10 (dále jen „**zmocněnec**“), k tomu:

aby za zmocnitele samostatně podepisovala **odběratelské (investorské) smlouvy o dílo na stavební zakázky do celkové hodnoty předmětu plnění 100 (jednosto) miliónů Kč bez DPH na jednu stavební zakázku**, včetně změn či zrušení těchto smluv o dílo.

V Praze dne 18.1.2019



Ing. Ivan Němec
statutární ředitel
VISTORIA CZ a.s.

Zmocnění přijímám.

V Praze dne 18-01-2019

.....
Ing. Magdalena Ryglová
obchodní ředitelka
VISTORIA CZ a.s.

VISTORIA CZ a.s.

Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

tel.: (+420) 221 864 100, 101, 111, e-mail: vistoria@vistoria.cz, www.vistoria.cz

IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.: 5250221020/2700

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581

NSM. 15/23/2019/EM z 22.7.2019

Spis. zn. MDOB/16022/2017/112

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI

Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ZTI	04
Komu: To:	Ing. Martin Michálek	Od: From:
		Vistoria CZ a.s.
		Datum: Date:
		03.04.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Lapák tuků	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Byl navržen nový lapák tuků vzhledem k nedostatečné kapacitě.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	5 859,00 Kč
TOTAL	5 859 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

VISTORIA
VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977

Zhotovitel:
Contractor:

Souhlasím / Nesouhlasím

Datum & podpis:
Sign & Date:

04.04.2019

Potvrzení Objednatele:
Client Acknowledgement:

Souhlasím / Nesouhlasím
I agree / I reject

Poznámka:
Notes:

Stavení manažer/TDI:
Project manager:

Souhlasím / Nesouhlasím

Datum & podpis:
Sign & Date:

3.15.1

Datum & podpis:
Sign & Date:

15.8.2019

MĚSTO DOBŘÍŠ
263 01 Dobříš, Mírové nám. 119
tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

SO 06 - SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ZŠ DOBRÍŠ								
Typ	Díl	K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D	008	008		Trubní vedení				5 730
XC	008	7	07	Lapák tuků (4 l/vt.) včetně pokopu a nástavce komína, dle přílohy v TZ	soubor	-1,000	43 830,00	-43 830
XC	008	7	07a	Lapák tuků YG0506E včetně pokopu a nástavce komína, dle KD	soubor	1,000	49 560,00	49 560
				SO 06 splašková a dešťová kanalizace součet				5 730
				VRN	%	2,244	5 730,00	129
				SO 06 splašková a dešťová kanalizace celkem				5 859

USP. 15/25/2019/RM k 22.4.2019

Spis. zn. ND08/16022/2017/MR

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI

Objekt / Object:



Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order

Změna č.: Adj. No	ARS	05
Komu: To:	Ing. Martin Michálek	Od: From:
		Vistoria CZ a.s.
		Datum: Date:
		03.04.2019
Na vědomí: Áhn:		
Předmět změny: Subject:	Štěrkové vrstvy a základy hospodářského pavilonu	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Byla nově upravena tl. Zákl desky a navržena nová skladba kostručních vrstev pod základovou deskou hospodářského pavilonu.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	-232 269,00 Kč
TOTAL	-232 269,00 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	04.04.2019	Poznámka: Notes:	
Stavení manažer/TDI: Project manager:		Datum & podpis: Sign & Date:	15. 4. 2019
<p>Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.</p>			

MĚSTO DOBŘÍŠ
263 01 Dobruška, Mírové nám. 119
tel: 318 533 304 fax: 318 533 305

Měněpráce - základy , hosp.pavilon

S:	2018/ 2.Základní škola v Dobříši
R:	02 Hospodářský pavilon

P.č.	název	MJ	Cena dle SOD		
			množství	cena / MJ	Celkem

Díl: 1 Zemní práce					-52 445,16	
5	13960	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3- výkop pro drenáž	m3	17,50000	622,00	10 885,00
6	16230	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m -převoz zeminy po stavbě	m3	155,31010	60,00	9 318,61
7	16270	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	155,31010	-213,00	33 081,05
8	16710	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - nakládání pro převoz	m3	155,31010	61,79	8 029,53
10	17410	Zásyp ruční se zhutněním - drenáž	m3	10,16125	208,00	2 723,22
12	19900	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	155,31010	-324,00	-50 320,47

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání					-180 432,83	
16	27157	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	155,31010	730,00	-113 376,37
17	27332	Železobeton základových desek C 20/25 , + 50mm	m3	22,57430	3 088,00	69 709,44
21	27431	Beton základových pasů prostý C 20/25 - patky + otvor do 1.PP	m3	3,32500	3 088,00	10 267,60
		0,45*2,875				
32	28611	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm	m	237,00000	-31,80	-7 560,30
33	28611	Spojka PVC d 100 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	732,00000	-75,10	-54 973,20
34	28611	T kus PVC d 100 mm pro drenážní trubky	kus	250,00000	-338,00	-84 500,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí					609,00	
178	96104	Bourání základů z betonu prostého- 2x vstup základem	m3	0,25000	2 436,00	609,00

Celkem					-232 269,00	
--------	--	--	--	--	--------------------	--

USP: 15/25/2019/242 22.7.2019

spis. zn. HD 03/16022/2017/MR

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI

Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ARS	06
Komu: To: Ing. Martin Michálek	Od: From: Vistoria CZ a.s.	Datum: Date: 16.04.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject: Základy školního pavilonu		
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Byla nově upravena tl. Zákl desky, třída betonu.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	87 279,58 Kč
TOTAL	87 280 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesehlasím I agree / I reject	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesehlasím I agree / I reject
VISTORIA VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 IČ: 25110977, DIČ:	Datum & podpis: 16.04.2019 Sign & Date:	Poznámka: Notes:	MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírové nám. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305
Slavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / Nesehlasím I agree / I reject	Datum & podpis: 15.8.2019 Sign & Date:	
Datum & podpis: Sign & Date:			
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.			

Vícepráce - základy , školní pavilon

S:	2018/2.Základní škola v Dobříši
R:	01 Školní pavilon

			Cena dle SOD		
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				85 364,01
11	27332 Železobeton základových desek C 16/20	m3	51,83000	2 985,00	-154 712,55
17	27332 Železobeton základových desek C 20/25 , : 50mm	m3	77,74500	3 068,00	240 076,56

VRN % 2,244 85 364,01 1 915,57

Vícepráce - základy , školní pavilon celkem 87 279,58

usn. 15/25/2019/EM z 22.7.2019

sym. zn. MDRB/16022/2017/M2

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBRŘÍŠI



Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order

Změna č. / Adj. No.	ARS	07
Komu / To: Ing. Martin Michálek	Od / From: Vistoria CZ a.s.	Datum / Date: 16.04.2019
Na vědomí / Aitn:		
Předmět změny / Subject:	Demontáž výtahu	
Odkazy na výkresy / Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
PD neobsahovala demontáž stávajícího výtahu.	

CENOVÝ DOPAD / PRIZE OF THE:	Cena v Kč / Value
	35 280,00 Kč
TOTAL	35 280 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ / TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů / Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín



VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977

Zhotovitel: / Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím / I agree / I reject	Potvrzení Objednatele: / Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím / I agree / I reject
Datum & podpis: / Sign & Date:	16.04.2019	Poznámka: / Notes:	MĚSTO DOBRŘÍŠ 263 01 Dobříš, Biskupská náb. 119 tel.: 318 533 503 fax: 318 533 505
Stavení manažer/TDI: / Project manager:	Souhlasím / I agree	Datum & podpis: / Sign & Date:	15.8.2019
Datum & podpis: / Sign & Date:	30/5/		

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Vícepráce - demontáž výtahu

S: 2018/ 2 Základní škola v Dobříši
 R: 02 Hospodářský pavilon

Rozbor ceny

Položka **299999999** Demontáž výtahu vč. likvidace
 TOV **000** TOV 000 MJ kus

H	Přímý materiál		
M	Mzdové náklady		28000,00
P	z toho přímé mzdy		0,00
O	odvody	34,0 % z mezd	28000,00
S	Stroje		0,00
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Pododávky		0,00
PZN	Příme zpracovací náklady	[M] + [S] + [T]	28 000,00
	Příme náklady	[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]	28 000,00
R1	Výrobní režie	12,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	2800,00
R2	Šprávní režie	10,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	2800,00
R3		0,00 % z []	0,00
	Nepřímé náklady	[R1] + [R2] + [R3]	5 600,00
	Náklady celkem	[H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]	33 600,00
Z	Zisk	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]	1680,00
R4		0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
	Celkem	[H] + [SUB] + [PZN] až [NK]	35 280,00
	Jednotková cena		35 280,00

usn. 15/25/2019/14 k 22.7.2019

šms. z MDRB / 16.02.2019 / HE

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI

Objekt / Object:



Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order

Změna č.: Adj. No.	ARS	08
Komu: To: Ing. Martin Michálek	Od: From: Vistoria CZ a.s.	Datum: Date: 16.04.2019
Na vědomí: Ain.		
Předmět změny: Subject: Vodoměrná šachta		
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Zrušení nové vodoměrné šachty.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	-38 600,18 Kč
TOTAL	-38 600 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín



VISTORIA
VISTORIA CZ a.s.
evoluční 767/25
25110977, DIČ: CZ25110977

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	16.04.2019	Poznámka: Notes:	MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš Nářevé nám. 119 318 003 304 fax: 318 533 303
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím	Datum & podpis: Sign & Date:	16.04.2019
Datum & podpis: Sign & Date:	30/01	Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.	

Měněpráce - základy , školní pavilon

S:	2018/2.Základní škola v Dobříši
R:	01 Školní pavilon

Př. pořadí	Název položky	MJ	množství	Cena dle SOD	
				cena / MJ	Celkem

ZŠ DOBŘÍŠ - SO - 03 PŘELOŽKA VODOVODU

D	Trubní vedení				-	37 753,00
XC	03	Vodoměrná sestava dle schématu v kladečském plánu	soubor	1,00000	5 020,00	-5 020,00
XC	09	Vodoměrná šachta plast samonosná (1500x1000x1800) obetonovaná tl.200 mm	soubor	1,00000	29 800,00	-29 800,00
	01	zrušení stávající vodoměrné šachty, včetně přemístění vodoměrné sestavy	soubor	1,00000	2 933,00	-2 933,00
Celkem					-	37 753,00

VRN % 2,244 -37 753,00 -847

Měněpráce - základy , školní pavilon celkem - 38 600,18

USN: 15/25/2019/214.2 22.7.2019

čís. 20. MDRB/16022/2017/MR

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI



Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order

Změna č.: Adj. No.	ARS	09
Komu: To: Ing. Martin Michálek	Od: From: Vistoria CZ a.s.	Datum: Date: 15.05.2019
Na vědomí: Ářiti:		
Předmět změny: Subject:	Dlažba k lapolů	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY:
DESCRIPTION OF THE CHANGE:

Rozšíření pojezdové dlažby pro čištění lapolu.

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	85 379,08 Kč
TOTAL	85 379 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín



VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25,
110 00 Praha 1
IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977

Zhotovitel: Souhlasím / Nesouhlasím
Contractor: [Signature]
Datum & podpis: 15.05.2019
Sign & Date:

Potvrzení Objednatele: Souhlasím / Nesouhlasím
Client Acknowledgement: I agree / I reject

Poznámka: **MĚSTO DOBŘÍŠ**
Notes: 263 01 Dobříš, Mírové nám. 119
318 533 304 fax: 318 533 305

Stavení manažer/TDI: Souhlasím / Nesouhlasím
Project manager: [Signature]
Datum & podpis: 15.05.2019
Sign & Date:

Datum & podpis: [Signature]
Sign & Date:

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Vícepráce - dlažba - hosp. pavilon

S:	2018/ 2. Základní škola v Dobříši
R:	01 Hosp. pavilon

		Cena dle SOD			
Př. g. int.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce					23 218,03
10	11310 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	41,05000	24,90	1 005,73
227	97908 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,79000	167,00	3 898,63
228	97908 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	197,90000	8,50	1 662,15
229	97908 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	19,79000	385,00	7 579,57
230	97908 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	39,58000	27,10	1 072,62
231	97908 Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	19,79000	8,20	162,28
233	97999 Poplatek za skládku stavební sutí	t	19,79000	365,99	7 817,05

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					15 564,40
93	91666 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm	m	32,30000	254,00	8 204,20
94	91810 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,90000	2 638,00	7 360,20

Díl: 5 Komunikace					40 867,20
74	56476 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	47,30000	212,00	10 027,60
76	56485 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	47,30000	100,00	4 730,00
85	59621 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	47,30000	295,00	13 480,50
87	59245 Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x8cm	m2	47,30000	267,00	12 629,10

Díl: 99 Staveništní přesun hmot					3 855,60
111	99822 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	23,80000	162,00	3 855,60

83 505,23

VRN % 2,244 83 505,23 1 873,86

Vícepráce - dlažba 85 379,08

USN. 15/25/2019/RH k 28.4.2019

Spri. zn. HD 28/16022/2017/HE

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI



Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order

Změna č.: Adj. No.	ARS	10
Komu: To:	Ing. Martin Michálek	Od: From:
		Vistoria CZ a.s.
Datum: Date:		15.05.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Bourání věnce a doplnění chybějících konstrukcí	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
V rozpočtu nebylo obsaženo bourání železobetonových konstrukcí a chyběl věnec u sociálních zařízení, l č. 140.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE:	Cena v Kč Value
	60 917,00 Kč
TOTAL	60 917 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín



VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25,
IČ: 25110977, DIČ:

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	15.05.2019	Poznámka: Notes:	MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš Mírové nám. 119 tel.: 318 33 304 fax: 313 533 805
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím	Datum & podpis: Sign & Date:	15.8.2019
Datum & podpis: Sign & Date:	30.5	Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.	

Vícepráce - věnec - hosp. pavilon

S:	2018/2. Základní škola v Dobříši
R:	01 Hosp. pavilon

			Cena dle SOD		
P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorné konstrukce					13 410,73 Kč
96	41732 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	0,45000	3 294,00	1 482,30
97	41735 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	7,50000	273,00	2 205,00
98	41735 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	7,50000	65,00	492,00
99	41736 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,20000	38 800,00	7 760,00
94	41394 Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12	t	0,03973	7 404,00	297,75
101	13383 Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235	t	0,03973	28 500,00	1 173,68
U5 - IPE 140 : 0,03612*1,1					0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí					44 398,37 Kč
217	97403 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	33,70000	179,00	6 032,30
218	97404 Vysekání rýh zeď betonová u stropu 15x30 cm	m	33,70000	810,00	27 297,00
224	97804 Odstranění KZS EPS F tl. 160 mm s omítkou	m2	7,26000	130,35	958,32
226	97901 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	7,50000	138,00	1 042,50
227	97908 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,50000	197,00	1 477,50
228	97908 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	67,50000	8,50	573,75
229	97908 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,50000	383,00	2 872,50
230	97908 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	37,50000	27,10	1 016,25
231	97908 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,50000	8,00	61,50
232	97909 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,50000	14,35	104,25
233	97999 Poplatek za skládku stavební suti	t	7,50000	308,00	2 962,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					1 770,92 Kč
235	99928 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,72373	203,00	1 770,92

Celkem za věnce **59 580,02 Kč**

VRN % 2,244 59 580,02 **1 336,98 Kč**

Celkem za věnce **60 917,00 Kč**

KSJ. 15/25/2019/RM k 22.7.2019

Spis. zn. MD AB/16022/2017/HE

Projekt / Project: **STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI**



Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order

Změna č.: Adj. No.	ARS	11
Komu: To:	Ing. Martin Michálek	Od: From:
		Vistoria CZ a.s.
		Datum: Date:
		15.05.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Odvodnění zpevněné plochy	
Orlíky na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
Projekt neobsahoval odvodnění plochy mezi školní a hospodářským pavilonem.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	127 083,74 Kč
TOTAL	127 084 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu na termín



VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25,
IC: 25110977, DIČ: CZ25110977

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Ne sohlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	Poznámka: Notes:
15.05.2019	MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírové nám. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305
09	
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Datum & podpis: Sign & Date:
	15.8.2019
Datum & podpis: Sign & Date:	

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

Vícepráce - Odvodnění - zpevněné plochy

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
R:	01	

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	Cena dle SOD		Celkem
				množství	cena / MJ	
		Zemní práce				22 984
	130001101	Výkopávky hloubené přípl za zřízení	m3	15,010	372,00	5 584
	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	15,010	174,00	2 612
	132201209	Rýhy š -2m přípl za lepivost hor 3	m3	15,010	22,80	344
	161101101	Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -6m	m3	15,010	70,89	1 093
	162701105	Vodorovně přem výkopku hor 1-4 a skládkování - na účet zhotovitele	m3	15,010	213,00	3 197
	171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku	m3	7,730	335,00	2 613
	174101101	Zásyp zhuňný jam šachet rýh včetně dovozu vhodné zeminy	m3	7,280	77,80	565
	01	Nakládání výkopku do 100 m3	m3	15,010	51,80	778
	04	Úprava nivelety poklopů šachet dle skutečné nivelety komunikací v místě poklopů (reklifikace)	soubor	2,000	3 100,00	6 200
		Vodorovné konstrukce				5 150
	451573111	Lože pod potrubí z písku a štěrku	m3	2,240	747,00	1 673
	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,370	2 538,00	3 477
		Trubní vedení				91 160
	03	Troubky kanalizační PVC(KG) SN8 DN 200 včetně tvarovek D+M	bm	28,000	642,00	17 976
	08	Typová kanalizační šachta z prefa prvků (dle vzor.výkresu) D+M Menší rozměr šachty- 70% ceny	soubor	2,000	20 630,00	41 678
	10	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 300	bm	28,000	38,00	1 008
	953932299	Montáž a dodávka odvodňovacího žlabu -	bm	12,000	2 541,50	30 498
		Přesun hmot HSV				5 000
		Celkem				124 295
		VRN	%	2,244	124 294,57	2 789
		SO 06 dešťová kanalizace celkem				127 084

usn. 15/25/2019/214.22.4.2019

Průběh 20. MD 03/16022/2017/42

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBRŘÍŠI

Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č.: Adj. No.	ARS	12
Komu / To: Ing. Martin Michálek	Od / From: Vistoria CZ a.s.	Datum / Date: 15.05.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Šachta pro VZT	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY:
DESCRIPTION OF THE CHANGE:

POPIS ZMĚNY: Pro umístění VZT jednotky do suterénu je nutné vybudovat montážní šachtu.

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE:	Cena v Kč Value
	266 820,26 Kč
TOTAL	266 820 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	bez dopadu

V VISTORIA
VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25,
IC: 25110977, DIČ:

Zhotovitel: Contractor: 10 00 Praha 1 CZ25110977	Souhlasím / I agree [Signature]	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / I agree [Signature]
Datum & podpis: Sign & Date: 15.05.2019		Poznámka: Notes:	MĚSTO DOBRŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírové nám. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / I agree [Signature]	Datum & podpis: Sign & Date: 15.8.2019	
<p>Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.</p>			

VZT - hospodářský pavilon

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
R:	01	Hospodářský pavilon

P.E. / Č. položky		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Číslo	Celkem
-------------------	--	---------------	----	----------	-----------	-------	--------

260 964,22

90 000,00

1		Demontáž a zpeřná montáž VZT jednotky vč. Manipulace	soubor	1,00000	90 000,00		90 000,00
---	--	--	--------	---------	-----------	--	-----------

Díl: 96 Bourání konstrukcí 49 056,51

206	970231200R	Rezáni cihelného zdiva hl. řezu 200 mm	m	8,26000	833,00		6 797,98
207	970251300R	Rezáni železobetonu hl. řezu 300 mm	m	6,25000	1 920,00		12 100,00
211	971033641R	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,41840	780,00		1 114,86
212	972054491R	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	0,73200	6 401,00		4 685,53
216	973042451R	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	6,00000	930,00		5 670,00
219	975053141R	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2	m	37,20000	325,00		12 090,00
224	978041116R	Odstranění KZS EPS F tl. 160 mm s omítkou	m2	4,27800	130,00		564,70
226	979012112R	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	4,73100	140,00		657,61
227	979081111R	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,73100	197,00		932,01
228	979081121R	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	47,31000	8,50		402,14
229	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,73100	305,00		1 811,97
230	979082121R	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,46200	27,00		256,42
231	979087212R	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,73100	8,00		38,79
232	979093111R	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,73100	14,00		65,76
233	979990001R	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,73100	365,00		1 868,75

121 907,71

Díl: 767 Konstrukce zámečnické							
2		Atyp vrata 1620x2500mm vč. Provětrávací žaluzie RAL 9007	soubor	1,00000	92 000,00		92 000,00
416	767995106R	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	361,00000	50,00		18 338,80
417	998767202R	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	713,85000	1,40		1 063,64
420	13383430	Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235	t	0,04313	29 360,00		1 265,72
422	13388125	Tyč průřezu HEA100, střední, jakost oceli S235	t	0,11520	23 200,00		2 679,55
429	55399994.A	Kotvy, úhelníky, atyp. prvky	kg	50,00000	77,00		3 860,00
404	76758Rpol	Zh08 D+M Fasádní ocelový žebřík v.8,5m, š.45cm, žárový zinek + syntet.nátěr, vč.chem.kotvení- úprava pro zhotovení demontovatelného kusu	kus	1,00000	2 700,00		2 700,00

		VRN	%	2,24400	2 609,64		5 856,04
--	--	-----	---	---------	----------	--	----------

Celkem

300 000,00

usn. 15/26/2019/24 z 22.7.2019

Sign. m. HD 26/16022/2017/MR

Projekt / Project: **STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI**



Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order

Změna č.:	ARS	13
Adj. No.		
Komu:	Ing. Martin Michálek	Od: Vistoria CZ a.s.
To:		From:
Datum:	15.05.2019	Date:
Na vědomí:		
Attn:		
Předmět změny:	Bezpečnostní fólie, panikový zámek	
Subject:		
Ortkazy na výkresy:		
Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
POPIS ZMĚNY: Provozovatel vznesl požadavek na ochranu zasklení bezpečnostními fóliemi a bezpečnostní panikový zámek.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE:	Cena v Kč Value
	161 218,34 Kč
TOTAL	161 218 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu



VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IC: 25110977, DI: CZ2591057

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	15.05.2019	Poznámka: Notes:	MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírové nám. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím	Datum & podpis: Sign & Date:	15.8.2019
Datum & podpis: Sign & Date:		Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.	

č.p. Popis

**Stavba : Stavba školního pavilonu ,stavební úpravy a
přístavba hospodářského pavilonu 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOBŘÍŠ**

Konstrukce zámečnické	117 600
VRN	2 639
Zámečnické konstrukce celkem	120 239

č.p.	ceník položka	Popis	Mn.j.	množství	jedn.cena	celkem
	767	Konstrukce zámečnické				
1.	76799	Doplnění bezpečnostních fólií oken Es 01-Es 06	ks	1	88800,00	88 800
2.	76798	Doplnění dveří ES08, Eh09 a Eh03 elektromechanickým panikovým zámkem	ks	3	9600,00	28 800
3.	76752Rpol	ZS 02 - Předokenní žaluzie - přijímač dálkového ovládání	ks	8	2415,00	19 320
4.	76753Rpol	ZS 03 -Předokenní žaluzie - přijímač dálkového ovládání	ks	4	2415,00	9 660
5.	76759Rpol	Dodávka dálkových ovladačů	ks	5	2220,00	11 100
		CELKEM				157 680
		VRN	%	2,244	157 680	3 538
		Zámečnické konstrukce celkem				161 218

USN. 15/25/2019 / R4 z 22.4.2019

Sm. 27. MDRB/16022/2017/HK

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBRŠÍ



Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order

Změna č.: Adj. No.	ARS	14
Komu: To:	Ing. Martin Michálek	Od: From:
		Vistoria CZ a.s.
		Datum: Date:
		15.05.2019
Na vědomí: Attn:		
Předmět změny: Subject:	Zatemňující rolety pod světlíky	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
POPIS ZMĚNY: Provozovatel vznesl požadavek na zatemňovací rolety pod světlíky na školní pavilon SO-01	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	461 000,00 Kč
TOTAL	461 000 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / I agree
Datum & podpis: Sign & Date:	15.05.2019

Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Poznámka: Notes:	MĚSTO DOBRŠÍ 263 01 Dobruška, Mírové nám. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305

Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / I agree
Datum & podpis: Sign & Date:	

Datum & podpis: Sign & Date:	15. 5. 2019
---------------------------------	-------------

Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo.
This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.

č.p.	Popis	
	Stavba : Stavba školního pavilonu ,stavební úpravy a přístavba hospodářského pavilonu 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOBŘÍŠ	
	Konstrukce zámečnické- doplnění rolet do světlíků	450 880
	VRN	10 118
	Zámečnické konstrukce celkem	460 998

č.p.	ceník.položka	Popis	Mn.j	množství	jedn.cena	celkem
1.	767 76796	Konstrukce zámečnické Doplnění zatemňovacích rolet do světlíků	ks	16	28180,14	450 882
		CELKEM				450 882
		VRN	%	2,244	450 882	10 118
		Zámečnické konstrukce celkem				461 000,00

Wn. 15/25/2019/ROK 22.4.2019

Sp. zn. MDRB/6022/2017/HR

Projekt / Project: **STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBRŘÍŠI**

Objekt / Object:




Název / Title: **Pokyn k provedení změny / Change Order**

Změna č.: Adj. No	ARS	15
Komu : To:	Ing. Martin Michálek	Od : From: Vistoria CZ a.s.
Na vědomí: Attn:		Datum : Date: 06.06.2019
Předmět změny: Subject:	Rozvaděč	
Odkazy na výkresy : Drawing Ref :		

POPIS ZMĚNY : DESCRIPTION OF THE CHANGE :	
POPIS ZMĚNY : Původní rozvaděč nevyhovuje pro nový provoz.	

CENOVÝ DOPAD : PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value
	433 797,00 Kč
TOTAL	433 797 Kč

ČASOVÉ OHODNOCENÍ : TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu



VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, 110 01 Dobříš
IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	06.06.2019	Poznámka: Notes:	MĚSTO DOBRŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírové nám. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305
Stavení manažer/TDI: Project manager:		Datum & podpis: Sign & Date:	15.8.2019
Datum & podpis: Sign & Date:		Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.	

název akce: ZŠ Dobříš elektroinstalace dodatek
popis: Úprava elektro kuchyň a rozvaděč RK 2 a RH+RE

Rekapitulace ceny

p.č.	% základ	cena /Kč/
1 materiál elektromontážní		315 982,00
2 elektromontáže		108 294,00
3 VRN		9 520,75
4 materiál+výkony celkem		433 796,75
5 CENA bez DPH (Kč)		433 797,00

název akce: ZŠ Dobříš elektroinstalace dodatek
 popis: Úprava elektro kuchyň a rozvaděč RK 2 a RH+RE

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál elektromontážní								
1	000000111	Přívod z RIS do RH+RE 2x kabel	ks	0,00	0,00			
2	000101218	kabel 1kV CYKY 3x185+95	m	20,00	1790,00	35 800		
3	000190118	kabelové oko Cu lisovací 185x12 KU	ks	12,00	127,00	1 524		
4	000190115	kabelové oko Cu lisovací 95x10 KU	ks	4,00	76,00	304		
5	000000111	Rozvaděč RH+RE	ks	0,00	0,00			
6	000000112	RH+RE	ks	1,00	247900,00	247 900		
7	000000112	Odečet za úpravu stáv. RH+RE z rozpočtu	ks	1,00	85639,00	85 639		
8	000000111	Rozvaděč kuchyň doplnění RK2	ks	0,00	0,00			
9	000000122	RK 2	ks	1,00	63750,00	63 750		
10	000000111	Nové přívody k RK1 a RK 2 dopočet rozdílu ceny	ks	0,00	0,00			
11	000101218	kabel 1kV CYKY 3x185+95	m	65,00	679,00	44 135		
12	000000123	pomocný montážní materiál	ks	1,00	4588,00	4 588		
13	000000128	přesun stavebních hmot doprava	ks	1,00	3620,00	3 620		
součet						315 982		
Elektromontáže								
14	210010001	Přívod z RIS do RH+RE 2x kabel	ks	0,00	0,00			
15	210810117	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x240+120	m	20,00	120,00	2 400	0,400	8,00
16	210100011	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 185mm2	ks	12,00	130,00	1 560	0,432	5,18
17	210100008	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 95mm2	ks	4,00	86,00	344	0,284	1,14
18	210010001	Rozvaděč RH+RE	ks	0,00	0,00			
19	210010003	RH+RE demontáž a montáž	ks	1,00	78500,00	78 500	260,000	260,00
20	210010001	Rozvaděč kuchyň doplnění RK2	ks	0,00	0,00			
21	210010003	RK 2	ks	1,00	17500,00	17 500	58,000	58,00
22	210010001	Nové přívody k RK1 a RK 2 dopočet rozdílu ceny	ks	0,00	0,00			
23	210810117	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x240+120	m	65,00	30,00	1 950	0,100	6,50
24	210010004	pomocné montážní práce	ks	1,00	6040,00	6 040	20,000	20,00
součet						108 294		358,82
VRN			%	2,244	424 276	9 520,75		

LAN. 15/25/2019/214 k 22. 4. 2019

šmc. 20 MDAB/16022/2017/112



Projekt / Project: **STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI**

Objekt / Object:

Název / Title: **Pokyn k provedení změny / Change Order**

Změna č.: Adj. No.	ARS	16
Komu: To:	Ing. Martin Michálek	Od: From:
		Vistoria CZ a.s.
Na vědomí: Attn:		Datum: Date:
		06.06.2019
Předmět změny: Subject:	Lavice	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
POPIS ZMĚNY: V jídelně mají zůstat původní lavice, které při přesunech a montážích nebudou ve 100% stavu použitelnosti. Nová dispozice neodpovídá stávajícím stolům, které nemají ošetřené hrany stolů. Stoly budou demontovány a uskladněny v protorech školy a namontovány.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE:	Cena v Kč Value
	25 900,00 Kč
TOTAL	25 900 Kč

ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu



VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IC: 25110977, DIČ: CZ25110977

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: 06.06.2019 Sign & Date:	Poznámka: Notes:
Stavení manažer/TDI: Project manager:	MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírové nám. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305
Datum & podpis: Sign & Date:	Datum & podpis: Sign & Date:
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele k provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.	

Lavice - hospodářský pavilon

S:	2018/084	2.Základní škola v Dobříši
R:	01	Hospodářský pavilon

		Cena dle SOD	
P.č. položky	Název položky	MJ	Celkem

			25 900,00	
1	Demontáž a zpetná montáž stolů vč. Lokálních vysprávek, stěhování a dodávky kotevni techniky.	ks	14.00000	1 050,00
				25 900,00

	VRN	%	2,24400	259,00	581,20
--	-----	---	---------	--------	--------

Celkem				25 900,00
---------------	--	--	--	------------------

WJN 15/25/2019/24 k 22.4.2019

šms. k n. HDRB/16022/2017/HE

Projekt / Project: **STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBRŘÍŠI**



Objekt / Object:

Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order

Změna č.:	ARS	17
Adj. No.		
Komu / To: Ing. Martin Michálek	Od / From: Vistoria CZ a.s.	Datum / Date: 10.06.2019
Na vědomí / Attn:		
Předmět změny / Subject: Akustické panely		
Odkazy na výkresy / Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE:	
POPIS ZMĚNY: V popisu projektu jsou nástěnky z Hobry. Rozpočet tuto položku neobsahuje. Aby byly dodrženy akustické hodnoty ve třídách, tak jsou navrženy akustické panely.	

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE:	Cena v Kč Value
	113 957,07 Kč
TOTAL	113 957 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE:	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact
	Bez dopadu



VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25,
IČ: 25110977, DIČ:

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	10.06.2019	Poznámka: Notes:	MĚSTO DOBRŘÍŠ 263 01 Dobříš, Mírové nám. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305
Stavení manažer/TDI: Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím	Datum & podpis: Sign & Date:	15.8.2019
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/084	2. Základní škola v Dobříši
O:	01	Školní pavilon
R:	01	Školní pavilon

Kód položky	Název položky	Množství	Cena za jednotku	Celková cena	Cena za m2
1 342264099	Do každé učebny jako doplňková položka 2 ks panelů Akusto Wall A 2700*1200 mm umístěné na zadní stěně každé učebny na ležato vedle sebe (dolní hrana ve výšce 900 až 1000 mm nad úrovní podlahy). Návrh povrchu - Super G v bílé barvě, lem z hliníkových profilů thinline.	m2	25,92000	4 300,00	111 456,00
Součet				111 456,00	

VRN	%	2,24400	1 114,56	2 501,07
-----	---	---------	----------	----------

Grafem	
---------------	--

USN. 15/25/2019/RM z 22.7.2019

Spr. zn. MDAB/16022/2017/MR

Projekt / Project: STAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
 Objekt / Object: HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘÍŠI
 Název / Title: Pokyn k provedení změny / Change Order



Změna č. Adj. No.	ARS	19
Komu: To:	Ing. Martin Michálek	Od: From: Vistoria CZ a.s.
		Datum: Date: 11.06.2019
Na vědomí: Attr:		
Předmět změny: Subject:	Světlíky	
Odkazy na výkresy: Drawing Ref:		

POPIS ZMĚNY: DESCRIPTION OF THE CHANGE: POPIS ZMĚNY: Došlo k záměně výroby světlíku. Prefa světlíky jsou zaměněny za systémové výrobky. Změna nemá vliv na rozměry ani parametry.	
---	--

CENOVÝ DOPAD: PRIZE OF THE :	Cena v Kč Value -270 039,00 Kč
TOTAL	-270 039 Kč
ČASOVÉ OHODNOCENÍ: TIME ESTIMATE :	Dopad do smluvních termínů Contract schedule impact Bez dopadu

Zhotovitel: Contractor:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject	Potvrzení Objednatele: Client Acknowledgement:	Souhlasím / Nesouhlasím I agree / I reject
Datum & podpis: Sign & Date:	11.06.2019	Poznámka: Notes:	MĚSTO DOBŘÍŠ 263 01 Dobruška, Mírové nám. 119 tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305
Stavět manažer(TDI): Project manager:	Souhlasím / Nesouhlasím	Datum & podpis: Sign & Date:	11.8.2019
Tento pokyn opravňuje Zhotovitele provedení změny v rozsahu výše uvedeném a je v souladu se Smlouvou o dílo. This Change Order is to be considered as an authorisation of Contractor to carry the change out in scope mentioned above and under conditions of the Contract.			

ŠKOLNI PAVILON

Díl:		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342248144R00	Příčky keramické broušené na lepidlo, tl. 140 mm	m2	-60	547	-32 820,00
		Položky obsahují náklady na očištění podkladu pro zdvo, navlhčení podkladu a tvárnici vodou, položení základací malty pod leznou plechou s použitím navařovacího postroje a vyrovnávací soupravy, kladení tvárnice na poro a drážku včetně malování kování spáry tenkovrstvou malou, kladení tvárnice, provázení svisle olovnici, dotázení příček pod stropní konstrukcí.				
		světliky střešy (6,9*4+0,6*4+6,9*4+0,6*4)*1		60		
2	345123412R00	Montáž dílce ŽB atikového do 5,4 t, H do 24 m vč.práce autojeřábu	kus	-8	1 695,00	-13 560,00
		preta světliky:				
		DS1:1		1		
		DS2:3		3		
		DS3:3		3		
		DS4:1		1		
2a	345123499	Montáž světlíku H do 24 m vč.práce autojeřábu	kus	8	1 240,00	9 920,00
3	59304Rpol	Světlík prefabrikovaný DS1, 185/130/105-159/15cm vyztužení dle PD statiky	kus	-1	25 680,00	-25 680,00
		DS1:1		1		
4	59305Rpol	Světlík prefabrikovaný DS2, 232/130/135-154/15cm vyztužení dle PD statiky	kus	-3	30 680,00	-92 040,00
		DS2:3		3		
5	59306Rpol	Světlík prefabrikovaný DS3, 690/90/101-104/15cm vyztužení dle PD statiky	kus	-3	44 600,00	-133 800,00
		DS3:3		3		
6	59307Rpol	Světlík prefabrikovaný DS4, 690/90/95-98/15cm vyztužení dle PD statiky	kus	-1	41 990,00	-41 990,00
		DS4:1		1		
7	342699999	Obklad SVĚTLÍKŮ (vnitřní stěny světlíků v učebnách) - obklad sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standardní tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	57,6	1 480,00	85 248,00
8	342629988	Úprava střešních světlíků ES11, ES12, ES10	kus	3	28 375,00	85 125,00
61		Úpravy povrchů vnitřní				
7	617421232R00	Omlítka vnitřní světlíků, MVC, štuková hlazená	m2	-128,08	293	-37 527,44
		stěny světlíků:				
		m.č. 1.20, 1.21: 6,6*1,45*4+0,6*1,45*4+0,6*0,4*12		44,64		
		m.č. 1.12: 2,2*1,5*8+1*1,7*4+1*1,4*4		38,8		
		m.č. 1.04, 1.22: 6,6*1,45*4+0,6*1,45*4+0,6*0,4*12		44,64		
99		Staveništní přesun hmot				

8	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-50,18	216	-10 838,88
---	--------------	---	---	--------	-----	------------

Hospodářský pavilon:

Díl:	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
		3 Svislé a kompletní konstrukce				
1	345123412R00	Montáž dílce ŽB atikového do 5,4 t, H do 24 m vč.práce autojeřábu	kus	7	1 075,00	-7 525,00
		preta světlíky DS5.7		7		
1a	345123499	Montáž světlíku H do 24 m vč.práce autojeřábu	kus	7	840,00	5 880,00
2	59307Rpol	Světlík prefabrikovaný DS5, 430/90/60-85/15cm vyztužení dle PD statiky	kus	-7	21 920,00	-153 440,00
		DS5.7		7		
3	342699999	Obklad SVĚTLÍKŮ (vnitřní stěny světlíků v učebnách) - obklad sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standardní tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	50,4	1 480,00	74 592,00
4	342629988	Úprava střešních světlíků Eh10	kus	1	28 375,00	28 375,00
		99 Staveništní přesun hmot				
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-19,85715	203	-4 031,00

VRN

%

2,244

-2 641,12

-5 926,68

		CELKEM				
--	--	---------------	--	--	--	--