



SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1148/2019**

ISPROFOND: 5623530005

a

účastníci Společnosti „**ŠAKAL**“

založené Společenskou smlouvou ze dne 25. 10. 2018

Společník – správce: **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 453 09 612 DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383

zastoupena Ing. Ondřejem Fuchsem, místopředsedou představenstva

a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

společník: **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika

IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796



zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupená : Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsdou představenstva

a Jiřím Procházkem, MBA, členem představenstva

a

společník: **FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**,

se sídlem : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628 DIČ: CZ25317628

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144

zastoupenou Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

společník: **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupenou Ing. Luděkem Valtrem, předsdou představenstva

a Ing. Martinem Janovským, místopředsdou představenstva

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25. 10. 2018, kdy správcem společnosti „ŠAKAL“ je

S u b t e r r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO: 45309612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383, která je na základě Plné moci ze dne 25.10.2018 oprávněna jednat za všechny společnosti,

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: Elektrizace železnic Praha a.s. : 21/19-OZ/SOD

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna**“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - a) Dopis o přijetí nabídky datovaný 27. 2. 2019
 - b) Dopis nabídky datovaný 9. 11. 2018
 - c) Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu



- pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č.j.: 78/2017-910-IZD/1 účinné od 26.6.2017
- d) Technická specifikace
 - e) Výkresy a
 - f) Formuláře:
 - Soupis prací,
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
 3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
 4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
 5. Objednatel používání informační systém pro řízení a monitoring staveb.
 - 5.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní ode dne účinnosti Smlouvy o dílo aktualizovaný Soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto Soupisu prací oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě a současně v elektronické podobě v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru <https://www.xc4.cz/oceneni/>. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.
 - 5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):
 - Faktura,
 - souhrn fakturace,
 - soupis zjišťovacích protokolů,
 - zjišťovací protokoly.
 6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
 7. Strany se dohodly, že ujednání Pod-článku 14.6 [Vydání potvrzení průběžné platby] Smluvních podmínek v části „*Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.*“ a ujednání Pod-článku 14.11 [Žádost o potvrzení závěrečné platby] Smluvních podmínek v části „*Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.*“ se nepoužije. Strany se dále dohodly, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vydání Potvrzení průběžné platby nebo den vydání Potvrzení závěrečné platby.
 8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod-článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatelem.
 9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve



znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.

10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. NEOBSAZENO.
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoli ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje:
 - 15.1 NEOBSAZENO (Následná úprava GPK je přímo součástí Díla)
 - 15.2 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:
 - SO 01-17-01 Žst. Šakvice, železniční svršek
 - SO 02-17-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek
 - SO 03-17-01 Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek
 - SO 01-01-01 Žst. Šakvice, úprava TV
 - SO 02-01-01 T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, trakční vedení
 - SO 03-01-01 Žst. Hustopeče u Brna, trakční vedení
 - 15.3 NEOBSAZENO
16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat. Forma dodatku se nevyžaduje v případě změn provedených změnovými listy jakožto záznamy o změně závazku ze smlouvy, avšak s výjimkou změn zatříděných podle § 222 odst.7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ), a pro veřejné zakázky na dodatečné dodávky podle § 64 písm.b) ZZVZ zadávané postupem v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 a násl. ZZVZ.
17. Nové vystrojené betonové pražce/kolejnice, které jsou součástí:
 - SO 01-17-01.2 Žst. Šakvice železniční svršek, centrální nákup materiálu,**
 - SO 02-17-01.2 T.ú. Šakvice – Hustopeče u brna železniční svršek, centrální nákup materiálu,**
 - SO 03-17-01.2 Žst. Hustopeče u Brna železniční svršek, centrální nákup materiálu**



dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení Díla. Nákup vystrojených betonových pražců/kolejnic provede centrálně Objednatel. Zhotovitel zajistí dopravu z místa předání betonových pražců/kolejnic až do místa stavby určeného projektovou dokumentací.

18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný, bezpodmínečný a neodvolatelný příslib banky, kterým prokázal, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům ve výši **214 894 744,- Kč**. Príslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudrží v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatелеm jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
20. Smlouva o dílo se vyhotovuje v 11 vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 8 vyhotovení Zhotovitel.
21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
 - Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
 - Příloha č. 2 Oprávněné osoby
 - Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
 - Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
 - Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 18.8.2019

V Praze dne
Za S u b t e r r a a.s.:

.....
Objednatel

.....
Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva



V Brně, dne
Za OHL ŽS, a.s.:

.....
Ing. Roman Kocúrek
místopředseda představenstva

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva

V Brně, dne
Za FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.:

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

V Praze, dne
Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva



Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Do přílohy smlouvy bude vložena tabulka Rekapitulace ceny dle PS a SO předložená v nabídce uchazeče.



Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Do přílohy smlouvy bude vložena tabulka Rekapitulace ceny dle PS a SO předložená v nabídce uchazeče.

Projekt: Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

1	2	3	4	5	6	7
		Číslo SO,PS	Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO	Náklady bez DPH	DPH	Náklady vč. DPH
		D.	TECHNOLOGICKÁ ČÁST			
		D.1	Železniční sdělovací zařízení			
		D.1.1	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)			
		PS 01-28-01 A	Žst. Šakvice, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS	155 710 084,42	32 699 117,73	188 409 202,15
		PS 01-28-01 B	Žst. Šakvice, část B, provizorní SZZ	86 048 525,94	18 070 190,45	104 118 716,39
		PS 01-28-01 C	Žst. Šakvice, část C, klimatizace místností technologie	728 700,00	153 027,00	881 727,00
		PS 01-28-01 D	Žst. Šakvice, část D, úprava AVV	1 613 114,96	338 754,14	1 951 869,10
		PS 01-28-01 E	Žst. Šakvice, část E, úprava ASHS	372 125,20	78 146,29	450 271,49
		PS 03-28-01 A	Žst. Hustopeče u Brna, část A, definitivní SZZ	49 042 835,99	10 298 995,56	59 341 831,55
		PS 03-28-01 C	Žst. Hustopeče u Brna, část C, klimatizace místností technologie	201 695,55	42 356,07	244 051,62
		PS 03-28-01 D	Žst. Hustopeče u Brna, část D, AVV	506 485,60	106 361,98	612 847,58
		D.1.2	Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)			
		PS 02-28-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část A, TZZ, ETCS	40 417 675,14	8 487 711,78	48 905 386,92
		PS 02-28-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část B, AVV	491 186,86	103 149,24	594 336,10
		D.1.5	Úprava dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení, ETCS a AVV			
		PS 50-28-01	CDP Přerov, úprava DOZ a ETCS	12 001 455,80	2 520 305,72	14 521 761,52
		D.2	Železniční sdělovací zařízení			
		D.2.1	Místní kabelizace			
		PS 01-14-01	Žst. Šakvice, MK	6 699 406,72	1 406 875,41	8 106 282,13
		PS 01-14-01.1	Žst. Šakvice, VB stavební úpravy	228 548,33	47 995,15	276 543,48
		PS 03-14-01	Žst. Hustopeče u Brna, MK	1 315 723,51	276 301,94	1 592 025,45
		D.2.2	Rozhlasové zařízení			
		PS 01-14-07	Žst. Šakvice, doplnění rozhlasového zařízení	745 150,61	156 481,63	901 632,24
		PS 03-14-04	Žst. Hustopeče u Brna, rozhlasové zařízení	914 956,24	192 140,81	1 107 097,05
		D.2.3	Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)			
		PS 01-14-03	Žst. Šakvice, telefonní zapojovač, doplnění	1 514 886,13	318 126,09	1 833 012,22
		D.2.4	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)			
		PS 01-14-04	Žst. Šakvice, doplnění EZS	330 753,31	69 458,20	400 211,51
		PS 03-14-03	Žst. Hustopeče u Brna, EZS a LDP	478 424,47	100 469,14	578 893,61
		D.2.5	Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)			
		PS 02-14-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, TK	11 777 142,09	2 473 199,84	14 250 341,93
		PS 50-14-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DOK	3 228 381,86	677 960,19	3 906 342,05
		D.2.7	Informační systém pro cestující			
		PS 01-14-08	Žst. Šakvice, doplnění informační zařízení	4 928 116,81	1 034 904,53	5 963 021,34
		PS 03-14-05	Žst. Hustopeče u Brna, informační zařízení	2 681 238,29	563 060,04	3 244 298,33
		D.2.8	Traťové radiové spojení			
		PS 50-14-03	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, GSM-R	4 987 844,42	1 047 447,33	6 035 291,75
		D.2.9	Jiná sdělovací zařízení			
		PS 01-14-02.1	Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění	257 872,64	54 153,25	312 025,89
		PS 01-14-02.2	Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění - klimatizace	372 688,05	78 264,49	450 952,54
		PS 01-14-09	Žst. Šakvice, doplnění kamerového systému	1 852 551,16	389 035,74	2 241 586,90
		PS 02-14-02	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC	4 465 255,78	937 703,71	5 402 959,49
		PS 03-14-02.1	Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení	198 378,33	41 659,45	240 037,78
		PS 03-14-02.2	Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení - klimatizace	207 734,10	43 624,16	251 358,26
		PS 03-14-06	Žst. Hustopeče u Brna, kamerový systém	1 443 089,80	303 048,86	1 746 138,66
		PS 50-14-02	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přenosový systém	3 884 761,89	815 800,00	4 700 561,89
		PS 50-14-04	Úprava dispečerského pracoviště	916 110,41	192 383,19	1 108 493,60
		D.3	Sílnoproudá technologie včetně DRŤ			
		D.3.1	Dispečerská řídicí technika (DRŤ)			
		PS 01-05-01	Žst. Šakvice, doplnění DRŤ	1 022 788,61	214 785,61	1 237 574,22
		PS 01-05-02	Žst. Šakvice, zařízení DRŤ pro SpS	974 467,28	204 638,13	1 179 105,41
		PS 03-05-01	Žst. Hustopeče u Brna, zařízení DRŤ	928 319,76	194 947,15	1 123 266,91
		PS 50-05-01	ED Brno, doplnění DRŤ a řídicího systému	3 242 862,46	681 001,12	3 923 863,58
		D.3.4	Sílnoproudá technologie trakčních spínacích stanic			
		PS 01-09-01	Žst. Šakvice, spínací stanice	1 909 758,41	401 049,27	2 310 807,68
		PS 01-09-02	Žst. Šakvice, spínací stanice - klimatizace	52 684,30	11 063,70	63 748,00
		D.3.5	Technologie transformačních stanic vn/nn			
		PS 01-13-01	Žst. Šakvice, trafostanice 22/0,4kV	3 145 895,49	660 638,05	3 806 533,54
		D.3.7	Provozní rozvod silnoprůdu			
		PS 01-07-01	Žst. Šakvice, rozvodna nn	3 314 499,98	696 045,00	4 010 544,98
		PS 01-07-02	Žst. Šakvice, rozvodna nn - klimatizace	104 584,31	21 962,71	126 547,02
		PS 03-07-01	Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn	2 380 478,67	499 900,52	2 880 379,19
		PS 03-07-02	Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn - klimatizace	48 840,68	10 256,54	59 097,22
		D.3.8	Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení			
		PS 01-13-02	Žst. Šakvice, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ	1 076 882,12	226 145,25	1 303 027,37
		PS 01-13-03	Žst. Šakvice, úprava trafostanice 25/0,4kV pro EOV	1 532 857,72	321 900,12	1 854 757,84
		PS 03-13-01	Žst. Hustopeče u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOV	1 278 183,82	268 418,60	1 546 602,42
		D.3.9	Dálková diagnostika TSŽDC			
		PS 02-05-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC - sílnoproudá zařízení	1 633 210,99	342 974,31	1 976 185,30
		E.	STAVEBNÍ ČÁST			
		E.1.	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY			
		E.1.1	Železniční svršek a spodek			
		SO 01-16-01	Žst. Šakvice, železniční spodek	69 791 213,93	14 656 154,93	84 447 368,86
		SO 01-17-01	Žst. Šakvice, železniční svršek	225 919 299,64	47 443 052,92	273 362 352,56
		SO 01-17-01.1	Žst. Šakvice, železniční svršek, závěrečné podbití	2 201 816,67	462 381,50	2 664 198,17
		SO 02-16-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční spodek	98 737 061,71	20 734 782,96	119 471 844,67

SO 02-17-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek	70 663 468,52	14 839 328,39	85 502 796,91
SO 02-17-01.1	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití	1 584 576,80	332 761,13	1 917 337,93
SO 03-16-01	Žst. Hustopeče u Brna, železniční spodek	14 203 730,74	2 982 783,46	17 186 514,20
SO 03-17-01	Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek	34 832 344,27	7 314 792,30	42 147 136,57
SO 03-17-01.1	Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití	426 563,99	89 578,44	516 142,43
SO 50-17-01	Výstroj trať	393 040,80	82 538,57	475 579,37
E.1.2	Nástupiště			
SO 01-16-02	Žst. Šakvice, nástupiště	13 917 843,00	2 922 747,03	16 840 590,03
SO 03-16-02	Žst. Hustopeče u Brna, nástupiště	19 105 823,85	4 012 223,01	23 118 046,86
E.1.3	Železniční přejezdy			
SO 02-17-02	Železniční přejezd v km 0,924	1 246 919,22	261 853,04	1 508 772,26
SO 02-17-03	Železniční přejezd v km 2,012	1 734 962,02	364 342,02	2 099 304,04
SO 02-17-04	Železniční přejezd v km 4,190	723 602,49	151 956,52	875 559,01
SO 02-17-05	Železniční přejezd v km 5,872	3 621 640,09	760 544,42	4 382 184,51
SO 03-17-02	Železniční přejezd v km 6,298	3 075 753,98	645 908,34	3 721 662,32
E.1.4	Mosty, propustky a zdi			
SO 01-19-01	Podchod st.km 108,253 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,209)	76 839 594,36	16 136 314,82	92 975 909,18
SO 01-19-02	Propustek st.km 108,731 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,724)	12 318 625,36	2 586 911,33	14 905 536,69
SO 02-19-01	Propustek st.km 0,919 TÚ 2061 (prov.ev.km 0,954)	1 580 044,95	331 809,44	1 911 854,39
SO 02-19-02	Propustek st.km 1,109 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,145)	1 749 240,40	367 340,48	2 116 580,88
SO 02-19-03	Propustek st.km 1,373 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,409)	1 920 871,55	403 383,03	2 324 254,58
SO 02-19-04	Propustek st.km 1,593 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,629)	1 890 237,65	396 949,91	2 287 187,56
SO 02-19-05	Propustek st.km 3,385 TÚ 2061 (prov.ev.km 3,364)	2 651 187,00	556 749,27	3 207 936,27
SO 02-19-06	Propustek st.km 4,193 TÚ 2061 (prov.ev.km 4,175)	1 381 744,25	290 166,29	1 671 910,54
SO 02-19-07	Propustek st.km 5,044 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,022)	1 655 152,21	347 581,96	2 002 734,17
SO 02-19-08	Propustek st.km 5,340 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,318)	1 562 694,54	328 165,85	1 890 860,39
SO 02-19-09	Propustek km 6,014 TÚ 2061	756 132,01	158 787,72	914 919,73
SO 03-19-01	Žst. Hustopeče u Brna, opěrné zdi	15 239 581,40	3 200 312,09	18 439 893,49
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty			
SO 01-14-01	Žst. Šakvice – žst. Hustopeče u B., ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	3 645 990,68	765 658,04	4 411 648,72
SO 01-14-02	Žst. Šakvice, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika	0,00	0,00	0,00
SO 50-14-01.1	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - CETIN	0,00	0,00	0,00
SO 50-14-01.2	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Telia Carrier	0,00	0,00	0,00
SO 50-14-01.3	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Dial Telecom	0,00	0,00	0,00
SO 50-14-01.4	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Optline	0,00	0,00	0,00
SO 50-14-01.5	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Itself	0,00	0,00	0,00
SO 50-14-01.6	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Net4Gas	0,00	0,00	0,00
SO 50-14-01.8	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Stafikr	0,00	0,00	0,00
SO 50-14-01.9	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - EON	0,00	0,00	0,00
SO 02-12-41	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložky vedení E.ON	0,00	0,00	0,00
SO 50-00-01	Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby	2 013 808,60	422 899,81	2 436 708,41
SO 50-38-01	Rekultivace ploch opuštěné trasy	1 675 600,00	351 876,00	2 027 476,00
E.1.6	Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)			
SO 02-21-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, plynovody	0,00	0,00	0,00
SO 02-22-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, vodovody	2 666 720,46	560 011,30	3 226 731,76
SO 02-27-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, kanalizace	1 333 789,22	280 095,74	1 613 884,96
SO 03-22-01	Žst. Hustopeče u Brna, vodovody	481 562,03	101 128,03	582 690,06
SO 03-27-01	Žst. Hustopeče u Brna, kanalizace	8 337 148,73	1 750 801,23	10 087 949,96
E.1.8	Pozemní komunikace			
SO 01-18-01	Žst. Šakvice, příjezdová komunikace k SpS	2 099 288,41	440 850,57	2 540 138,98
SO 02-18-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložka polní cesty	2 642 786,75	554 985,22	3 197 771,97
SO 03-18-01	Žst. Hustopeče u Brna, nákladiště	2 150 522,26	451 609,67	2 602 131,93
SO 03-18-02	Žst. Hustopeče u Brna, úprava komunikace k nákladišti	2 419 333,74	508 060,09	2 927 393,83
SO 50-00-02	Zabezpečení veřejných zájmů, komunikace	7 634 427,36	1 603 229,75	9 237 657,11
E.1.9	Kabelovody, kolektory			
SO 01-15-03	Žst. Šakvice, kabelovod	21 507 067,38	4 516 484,15	26 023 551,53
SO 01-15-03.1	Žst. Šakvice, přeložka vodovodu	63 241,43	13 280,70	76 522,13
SO 03-15-05	Žst. Hustopeče u Brna, kabelovod	3 396 307,69	713 224,61	4 109 532,30
E.2	Pozemní stavební objekty			
E.2.1	Pozemní objekty budov			
SO 01-15-01	Žst. Šakvice, stavební úpravy technologické budovy	3 620 739,47	760 355,29	4 381 094,76
SO 03-15-01	Žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy	5 832 114,77	1 224 744,10	7 056 858,87
E.2.2	Zastřešení nástupiště, přístřešky na nástupištích			
SO 01-15-04	Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující	3 299 105,20	692 812,09	3 991 917,29
SO 01-15-05	Žst. Šakvice, zastřešení výstupů z podchodu	17 412 618,38	3 656 649,86	21 069 268,24
SO 01-15-05.1	Žst. Šakvice, odvodnění zastřešení	276 981,60	58 166,14	335 147,74
SO 01-15-08	Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus	1 229 077,04	258 106,18	1 487 183,22
SO 03-15-03	Žst. Hustopeče u Brna, přístřešky pro cestující	1 063 201,30	223 272,27	1 286 473,57
E.2.3	Individuální protihluková opatření			
SO 01-33-01	Žst. Šakvice, IPO	153 984,41	32 336,73	186 321,14
SO 03-33-01	Žst. Hustopeče u Brna, IPO	95 074,08	19 965,56	115 039,64
E.2.4	Orientační systém			
SO 01-15-06	Žst. Šakvice, orientační systém	243 378,73	51 109,53	294 488,26
SO 03-15-04	Žst. Hustopeče u Brna, orientační systém	158 073,83	33 195,50	191 269,33
E.2.5	Demolice			
SO 01-15-02	Žst. Šakvice, demolice	2 355 178,29	494 587,44	2 849 765,73
SO 03-15-02	Žst. Hustopeče u Brna, demolice	1 843 129,42	387 057,18	2 230 186,60
E.3	Trakční a energetická zařízení			
E.3.1	Trakční vedení			
SO 01-01-01	Žst. Šakvice, úprava TV	78 284 869,56	16 439 822,61	94 724 692,17
SO 01-01-01.1	Protidotyková ochrana TV na mostě ev. č. 4203-3	1 157 274,88	243 027,72	1 400 302,60
SO 01-01-03	Žst. Šakvice, připojení jednovypínačové SpS na TV	2 119 054,44	445 001,43	2 564 055,87
SO 01-01-04	Žst. Šakvice, připojení TR ZZ na TV	656 599,71	137 885,94	794 485,65
SO 01-01-05	Žst. Šakvice, připojení TR EOv na TV	2 144 314,53	450 306,05	2 594 620,58
SO 01-01-06	Žst. Šakvice, převěšení ZOK	1 213 367,49	254 807,17	1 468 174,66

	SO 02-01-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, trakční vedení	44 568 324,49	9 359 348,14	53 927 672,63
	SO 03-01-01	Žst. Hustopeče u Brna, trakční vedení	9 851 961,57	2 068 911,93	11 920 873,50
	SO 03-01-03	Žst. Hustopeče u Brna, připojení TR ZZ a EOVS na TV	526 732,80	110 613,89	637 346,69
	E.3.3	Spínací stanice-stavební část			
	SO 01-15-07	Žst. Šakvice, spínací stanice - stavební část	1 753 606,92	368 257,45	2 121 864,37
	E.3.4	Elektrický ohřev výměn (EOV)			
	SO 01-06-01	Žst. Šakvice, EOVS	8 668 395,39	1 820 363,03	10 488 758,42
	SO 03-06-01	Žst. Hustopeče u Brna, EOVS	1 519 384,10	319 070,66	1 838 454,76
	E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			
	SO 01-06-02	Žst. Šakvice, úprava venkovního osvětlení	7 776 021,02	1 632 964,41	9 408 985,43
	SO 01-06-03	Žst. Šakvice, úprava rozvodů nn	1 853 361,61	389 205,94	2 242 567,55
	SO 01-06-04	Žst. Šakvice, přeložky silnoproudých rozvodů	2 411 128,23	506 336,93	2 917 465,16
	SO 01-06-05	Žst. Šakvice, osvětlení podchodu a nástupišť	4 248 988,67	892 287,62	5 141 276,29
	SO 01-06-06	Žst. Šakvice, DOÚO	4 995 714,25	1 049 099,99	6 044 814,24
	SO 01-06-07	Žst. Šakvice, spínací stanice, DOÚO	439 856,51	92 369,87	532 226,38
	SO 01-06-08	Žst. Šakvice, spínací stanice, přípojka nn	359 323,31	75 457,90	434 781,21
	SO 01-12-01	Žst. Šakvice, přípojka vn	616 054,18	129 371,38	745 425,56
	SO 03-06-02	Žst. Hustopeče u Brna, úprava rozvodů nn	530 739,22	111 455,24	642 194,46
	SO 03-06-03	Žst. Hustopeče u Brna, venkovní osvětlení	4 115 736,55	864 304,68	4 980 041,23
	SO 03-06-04	Žst. Hustopeče u Brna, DOÚO	732 238,44	153 770,07	886 008,51
	SO 03-06-05	Žst. Hustopeče u Brna, přípojka nn	202 271,77	42 477,07	244 748,84
	E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí			
	SO 01-01-02	Žst. Šakvice, úprava ukolejnění	2 220 320,73	466 267,35	2 686 588,08
	SO 02-01-02	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, ukolejnění	892 897,25	187 508,42	1 080 405,67
	SO 03-01-02	Žst. Hustopeče u Brna, ukolejnění	384 689,70	80 784,84	465 474,54
	E.3.8	Vnější uzemnění			
	SO 01-06-09	Žst. Šakvice, uzemnění trafostanice	400 848,85	84 178,26	485 027,11
	SO 01-06-10	Žst. Šakvice, spínací stanice, uzemnění	113 236,53	23 779,67	137 016,20
	SO 01-06-11	Žst. Šakvice, uzemnění trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOVS	296 718,63	62 310,91	359 029,54
	SO 03-06-06	Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOVS	112 189,12	23 559,72	135 748,84
	SO 03-06-07	Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění výpravní budovy	180 136,13	37 828,59	217 964,72
		CELKEM PS, SO	1 389 930 590,25	291 885 423,95	1 681 816 014,20
		SO 98-98 Všeobecné položky	8 564 587,00	1 798 563,27	10 363 150,27
		Náklady stavby celkem	1 398 495 177,25	293 683 987,22	1 692 179 164,47



Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 10862/2019-SZDC-GR-07
Listů/příloh 2/4

Prostřednictvím E-ZAK

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 27. února 2019

Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, Praha 1, Nové Město

IČO: 70994234

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupený **Ing. Karlem Švejdu, MBA**, ředitelem odboru investičního, na základě pověření č. 2449

Název **nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce:**

„Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení, veřejná zakázka na stavební práce**

Evidenční číslo veřejné zakázky dle Věstníku veřejných zakázek Z2018-033587, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 10. 2018. Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku na stavební práce při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). U této zakázky se předpokládá, že bude spolufinancována jak z prostředků České republiky - Státního fondu dopravní infrastruktury, tak i z prostředků Evropské unie – Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

Na základě výsledku činnosti hodnotící komise zdokumentované ve Zprávě o hodnocení nabídek a o posouzení splnění podmínek účasti zadavatel rozhodl dle § 122 zákona a v souladu s § 123 zákona oznamuje, že **vybraným dodavatelem**, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku vybrána k uzavření smlouvy, je nabídka č. 2 dodavatele - obchodních společností sdružených za účelem podání společné nabídky do společnosti s názvem „ŠAKAL“, jejímiž společníky jsou:

správce:

Subterra a.s.

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Právní forma: akciová společnost, IČO: 45309612

a společník 1:

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí

Právní forma: akciová společnost, IČO: 46342796

a společník 2:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 68, 602 00 Brno
Právní forma: akciová společnost, IČO: 25317628

a společník 3:

Elektrizace železnic Praha a.s.

nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4, Nusle

Právní forma: akciová společnost, IČO: 47115921

s nabídkovou cenou (bez DPH) 1.398.495.177,25 Kč

Nabídka vybraného dodavatele byla vybrána na základě skutečnosti, že zadavatel, resp. hodnotící komise, při hodnocení nabídek shledala tuto nabídku jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější na základě nejnižší nabídkové ceny. O této skutečnosti rozhodlo kritérium hodnocení stanovené v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a hodnoty nabídkových cen uvedené jednotlivými účastníky zadávacího řízení v jejich nabídkách, jež byly předmětem hodnocení nabídek. Nabídka vybraného dodavatele je nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou.

V souladu s § 123 zákona je součástí tohoto oznámení:

- a) Zpráva o hodnocení nabídek a o posouzení splnění podmínek účasti sepsaná ve dvou částech ze dne 12. 11. 2018 a 20. 11. 2018;
- b) výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele:
 1. seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci – je podrobně uveden v příloze tohoto oznámení s názvem Posouzení splnění podmínek účasti (současně je tento dokument přílohou Zprávy o hodnocení nabídek a o posouzení splnění podmínek účasti ze dne 20. 11. 2018);
 2. údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace vybraného dodavatele u profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace – jsou podrobně uvedeny v příloze tohoto oznámení s názvem Posouzení splnění podmínek účasti (současně je tento dokument přílohou Zprávy o hodnocení nabídek a o posouzení splnění podmínek účasti ze dne 20. 11. 2018);
 3. seznam dokladů, jejichž předložení vybraným dodavatelem je podmínkou uzavření smlouvy – je podrobně uveden v příloze tohoto oznámení s názvem Seznam předložených dokladů.

Oznámení o výběru dodavatele je rozesláno všem účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Poučení:

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.

Ing. Karel Svejda, MBA
ředitel odboru investičního
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Přílohy

Příloha 1 – Zpráva o hodnocení nabídek a o posouzení splnění podmínek účasti ze dne 12. 11. 2018
Příloha 2 – Zpráva o hodnocení nabídek a o posouzení splnění podmínek účasti ze dne 20. 11. 2018
Příloha 3 – Posouzení splnění podmínek účasti
Příloha 4 – Seznam předložených dokladů



DOPIS NABÍDKY

Název veřejné zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“

Přezkoumali jsme Smlouvu o dílo s přílohami, Smluvní podmínky, Technickou specifikaci, Výkresy, Soupis prací pro provedení výše uvedené zakázky. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za nabídkovou cenu ve výši **1 398 495 177,25 Kč (bez DPH)**. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Chápeme, že jste jako zadavatel povinni postupovat a vyhodnotit naši nabídku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dalšími Právními předpisy.

Pro případ, že s Vámi uzavřeme Smlouvu, bereme na vědomí a souhlasíme v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS) s následujícím:

- (a) Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS;
- (b) Obě Smluvní strany v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 ZRS zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS;
- (c) Obě Smluvní strany splní povinnost uvedenou v tomto odstavci ve lhůtě 30 (slovy: třicet) kalendářních dní od uzavření Smlouvy.
- (d) Obě Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

Níže uvedené dokumenty nebo části dokumentů v naší nabídce jsou našim obchodním tajemstvím:

Dopis nabídky a příloha k nabídce

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů

Seznam jiných osob – Příloha č.9

Údaje o poddodavatelích Příloha č.2

Harmonogram prací, finanční HMG

Oceněný soupis prací

Žádáme, aby bylo s těmito dokumenty nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Níže uvedené informace a sdělení v naší nabídce označujeme jako důvěrné informace:

Dopis nabídky a příloha k nabídce

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů

Seznam jiných osob – Příloha č.9

Údaje o poddodavatelích Příloha č.2


Harmonogram prací, finanční HMG

Oceněný soupis prací

Žádáme, aby bylo s těmito informacemi nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek

V Tišnově

Datum 09. 11. 2018



Ing. Miroslav Kadlec

ředitel divize 3 S u b t e r r a a.s.

jméno a příjmení výše podepsané odpovědné osoby účastníka zadávacího řízení oprávněné podepsat nabídku dle zákona č.134/2016 Sb. na základě Plné moci

za Zhotovitele

Společnost s názvem: „ŠAKAL“

Společník 1 nebo Správce: **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

zastoupena: Ing. Miroslavem Kadlecem, ředitelem divize 3, na základě plné moci

Společník 2: **OHL ŽS a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Společník 3: **FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,**

se sídlem : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

Společník 4: **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

Sídlo Společnosti je na adrese: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.



PŘÍLOHA K NABÍDCE

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé články a pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na články a pod-články Smluvních podmínek.

1.1.2.2 Název a adresa Objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele

Společnost s názvem: „ŠAKAL“

Společník 1 nebo Správce: **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

zastoupena: Ing. Miroslavem Kadlecem, ředitelem divize 3, na základě plné moci

Společník 2: **OHL ŽS a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Společník 3: **FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,**

se sídlem : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

Společník 4: **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

Sídlo Společnosti je na adrese: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
779 00 Olomouc

1.1.3.7 Záruční doba

Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury vystaveny dle vzoru specifikovaného ve Směrnici SŽDC č. 43 v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury vystavené v souladu s Právními předpisy. Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí stano vených Právními předpisy také následující přílohy:

- a) Soupis zjišťovacích protokolů,
- b) Zjišťovací protokoly,
- c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto odstavce 1.1.4.15.

1.1.5.6 Definice sekcí

Sekce jsou definovány stavebními postupy, uvedenými v ZD.

1.3 Elektronické přenosové systémy

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: ucchjm, nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatel, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu objednatel bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

1.4 Rozhodné právo

(pod-článek 1.4)

Smlouva se řídí českým právem.

1.4 Rozhodující jazyk

Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

1.4 Komunikační jazyk

Komunikačním jazykem je český jazyk.

1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelů

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je určen S u b t e r r a a.s. (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovních dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.

2.1 Právo přístupu na staveniště

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od (předpoklad 09/2019) do dne předání Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.

2.3 Personál objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejich změn a dodatků):

- [REDAKCE]

Ve věcech technických (hlavní inženýr stavby):

- [REDAKCE]

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto požadované lhůty.

4.2 Zajištění splnění smlouvy

Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 139 849 517,73 Kč.

Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. 69 924 758,86 Kč.

4.3 Zástupce zhotovitele

Správce: S u b t e r r a a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 453 09 612 DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

Fyzickou a oprávněnou osobou je Ing. Miroslav Kadlec, ředitel divize 3 S u b t e r r a a.s.

4.27 Smluvní pokuta

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý takový případ.

Pod-článek 4.27 (b)

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazný milník ve smyslu pod-článku 4.28. Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, s jehož dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, který nemohl být uveden do provozu, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (l)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby.

Pod-článek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

Pod-článek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo.

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

4.28 Postupné závazné milníky

Pro provádění Díla se nestanovují postupné závazné milníky.

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 23 měsíců od Data zahájení prací.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **17 měsíců** od Data zahájení prací, vyjma následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje, které bude provedeno do **5 měsíců** od Doby pro uvedení do provozu.

8.3, 8.6 Harmonogram

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání časového postupu prací na Díle se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na <http://www.sfdi.cz>.

8.7 Náhrada škody za zpoždění

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.

8.7 Maximální částka náhrady škody za zpoždění

Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

11.1 Délka záruční doby

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení o převzetí

- (i) na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý materiál) v trvání 2 let,
- (ii) na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 10 let,
- (iii) na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce, jejíž je tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době.

V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová Záruční doba v délce 24 měsíců.

13.1 Právo na variaci

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání zejména změn Díla se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na <http://www.sfdi.cz>.

13.5 Podmíněné obnosy

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Úpravy v důsledku změn nákladů

Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny

14.2 Zálohová platba

Zálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž součástí bude zálohová faktura), která musí splňovat podmínky pro její podání a kterou může Zhotovitel podat Objednateli nejdříve po uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 7 ke Smlouvě o dílo. Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel tuto skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat novou žádost za stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak vždy maximálně ve výši rovnající se 20% smluvní hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsíců. Podmínkou pro poskytnutí první zálohové platby je fakturace za skutečně provedené práce minimálně za 2 kalendářní měsíce předcházející termínu poskytnutí zálohové platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů od data doručení žádosti Objednateli při splnění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě se lhůta splatnosti prodlužuje až do splnění lhůty v předchozí větě. Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Zálohová platba musí být v plné výši zúčtována formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění, která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová platba poskytnuta nebyla. Nebude-li zálohová platba zúčtována v plné výši v době, na kterou byla zálohová platba požadována a vyplacena, vrátí Zhotovitel Objednateli částku ve výši nezúčtovaného zůstatku zálohové platby do 21 kalendářních dnů ode dne uplynutí doby, na kterou byla zálohová platba požadována a poskytnuta. Až po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové platby může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných podmínek poskytnuta další zálohová platba. Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu.

14.5 Technologické materiály určené pro dílo

Pod-článek 14.5 se nepoužije.

14.6 Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku ve výši 10 % z Průběžné platby.

14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

14.15 Měny platby

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacená v českých korunách.

18.1 Obecné požadavky na pojištění

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

- důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;
- kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací.

18.2 Pojištění díla a vybyvené zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle pod-článku 18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabídky.

20.1 Ověřování a kvantifikace claimů

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání především podle pod-článku 3.5 platí, že ověřování a kvantifikace claimů Zhotovitele se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů z 15.3.2016, která je dostupná na <http://www.sfdi.cz>.

20.2 až 20.8 Rozhodování sporů

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.



Příloha č. 2

Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně delegovaných osob dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- delegovaná osoba:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	



Telefon	
---------	--

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na železniční spodek:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	



- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	



- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	



Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČO: 48029483	Část D.1, část D.2, SO 01-14-01	
-	-	-



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2020												2021											
						VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
1		Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna	700 dny	1.9. 19	31.7. 21	Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna																							
2		Předpokládané zahájení prací	0 dny	1.9. 19	1.9. 19	Předpokládané zahájení prací																							
3		Stavební postupy:	519 dny	1.9. 19	31.1. 21	Stavební postupy:																							
4		SP 0	197 dny	1.9. 19	15.3. 20	SP 0																							
5		SP1	38 dny	16.3. 20	22.4. 20	SP1																							
6		SP1a	275 dny	16.3. 20	15.12. 20	SP1a																							
7		SP 2	16 dny	16.3. 20	31.3. 20	SP 2																							
8		SP 3	15 dny	1.4. 20	15.4. 20	SP 3																							
9		SP 4	23 dny	16.4. 20	8.5. 20	SP 4																							
10		SP 5	23 dny	9.5. 20	31.5. 20	SP 5																							
11		SP 6	30 dny	1.6. 20	30.6. 20	SP 6																							
12		SP 7	93 dny	15.6. 20	15.9. 20	SP 7																							
13		SP 8	5 dny	1.7. 20	5.7. 20	SP 8																							
14		SP 9	8 dny	16.9. 20	23.9. 20	SP 9																							
15		SP 10	91 dny	16.9. 20	15.12. 20	SP 10																							
16		Dokončovací práce	47 dny	16.12. 20	31.1. 21	Dokončovací práce																							
17		D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST	472 dny	1.9. 19	15.12. 20	D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST																							
18		D.1 Železniční sdělovací zařízení	472 dny	1.9. 19	15.12. 20	D.1 Železniční sdělovací zařízení																							
19		D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	472 dny	1.9. 19	15.12. 20	D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)																							
20	PS 01-28-01 A	Žst. Šakvice, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS	168 dny	1.7. 20	15.12. 20	Žst. Šakvice, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS																							
21	PS 01-28-01 B	Žst. Šakvice, část B, provizorní SZZ	290 dny	1.9. 19	15.12. 20	Žst. Šakvice, část B, provizorní SZZ																							
22	PS 01-28-01 C	Žst.Šakvice, část C, klimatizace místností technologie	46 dny	1.8. 20	15.9. 20	Žst.Šakvice, část C, klimatizace místností technologie																							
23	PS 01-28-01 D	Žst. Šakvice, část D, úprava AVV	229 dny	16.3. 20	30.10. 20	Žst. Šakvice, část D, úprava AVV																							
24	PS 01-28-01 E	Žst. Šakvice, část E, úprava ASHS	62 dny	1.5. 20	1.7. 20	Žst. Šakvice, část E, úprava ASHS																							
25	PS 03-28-01 A	Žst. Hustopeče u Brna, část A, definitivní SZZ	168 dny	1.7. 20	15.12. 20	Žst. Hustopeče u Brna, část A, definitivní SZZ																							
26	PS 03-28-01 C	Žst.Hustopeče, část C, klimatizace místností technologie	60 dny	1.9. 20	30.10. 20	Žst.Hustopeče, část C, klimatizace místností technologie																							
27	PS 03-28-01 D	Žst. Hustopeče u Brna, část D, AVV	91 dny	1.9. 20	30.11. 20	Žst. Hustopeče u Brna, část D, AVV																							
28		D.1.2. Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	183 dny	1.6. 20	30.11. 20	D.1.2. Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)																							
29	PS 02-28-01 A	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část A, traťové zabezpečovací zařízení, ETCS	183 dny	1.6. 20	30.11. 20	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část A, traťové zabezpečovací zařízení, ETCS																							
30	PS 02-28-01 B	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část B, AVV	183 dny	1.6. 20	30.11. 20	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část B, AVV																							
31		D.1.5. Úprava dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení, ETCS a AVV	168 dny	1.7. 20	15.12. 20	D.1.5. Úprava dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení, ETCS a AVV																							
32	PS 50-28-01	CDP Přerov, úprava DOZ a ETCS	168 dny	1.7. 20	15.12. 20	CDP Přerov, úprava DOZ a ETCS																							
33		D.2 Železniční sdělovací zařízení	472 dny	1.9. 19	15.12. 20	D.2 Železniční sdělovací zařízení																							
34		D.2.1 Místní kabelizace	244 dny	1.3. 20	30.10. 20	D.2.1 Místní kabelizace																							
35	PS 01-14-01	Žst. Šakvice, MK	244 dny	1.3. 20	30.10. 20	Žst. Šakvice, MK																							

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2020												2021															
						VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
71	PS 01-09-01	Žst. Šakvice, spínací stanice	92 dny	1.6. 20	31.8. 20																												
72	PS 01-09-02	Žst. Šakvice, spínací stanice - klimatizace	62 dny	1.7. 20	31.8. 20																												
73		D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn	93 dny	1.3. 20	1.6. 20																												
74	PS 01-13-01	Žst. Šakvice, trafostanice 22/0,4kV	93 dny	1.3. 20	1.6. 20																												
75		D.3.7 Provozní rozvod silnoprůdu	123 dny	1.5. 20	31.8. 20																												
76	PS 01-07-01	Žst. Šakvice, rozvodna nn	123 dny	1.5. 20	31.8. 20																												
77	PS 01-07-02	Žst. Šakvice, rozvodna nn - klimatizace	62 dny	1.7. 20	31.8. 20																												
78	PS 03-07-01	Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn	108 dny	15.5. 20	30.8. 20																												
79	PS 03-07-02	Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn - klimatizace	30 dny	1.8. 20	30.8. 20																												
80		D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení	152 dny	1.6. 20	30.10. 20																												
81	PS 01-13-02	Žst. Šakvice, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ	92 dny	1.6. 20	31.8. 20																												
82	PS 01-13-03	Žst. Šakvice, úprava trafostanic 25/0,4kV pro EOv	92 dny	1.6. 20	31.8. 20																												
83	PS 03-13-01	Žst. Hustopeče u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOv	91 dny	1.8. 20	30.10. 20																												
84		D.3.9 Dálková diagnostika TSŽDC	215 dny	1.3. 20	1.10. 20																												
85	PS 02-05-01	T. ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC – silnoprůdová zařízení	215 dny	1.3. 20	1.10. 20																												
86		E. STAVEBNÍ ČÁST	622 dny	1.9. 19	15.5. 21																												
87		E.1. Inženýrské objekty	622 dny	1.9. 19	15.5. 21																												
88		E.1.1 Železniční svršek a spodek	432 dny	9.3. 20	15.5. 21																												
89	SO 01-16-01	Žst. Šakvice, železniční spodek	265 dny	18.3. 20	7.12. 20																												
90	SO 01-17-01	Žst. Šakvice, železniční svršek	275 dny	16.3. 20	15.12. 20																												
91	SO 01-17-01.1	Žst. Šakvice, železniční svršek, závěrečné podbití (do 5 měsíců od doby pro uvedení do provozu)	0 dny	15.5. 21	15.5. 21																												
92	SO 01-17-01.2	Žst. Šakvice, železniční svršek, centrální nákup materiálu	0 dny	9.3. 20	9.3. 20																												
93		Kolejnice 60 E2; 185,993t	0 dny	9.3. 20	9.3. 20																												
94		Kolejnice 49 E1; 101,232t	0 dny	9.3. 20	9.3. 20																												
95		Pražec b 2,6m; W14; 6685 ks	0 dny	9.3. 20	9.3. 20																												
96		Pražec b 2,4m; W14; 325 ks	0 dny	9.3. 20	9.3. 20																												
97		Pražec b 2,4m; K; 42 ks	0 dny	9.3. 20	9.3. 20																												
98		Pražec SB8 (výzisk); K; 440 ks (dodávka operativně ze stavby)	0 dny	9.3. 20	9.3. 20																												
99		Kolejnice 49 E1 (výzisk); 293,7m; 24 ks á 25m (dodávka operativně ze stavby)	0 dny	9.3. 20	9.3. 20																												
100	SO 02-16-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční spodek	190 dny	25.3. 20	30.9. 20																												
101	SO 02-17-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek	101 dny	22.3. 20	15.12. 20																												
102	SO 02-17-01.1	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití (do 5 měsíců od doby pro uvedení do provozu)	0 dny	15.5. 21	15.5. 21																												
103	SO 02-17-01.2	T. ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, železniční svršek, centrální nákup materiálu	0 dny	15.10. 20	15.10. 20																												
104		Kolejnice 49 E1; 529,461t	0 dny	15.10. 20	15.10. 20																												
105		Pražec b 2,6m; W14; 195ks	0 dny	15.10. 20	15.10. 20																												

HARMONOGRAM PRACÍ

ID	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2020												2021											
						VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
141	SO 50-14-01.2	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Telia Carrier	10 dny	22.3. 20	31.3. 20	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Telia Carrier 22.3. 31.3.																							
142	SO 50-14-01.3	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Dial Telecom	10 dny	1.9. 19	10.9. 19	sdělovacích kabelů cizích operátorů - Dial Telecom 1.9. 10.9.																							
143	SO 50-14-01.4	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Optiline	10 dny	1.9. 19	10.9. 19	ky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Optiline 1.9. 10.9.																							
144	SO 50-14-01.5	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Itself	10 dny	1.9. 19	10.9. 19	žky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Itself 1.9. 10.9.																							
145	SO 50-14-01.6	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Net4Gas	10 dny	1.9. 19	10.9. 19	y sdělovacích kabelů cizích operátorů - Net4Gas 1.9. 10.9.																							
146	SO 50-14-01.8	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Stafikr	10 dny	12.3. 20	21.3. 20	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Stafikr 12.3. 21.3.																							
147	SO 50-14-01.9	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - EON	10 dny	1.5. 20	10.5. 20	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - EON 1.5. 10.5.																							
148	SO 02-12-41	T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložky vedení E.ON	10 dny	1.5. 20	10.5. 20	T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložky vedení E.ON 1.5. 10.5.																							
149	SO 50-00-01	Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby	59 dny	1.2. 20	31.10. 20	1.2. Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby 31.10.																							
150	SO 50-38-01	Rekultivace ploch opuštěné trasy	61 dny	1.10. 20	30.11. 20	Rekultivace ploch opuštěné trasy 1.10. 30.11.																							
151		E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)	53 dny	24.3. 20	15.5. 20	E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 24.3. 15.5.																							
152	SO 02-21-01	T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, plynovody	53 dny	24.3. 20	15.5. 20	T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, plynovody 24.3. 15.5.																							
153	SO 02-22-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, vodovody	20 dny	24.3. 20	12.4. 20	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, vodovody 24.3. 12.4.																							
154	SO 02-27-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, kanalizace	20 dny	1.4. 20	20.4. 20	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, kanalizace 1.4. 20.4.																							
155	SO 03-22-01	Žst. Hustopeče u Brna, vodovody	10 dny	30.3. 20	8.4. 20	Žst. Hustopeče u Brna, vodovody 30.3. 8.4.																							
156	SO 03-27-01	Žst. Hustopeče u Brna, kanalizace	35 dny	30.3. 20	3.5. 20	Žst. Hustopeče u Brna, kanalizace 30.3. 3.5.																							
157		E.1.8 Pozemní komunikace	472 dny	1.9. 19	15.12. 20	E.1.8 Pozemní komunikace 1.9. 15.12.																							
158	SO 01-18-01	Žst. Šakvice, příjezdová komunikace k SpS	61 dny	1.9. 20	31.10. 20	Žst. Šakvice, příjezdová komunikace k SpS 1.9. 31.10.																							
159	SO 02-18-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložka polní cesty	38 dny	24.8. 20	30.9. 20	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložka polní cesty 24.8. 30.9.																							
160	SO 03-18-01	Žst. Hustopeče u Brna, nákladíště	183 dny	1.4. 20	30.9. 20	Žst. Hustopeče u Brna, nákladíště 1.4. 30.9.																							
161	SO 03-18-02	Žst. Hustopeče u Brna, úprava komunikace k nákladišti	61 dny	1.9. 20	31.10. 20	Žst. Hustopeče u Brna, úprava komunikace k nákladišti 1.9. 31.10.																							
162	SO 50-00-02	Zabezpečení veřejných zájmů, komunikace	472 dny	1.9. 19	15.12. 20	Zabezpečení veřejných zájmů, komunikace 1.9. 15.12.																							
163		E.1.9 Kabelovody, kolektory	123 dny	1.3. 20	1.7. 20	E.1.9 Kabelovody, kolektory 1.3. 1.7.																							
164	SO 01-15-03	Žst. Šakvice, kabelovod	122 dny	1.3. 20	30.6. 20	Žst. Šakvice, kabelovod 1.3. 30.6.																							
165	SO 01-15-03.1	Žst. Šakvice, přeložka vodovodu	15 dny	1.6. 20	15.6. 20	Žst. Šakvice, přeložka vodovodu 1.6. 15.6.																							
166	SO 03-15-05	Žst. Hustopeče u Brna, kabelovod	123 dny	1.3. 20	1.7. 20	Žst. Hustopeče u Brna, kabelovod 1.3. 1.7.																							
167		E.2 Pozemní stavební objekty	467 dny	3.2. 20	15.5. 21	E.2 Pozemní stavební objekty 3.2. 15.5.																							
168		E.2.1 Pozemní objekty budov	122 dny	1.3. 20	30.6. 20	E.2.1 Pozemní objekty budov 1.3. 30.6.																							
169	SO 01-15-01	Žst. Šakvice, stavební úpravy technologické budovy	91 dny	1.3. 20	30.5. 20	Žst. Šakvice, stavební úpravy technologické budovy 1.3. 30.5.																							
170	SO 03-15-01	Žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy	107 dny	16.3. 20	30.6. 20	Žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy 16.3. 30.6.																							
171		E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích	137 dny	1.8. 20	15.12. 20	E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 1.8. 15.12.																							
172	SO 01-15-04	Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující	46 dny	1.8. 20	15.9. 20	Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující 1.8. 15.9.																							
173	SO 01-15-05	Žst. Šakvice, Zastřešení výstupů z podchodu	137 dny	1.8. 20	15.12. 20	Žst. Šakvice, Zastřešení výstupů z podchodu 1.8. 15.12.																							
174	SO 01-15-05.1	Žst. Šakvice, odvodnění zastřešení	46 dny	1.8. 20	15.9. 20	Žst. Šakvice, odvodnění zastřešení 1.8. 15.9.																							
175	SO 01-15-08	Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus	31 dny	1.8. 20	31.8. 20	Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus 1.8. 31.8.																							



Příloha č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

I. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

1.1

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.

1.2

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

II. Rozsah zpracovávaných údajů

2.1

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v odst.2.3.25 přílohy č.2 této Smlouvy o dílo.

2.2

Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

III. Povinnosti Zhotovitele

3.1

Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.

3.2

Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.

3.3

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

3.4

Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

3.5

Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.

3.6

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

3.7

Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovávaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V



případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

3.8

Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

3.9

Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchování je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

IV. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

4.1

V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.

4.2

Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.

4.3

Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Příloha č. 6

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Společenská smlouva

číslo smlouvy *S u b t e r r a a.s.*:

číslo smlouvy *OHL ŽS, a.s.*:

číslo smlouvy *FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.*:

číslo smlouvy *Elektrizace železnic Praha a.s.*: 20118-OZIOS

uzavřená dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen "Občanský zákoník"),

pro účast v zadávacím řízení a následné zhotovení díla:

"Modernizace a elektrizace trati Šakvice- Hustopeče u Brna"

Čl. 1 - Smluvní strany

1.1 *S u b t e r r a a.s.*

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 453 09 612 DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kteřou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, místopředseda představenstva

a Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako "správce" nebo "společník 1")

1.2. *OHL ŽS, a.s.*

se sídlem Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno, Česká republika

IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

kteřou zastupuje: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva

a Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

(dále též jen jako "společník 2" nebo "další společník")

1.3. *FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,*

se sídlem : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628 DIČ: CZ25317628

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

kteřou zastupuje: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

(dále též jen jako "společník 3" nebo "další společník")

1.4. *Elektrizace železnic Praha a.s.*

se sídlem: Praha 4- Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

kteřou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva

a Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále též jen jako "společník 4" nebo "další společník")

Čl. 2- Předmět smlouvy

2.1 Společníci se zavazují, že se budou společně účastnit v zadávacím řízení na výběr zhotovitele ke zhotovení díla "Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna" (dále též jen "dílo" nebo "zakázka"). Zadavatelem předmětného zadávacího řízení je: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234 (dále též jen "zadavatel").

Zadávací řízení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 04.10.2018 pod evidenčním číslem Z2018-033587 (dále též jen "zadávací řízení").

Společníci se budou společně v rozsahu a za podmínek této společenské smlouvy jako zhotovitelé rovněž podílet a účastnit na zhotovování citovaného díla, uzavře-li s nimi, jako se společníky této Společnosti, zadavatel smlouvu o dílo na základě rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky v rámci předmětného zadávacího řízení.

2.2 Společníci se touto společenskou smlouvou sdružují a zakládají Společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku za tímto účelem:

- získat právo k společné realizaci díla společníky Společnosti a za tím účelem se společně účastnit v zadávacím řízení,
- účastnit se níže uvedeným způsobem zhotovování díla, v případě, že zadavatel uzavře smlouvu o dílo se společníky Společnosti, a dílo v rozsahu, termínech a za podmínek daných touto smlouvou o dílo společně zhotovít.

Společnost vymezená touto smlouvou má název: "ŠAKAL" (dále též jen "Společnost").

Sídlo Společnosti je na adrese: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

2.3 Založená Společnost není samostatnou právní osobou a jako taková nemá způsobilost k právům a povinnostem a nezapisuje se do obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob.

Čl. 3- Zastupování a rozhodování

3.1 Společníky této Společnosti, každého samostatně i všechny společně, bude vůči zadavateli zastupovat vedoucí společník (Vedoucí zhotovitel ve smyslu smlouvy o dílo na zhotovení zakázky), kterým je S u b t e r r a a.s. (dále též jen "správce"). Společníci pověřují tohoto správce správou společných věcí ve smyslu ust. § 2731 Občanského zákoníku. Správce tak po předchozím odsouhlasení ze strany každého dalšího společníka bude oprávněn k právním jednáním a úkonům činěným v souvislosti s účastí společníků Společnosti v předmětném zadávacím řízení a s realizací díla a ve věcech smlouvy o dílo na zhotovení zakázky, zejména bude oprávněn podepsat dopis nabídky, ostatní části nabídky a návrh smlouvy o dílo na plnění zakázky do nabídky jménem všech společníků, jakož i činit veškerá jiná právní jednání související s účastí všech společníků v předmětném zadávacím řízení, včetně podávání námitek, návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a dalších opravných prostředků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přijímat pokyny pro a za každého a všechny společníky a bude oprávněn přijímat platby od zadavatele.

Toto zmocnění se nevztahuje na podpis smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení díla a jejích dodatků po oznámení zadavatele o výběru společné nabídky společníků jako nejvhodnější; tuto smlouvu o dílo a její dodatky budou podepisovat na straně zhotovitele všichni společníci.

Komunikace mezi zadavatelem a společníky bude probíhat prostřednictvím správce. Společníci berou na vědomí, že veškerá právní jednání zadavatele budou považována za doručená resp. odeslaná okamžikem doručení resp. odeslání správci. Další společník proto obdrží od správce vždy neprodleně kopie veškeré komunikace, kterou správce obdrží nebo zašle. Další společník vede se zadavatelem komunikaci prostřednictvím správce, ledaže by se společníci dohodli, že písemný styk se zadavatelem povedou společně. Další společník má právo kdykoliv si vyhradit, že bude se správcem spolupodepisovat veškeré písemnosti adresované zadavateli týkající se či související se smlouvou o dílo na realizaci díla či se zhotovováním díla a správce je povinen toto právo dalšího společníka respektovat.

Správce se zavazuje v dostatečném předstihu přizvat další společníky k jakémukoliv jednání, které povede se zadavatelem. Další společníci mají právo být při jakémkoliv jednání se zadavatelem přítomní.

Správce jedná za společníky způsobem, že oprávněná osoba správce připojí k obchodním firmám společníků Společnosti svůj podpis.

Společníci si sjednávají, že adresa pro doručování písemností souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou (tj. s účastí v zadávacím řízení i se zhotovením díla) je: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

Fyzickou a oprávněnou osobou za správce je Ing. Miroslav Kadlec, ředitel divize 3 S u b t e r r a a.s., trvale bydlícím Tišnovská Nová Ves 45, 594 51 Tišnovská Nová Ves, telefonické spojení: 244 062 919, emailové spojení: mkadlec@subterra.cz. Správce je oprávněn zmocnit k jednotlivým úkonům (zejména k elektronickému podání nabídky a související další komunikaci prostřednictvím elektronických nástrojů), jiného zaměstnance správce.

Účetnictví Společnosti bude vedeno u správce.

Vedoucí společník je určen po celou dobu trvání účasti Společnosti společníků v zadávacím řízení, resp. při plnění smlouvy o dílo. Případná změna vedoucího společníka musí být oznámena zadavateli spolu se sdělením souhlasu všech dalších společníků. Účinnost změny vedoucího společníka vůči zadavateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně.

3.2 Při zastupování bude správce jednat v souladu s oprávněnými zájmy všech společníků. Před veškerými právními jednáními činěnými též jménem dalších společníků nebo některého z nich či jménem Společnosti si správce vždy vyžádá stanovisko dalších společníků. V případech, kdy nebude možné o stanovisko dalších společníků předem požádat písemně z důvodu nebezpečí z prodlení, bude postačovat, pokud bude o stanovisko požádáno e-mailem či jiným prokazatelným způsobem. Budou-li se právní jednání správce týkat i dalšího společníka Společnosti nebo Společnosti, podléhá jednání vždy též předchozímu prokazatelnému souhlasu dotčeného dalšího společníka.

Prostřednictvím uděleného zmocnění se správce zavazuje řádně uplatňovat a důsledně vymáhat vůči zadavateli nároky vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem a společníky a současně se zavazuje činit veškeré právní a faktické kroky nutné k zachování či ochraně práv každého společníka vůči zadavateli či třetím osobám

Společníci rozhodují ve všech věcech Společnosti společně a jednomyslně dle § 2729 Občanského zákoníku.

Nabídka podávaná v rámci zadávacího řízení bude právně zavazovat všechny společníky. Nabídková cena bude před podáním nabídky odsouhlasena mezi všemi společníky. Správce se zavazuje, že do 3 pracovních dnů od podání nabídky na zakázku v zadávacím řízení předá dalším společníkům kompletní kopii nabídky v digitální formě.

Platby od zadavatele budou poukazovány na účet správce, zřízený u banky jako samostatný běžný účet oddělený od ostatních účtů správce. Správce bude mít postavení majitele tohoto účtu, avšak částky na tomto účtu obsažené budou ve spoluvlastnictví všech společníků v rozsahu, v němž budou mít na tyto částky nárok podle této smlouvy. Společníci budou mít možnost elektronického náhledu na účet. Částka poskytnutá zadavatelem, jež bude určena na úhradu prací prováděných dalším společníkem, bude odeslána tomuto společníkovi bez zbytečného odkladu po obdržení takových prostředků na uvedeném účtu (nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení). Další podrobnosti týkající se placení z tohoto účtu a hospodaření s tímto účtem budou upraveny v dodatku k této smlouvě.

Vystavovat daňové doklady - faktury vůči zadavateli je povinen pouze vedoucí společník. Na takovém daňovém dokladu bude uveden (identifikován) vedoucí společník jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Žádný společník nesmí postoupit, zastavit nebo jinak zatížit své pohledávky nebo jejich část dle této smlouvy či ze smlouvy o dílo se zadavatelem třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu ostatních společníků.

3.3 V souladu s příslušnými právními předpisy společníci sjednávají, že dle § 2736 Občanského zákoníku vzniká u nich touto smlouvou společná a nerozdílná odpovědnost z dluhů vzešlých ze společné činnosti vůči kterýmkoliv třetím osobám. V této souvislosti všichni společníci dle požadavku zadávací dokumentace zakázky zpřesňují, že po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti se zakázkou, s plněním předmětu zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu zakázky, zavázáni společně a nerozdílně, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Vzájemná odpovědnost za škodu mezi společníky: každý ze společníků odpovídá ostatním společníkům za skutečnou škodu i ušlý zisk, způsobené porušením smluvně převzatých a právními předpisy stanovených povinností nebo způsobené ztrátou kvalifikačních předpokladů.

Nedohodnou-li se v dodatku k této smlouvě jinak, jsou společníci oprávněni se svými podzhotoviteli a dodavateli uzavírat příslušné smlouvy jen samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na Společnostinezávisle a přitom si předem vyžádají stanovisko zbývajících společníků.

Čl. 4. - Podíly společníků

4.1 Společníci si sjednávají účast na zhotovování díla dle těchto podílů:

S u b t e r r a a.s.	35 %
OHL ŽS, a.s.	35 %
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	15 %
Elektrizace železnic Praha a.s.	15%

4.2 Při stanovení výše podílu účasti na zhotovování díla se bude vycházet z nabídkových cen společné nabídky podané společníky v rámci zadávacího řízení. Podrobnější určení účasti na zhotovování díla bude mezi společníky zpřesněno dodatekem dle odst. 5.3 této společenské smlouvy.

Dle výše uvedených podílů se společníci budou účastnit i na zisku Společnosti nabytém za jejího trvání a na společných nákladech Společnosti vzniklých k naplnění účelu Společnosti. Společnými náklady Společnosti budou náklady takto v této společenské smlouvě označené nebo dále odsouhlasené společníky.

Věci individuálně určené nabyté Společností za jejího trvání budou ve spoluvlastnictví společníků rovněž v poměru výše uvedených podílů.

Finanční prostředky a další genericky určené věci nabyté Společností za jejího trvání budou ve spoluvlastnictví společníků vždy v takovém poměru, v jakém budou mít jednotliví společníci na tyto věci v daném čase aktuální nárok podle této společenské smlouvy.

Čl. 5. - Další ujednání

5.1 Společníci se zavazují, že budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou a že se zdrží jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen nebo které by bylo pro Společnost škodlivé, zejména že nebudou jednat s jiným účastníkem zadávacího řízení o případné budoucí účasti na zakázce. V opačném případě je společník, který zapříčinil vznik škody nebo nepřijal taková opatření, kterými bylo možno škodu zabránit nebo snížit její rozsah, povinen uhradit vzniklou škodu. Všechny informace, které si společníci vzájemně poskytnou o sobě a které získají v průběhu dohodnuté spolupráce v rámci této Společnosti, nesmí využít zejména ve fázi přípravy společné nabídky ke škodě ostatních společníků či některého z nich, zejména nesmí dojít k využití informací ve prospěch ostatních obchodních společností, které nejsou společníky. Společník nesmí bez souhlasu ostatních společníků činit na vlastní nebo na cizí účet nic, co má vzhledem ke společnému účelu Společnosti konkurenční povahu.

5.2 Výplata případných nároků společníka, který vystoupil ze Společnosti nebo byl z ní vyloučen, mu náleží po uplynutí záručních lhůt sjednaných ve smlouvě o dílo a zániku všech závazků ze smlouvy o dílo uzavřené se zadavatelem (podle toho, co nastane později).

5.3 Společníci se zavazují dodatkem této společenské smlouvy dohodnout mezi sebou podrobnější úpravu vzájemných práv a povinností v rámci Společnosti při společné účasti na provádění díla, zejména jeho financování a rozdělení majetku získaného při jeho provádění. Tento dodatek bude mezi společníky uzavřen za předpokladu, že nabídka společníků bude vybrána zadavatelem za nejvhodnější, a to v době do uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem.

5.4 Kterýkoliv ze společníků má právo ze Společnosti vystoupit pouze z důvodů a za podmínek uvedených v § 2739 a násl. Občanského zákoníku. Sjednává se výpovědní lhůta v délce 3 měsíců od doručení písemné výpovědi ostatním společníkům.

5.5 Vyloučit kteréhokoliv společníka ze Společnosti lze v případě, pokud společník podstatným způsobem poruší povinnosti ze společenské smlouvy, a to dle § 2740 a násl. Občanského zákoníku.

5.6 Správce zajistí ve prospěch zadavatele jistotu za společnou nabídku a příslib přístupu k úvěru, pokud jsou vyžadovány zadávací dokumentací zakázky. V případě uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení zakázky budou náklady na poskytnutí této jistoty a příslibu vypořádány v rámci hospodaření Společnosti při realizaci zakázky podle pravidel uvedených v dodatku této společenské smlouvy. Pokud nabídka společníků nebude zadavatelem vybrána nebo bude zadávací řízení zrušeno, vypořádají společníci náklady na jistotu a příslib podle jejich podílů ve Společnosti na základě vyúčtování doloženého správcem. Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním společné nabídky si ponese společníci každý sám.

5.7 Pokud se společníci nedohodnou jinak, záruku za řádné provedení díla a záruku za zádržné (na záruční dobu), pokud budou tyto požadovány smlouvou o dílo na realizaci díla, zajistí u dohodnutého bankovního ústavu ve prospěch zadavatele společníci formou tzv. sdílené bankovní záruky. Každý ze společníků zajišťuje na své náklady takový podíl na sdílené bankovní záruce, který odpovídá jeho podílu účasti na zhotovování díla. Náklady vzniklé z vystavení a udržování svého podílu na sdílené bankovní záruce hradí bance přímo příslušný společník dle svých vlastních podmínek nasmulovaných u předmětné banky v souladu se svým úvěrovým rámcem. K řádnému a včasnému poskytnutí sdílených bankovních záruk si společníci poskytnou včas potřebnou součinnost.

Čl. 6. -Závěrečná ujednání

6.1 Společnost vzniká uzavřením této smlouvy a trvá po celou dobu existence závazků a pohledávek vyplývajících ze smlouvy o dílo na realizaci díla uzavřené mezi společníky a zadavatelem a z této společenské smlouvy.

Společenská smlouva pozbývá účinnosti, a Společnost tím zaniká, v případě (vedle jiných důvodů vymezených zákonem), že:

- s jinou osobou, než se společníky, bude uzavřena příslušná smlouva o dílo, jejímž předmětem bude zhotovení předmětného díla,
- předmětné zadávací řízení bude zrušeno,
- zaniknou veškerá práva a povinnosti, závazky a pohledávky ze smlouvy o dílo, pokud bude uzavřena mezi zadavatelem a společníky, a budou vypořádány všechny pohledávky a závazky mezi společníky mající svůj původ v této společenské smlouvě či vyplývajících z naplňování účelu dle této společenské smlouvy.

6.2 Případné spory mezi společníky budou projednány mezi pověřenými osobami společníků této Společnosti a nebude-li dosaženo dohody a nepodaří-li se spory odstranit jednáním stran, budou rozhodovány u příslušného soudu.

6.3 Smlouva je vyhotovena v *devíti* stejnopisech, z nichž každý ze společníků obdrží po dvou vyhotoveních a jedno vyhotovení bude předloženo v nabídce společníků v rámci předmětného zadávacího řízení.

6.4 Změny a doplňky této smlouvy lze přijímat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků, plně akceptovaných a podepsaných všemi společníky. Společníci se dohodli na vyloučení použití § 582 odst. 2 Občanského zákoníku, mohou tedy namítnout neplatnost změny či doplnění této smlouvy z důvodu nedodržení písemné formy, i když již bylo plněno. Smluvní strany nepřipouští přijetí návrhu na změnu či doplnění této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

Každý společník se zavazuje, že v případě změny své adresy uvedené v této smlouvě, bude o této změně ostatní společníky neprodleně písemně informovat. Do doby obdržení této informace se jakákoliv korespondence odeslaná na předchozí adresu považuje za řádně odeslanou.

V případě, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neuplatnitelným, zbývající ustanovení zůstávají v platnosti beze změny.

Tato smlouva se uzavírá výlučně v písemné formě. Společníci prohlašují, že si jednotlivá ustanovení této smlouvy před jejím podpisem přečetli, že smlouva byla uzavřena po jejich vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují pod její text podpisy oprávněné osoby společníků.

6.5 Společníci prohlašují, že při všech jednáních dbají na dodržování etických principů a odmítají jakékoliv neetické, nezákonné a korupční jednání. Společníci prohlašují a podpisem této smlouvy potvrzují, že je jim znám Etický kodex S u b t e r r a a.s. pro smluvní partnery, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, jakož i Etický kodex skupiny OHL, který je k dispozici na internetových stránkách společníka 2 www.ohlzs.cz, a zavazují se principy a zásady v těchto kodexech uvedené dodržovat, a to nejméně po dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

6.6 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 - Etický kodex S u b t e r r a a.s.

Za S u b t e r r a a.s.:

V Praze, dne 25. 10. 2018




Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva



Ing. Jiří Tesář
člen představenstva

Za OHL ŽS, a.s.:

V Brně, dne 25. 10. 2018



1. místopředseda představenstva

člen představenstva

Za FIRESTA-fišer, rekonstrukce, stavby a.s.:


V Brně, dne 25. 10. 2018



Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

V Praze, dne 25. 10. 2018 /,



Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva



Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 369147

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a204b731-1f71-4198-89da-15e4f33ecf59

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.08.2019 11:39:00



2b28cd7a-a695-4306-a2e8-5ce68685ec65