



Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Nábřeží 4
15056 Praha 5
ID DS: 4qfgxx3

Č. j.:
MHMP 1584334/2019
Sp. zn.:
S-MHMP 1277089/2019

Vyřizuje/tel.:
Ing. Renata Seze mská
236 004 527
Počet listů/příloh: 3/1
Datum:
08.08.2019

Dodatek č. 1 k objednávce OMI/OBJ/228/14

stavba č. 42124 "PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO" – navýšení PPO v úseku SO 10, opatření 149a, 149b stavby č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav - Radotín, část 13 Zbraslav - sever" – zajištění stavebního povolení, kontrola DZS

objednávka č.: OBJ/INV/21/08/00312/2019

Kontrolní číslo: K-452-975-500

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

1.

S účinností od 1.9.2014 byl zrušen odbor městského investora a rozdělen na odbor technické vybavenosti a odbor strategických investic. Následně byl 1.1.2019 zrušen odbor technické vybavenosti za současného převedení jeho činností do odboru strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční.

Dále je změna v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Karel Prajer.

2.

Mění se článek IV. **Platební podmínky**

a to následovně:

Cena za předmětné služby dle objednávky OMI/OBJ/228/14 se nemění a je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Plnění předmětu objednávky bude rozčleněno na fáze v návaznosti na časové a věcné hledisko:

I. fáze: Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení (SP)

Základní cena	70 550,00 Kč
DPH 21%	14 815,50 Kč
Cena včetně DPH	85 365,50 Kč

Úhrada odměny za činnosti při zajištění stavebního povolení bude rozdělena do dvou dílčích plnění:

a) projednání dokumentace pro stavební povolení – 80% odměny

Dílčí faktura bude doložena Protokolem o předání a převzetí dílčího předmětu plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu Protokolu.

b) zajištění stavebního povolení – 20% odměny za zajištění SP

Dílčí faktura bude doložena kopií stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vyznačení nabytí právní moci.

II. fáze: Kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)

Základní cena	9 450,00 Kč
DPH 21%	1 984,50 Kč
Cena včetně DPH	11 434,50 Kč

Protokol z kontroly DVZ potvrdí objednatel nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“.

Důvodem změny jednorázové fakturace na dílčí je to, že dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby byla kladně projednána s dotčenými orgány státní správy a samosprávy i správci inženýrských sítí, ale bohužel se nepodařilo zajistit souhlas vlastníků několika staveb dotčených pozemků.

3.

Ostatní ustanovení objednávky OMI/OBJ/228/14 zůstávají beze změny v platnosti.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
■ Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí dodatku č. 1 k objednávce
S-MHMP 1277089/2019, MHMP 1584334/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vašeho dodatku č. 1 k objednávce č. OMI/OBJ/228/14 ze dne 8. 8. 2019 na:
stavbu č. 42124 "PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO" – navýšení PPO v úseku SO 10, opatření 149a, 149b stavby č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav - Radotín, část 13 Zbraslav - sever" – zajištění stavebního povolení, kontrola DZS

Dodatek č. 1 k objednávce byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí tohoto dodatku provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-158390227/0100
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:
Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

V..... dne

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Renata Sezemská

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR



MHMP08YCYKL

50

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní oddělení - Jiráskova 35/25, Praha 1

ČÍSLO JEDNACI: MHMP 164 4994/2019

DORUČENO DNE: 14 -08- 2019

Počet listů dokumentů: 1
Počet listinných příloh: 2
Počet a druh elektronických příloh: 1 NV 2575

Převzal: *[Signature]*

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
■ Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

DANA MACHOVÁ Potvrzení přijetí dodatku č. 1 k objednávce
S-MHMP 1277089/2019, MHMP 1584334/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vašeho dodatku č. 1 k objednávce č. OMI/OBJ/228/14 ze dne 8. 8. 2019 na:

stavbu č. 42124 "PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO" – navýšení PPO v úseku SO 10, opatření 149a, 149b stavby č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav - Radotín, část 13 Zbraslav - sever“ – zajištění stavebního povolení, kontrola DZS

Dodatek č. 1 k objednávce byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí tohoto dodatku provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-158390227/0100

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:
Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

V *Praze* dne *14. 8. 2019*

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Oddělení investiční

ČÍSLO JEDNACI: MHMP

DORUČENO DNE: 13 -08- 2019

Počet listů dokumentů:
Počet listinných příloh: Počet listů příloh:
Počet a druh elektronických příloh: 1 NV 2575

Převzal: *[Signature]*

Podpis statutárního zástupce
Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

Ing. Jiří Frýba
člen představenstva

~~Interně pro pracovníky MHMP~~ 12/ NV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Renata Sezemská

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR