


D o d a t e k č . 1
ke smlouvě o dílo č. 2019/0962/OI_ORIP ze dne 27.6.2019



Název:
se sídlem:
zastoupená:
Identifikační číslo:

Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Tomáš Kutil, statutární náměstek primátora
002 34 516

Ve věcech technických oprávněn jednat:



Banka:
Číslo účtu/ kód banky:

dále jen „objednatel“

a

Firma:
Sídlo - ulice, číslo:
Sídlo - PSČ, město:
Obchodní rejstřík:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
Vedené Městským soudem v Praze, oddíl B 1573
452 74 517
CZ45274517

Banka:
Číslo účtu / kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:

Mgr. Marat Saber, člen představenstva

Kontaktní adresa: **ELTODO, a.s.**
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)


I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Základní školy Kladno, Školská 322 se zaměřením na vybavení odborných učeben chemie, přírodopisu, fyziky a technické vybavení školní dílny včetně zajištění bezbariérovosti“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 27.6. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku 20 odst. 20.3. Smlouvy.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený Smlouvou a prodloužení doby plnění na dodávky v části rozpočtu Stavební úpravy ZŠ Školská - vybavení.

- 
2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy.
 3. Potřeba prodloužení doby plnění vznikla dlouhou dodací lhůtou některých specifických dodávek vybavení, které mají dopad na termín ukončení realizace části díla.
 4. V článku Smlouvy – Článek 4. Doba plnění, se text odstavce 4.1. nahrazuje tímto novým zněním:
 - 4.1 „Objednatel vyzve písemně zhotovitele k zahájení provádění díla dle smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele a část díla – Stavební úpravy ZŠ Školská - vybavení dokončit a předat objednateli **nejpozději do 31.10.2019.**

Objednatel připouští možnost po vzájemné dohodě smluvních stran s vedením školy provádění některých prací a dodávek i při provozu školy v průběhu školního roku.

Termín dokončení části díla: Stavební úpravy – bezbariérové řešení, odborné učebny, **do 23. 8. 2019** tak, aby stavba byla připravena ke kolaudaci (včetně všech dokladů).“

5. V článku Smlouvy – Článek 5. Cena za Dílo, platební podmínky se text odstavce 5.1 nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

5.1.1 Cena za Dílo bez DPH	7 643 375,13 Kč
(slovy: sedmmilionůšestsetčtyřicettřítisícřístasedmdesát pět korun a třináct haléřů)	
5.1.2 DPH ve výši	1 605 108,77 Kč (sazba DPH: 21%)
(slovy: jedenmiliónšestsetpěttisícjednostoosm korun a sedmdesát sedm haléřů)	
5.1.3 Cena za Dílo včetně DPH ve výši	9 248 483,90 Kč
(slovy: devětmiliónůdvěstěčtyřicetostm tisícčtyřistaosmdesát tři korun a devadesát haléřů)	


Dále též „Cena za provedení Díla“

Cena za dílo méněpráce bez DPH: - 149 845,74 Kč

Cena za dílo vícepráce bez DPH: + 325 203,44 Kč

Tato cena vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která může být změněna pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud jde o Cenu za provedení díla, v ostatním na sebe přebírá ve smyslu ustanovení § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebezpečí změny okolností.“

6. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.



III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1 a 2.

V Kladně dne:

V Praze dne:

**Tomáš
Kutil**

Digitálně podepsal
Tomáš Kutil
Datum: 2019.08.16
16:52:30 +02'00'

Statutární město Kladno
Tomáš Kutil, statutární náměstek primátora
objednatel

**Mgr. Marat
Saber**

Digitálně podepsal Mgr.
Marat Saber
Datum: 2019.08.16 11:02:22
+02'00'

ELTODO, a.s.
Mgr. Marat Saber, člen
představenstva

zhotovitel