

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-80/2019
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [redacted]
Zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Mgr. Martin Adámek, Ph.D.
Se sídlem: Nešporova 573/2, 149 00 Praha 11
IČ: 01602365
Bankovní spojení: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)
(dále jen „smluvní strany“)

1. V souladu se čl. 2., bodem 2.1) smlouvy se smluvní strany shodly na změně přesunu aktivit, které měli proběhnout v sezóně 2019. Aktivity ze sezóny 2019 se posouvají na sezónu 2020.
2. Na přesunu aktivit se smluvní strany dohodly, vzhledem k tomu, že je připravena menší část managementových ploch, nebude možné výchozí šetření provést v jedné sezóně na všech plochách, což by značně ohrozilo srovnatelnost získaných dat, neboť vysvětlující faktor „sezóny“ je u některých skupin velmi silný. Za současné situace principiálně nelze některá šetření provádět (např. instalovat zemní pasti, odhadovat pokryvnost bylinné vegetace a mechorostů atd.) Povrch půdy je pokrytý vrstvou kletu.
3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho tři obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Přílohy:

- 1) Technická specifikace

Ve Vrchlabí, dne 31. 7. 2019

[redacted]

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

v Praze dne 2. 8. 2019

[redacted]

Mgr. Martin Adámek, Ph.D.

Za správnost: [redacted]

č. 01: [redacted]