

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele SD/00391/2019/1

č. zhotovitele A046/19

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Štěpán Pavlík
Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz,
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz

IČ:

00253014

DIČ:

CZ00253014

bankovní spojení
číslo účtu

XXXXX XXXXXXXXXXXX, X.X., XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX. XXX XXX XXX, XXX. XXX XXX XXX XXXX. XXXXX XXXXXXXX

XXX. XXX XXX XXX, XXX. XXX XXX XXX XXXX. XXXXX XXXXXXXX

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem

Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických

XXX. XXXXX XXXXXXXX, jednatel společnosti
XXX. XXXXX XXXXXXXX, jednatel společnosti

zodpovědný projektant (dopravní stavby): Ing. Miloš Burianec

- číslo autorizace:

XXXXXXXX

zodpovědný projektant

(vodohospodářské stavby):

XXX. XXXXX XXXXXXXX

- číslo autorizace:

0009778

IČ:

27466868

DIČ:

CZ27466868

obchodní rejstřík

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

bankovní spojení
číslo účtu

XXXX X.X. XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají dodatek č.1 na veřejnou zakázku s názvem

**„Industriální zóna Tábor –
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a související činnosti“**

II. Předmět dodatku

Smluvní strany mají mezi sebou ze dne 24. 4. 2019 uzavřenou smlouvu o dílo č. objednatele: SD/00391/2019 na zakázku s názvem „**Industriální zóna Tábor – dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a související činnosti**“.

Předmětem obsahového a termínového dodatku je vyřešení vzniklé kolize se související stavbou „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická (09/2015 PDPS, atelier Promika).

Zadávací dokumentace (12/2017 DSP, Atelier architektury Šimeček) neuvažovala s napojením související stavby a rozšíření silnice II/137 v důsledku realizace přídatného pruhu pro levé odbočení směrem na ul. Chýnovskou.

Rozšíření silnice II/137 mění způsob návrhu sružené stezky pro chodce a cyklisty v km 0,060 – 0,310 jak směrově tak i výškově. Úprava cyklostezky je možná za předpokladu domluvy dotčených orgánů.

Požadavek napojení na související stavbu se dotkl následujících stavebních objektů:

- SO Komunikace – směrový a výškový odsun hrany silnice II/137, posun UV
- SO 05 Chodníky a cyklostezka – polohový a výškový odsun sružené stezky, zrušení dělícího pásu, změna šířky stezky a změna jejího odvodnění
- SO 06 Dopravní značení – aktualizace dopravního značení dle související stavby
- SO 08 Dešťová kanalizace – směrový posun kanalizace do osy jízdního pruhu a posuny revizních šachet
- SO 14 Veřejné osvětlení – směrový posun stožárů VO, nutné zadat nový světelný výpočet pro aktualizovaný rozsah stavby.

Spolu s výše jmenovanými objekty bylo nutné nově vytrasovat směrové vedení koordinovaných stavebních objektů (SO 12 Plynovodní rozvody, SO 13 Přeložky sdělovacích kabelů, SO 15 Vodovod).

Pro uvedené změny bylo nutné provést revizi návrhových parametrů stavebních objektů a nenormové hodnoty a kolizní místa diskutovat s objednatelem a správcem na pravidelných kontrolních dnech.

Podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je mimo jiné kalkulace nákladů projekční činnosti zhotovitele zohledňující veškeré související položky dle zadání a průběhu veřejné zakázky, která byla předána zástupci objednatele dne 31.7.2017

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

Článek III. Doba a místo plnění se mění a nově zní takto:

1. Plnění díla bude zahájeno ihned po uzavření smlouvy. Pro jednotlivé výkonové fáze projektových prací jsou stanoveny **tyto závazné lhůty**:
 - a) zadavatel požaduje zahájení plnění předmětu této veřejné zakázky do 10ti kal. dnů od podpisu smlouvy.
 - b) Pokud zhotovitel nezahájí projektové práce ve lhůtě do 30ti dnů ode dne, kdy měl zahájit, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - c) Zadavatel požaduje plnění předmětu této veřejné zakázky s nejzazším termínem **30.11. 2019**.
 - d) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP) – bude odevzdán současně s dokumentací pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby,
 - e) Související činnosti dle čl. II odst. 4 písm. a) a d) až e) této smlouvy budou prováděny v průběhu zpracovávání projektových prací specifikovaných v čl. II. odst. 4 písm. b) smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje ukončit jak dílčí části díla, tak dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. III odst. 1 smlouvy. Za den ukončení plnění díla, resp. jeho dílčí části je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání díla, respektive jeho dílčí části. O předání a převzetí díla a jeho dílčích částí bude pořízen písemný protokol.

3. Místem plnění je sídlo objednatele, tj. dílčí části díla spočívající ve zpracování dokumentace budou předány v sídle objednatel. Související činnost bude poskytována v místě v závislosti na jejím charakteru.

Článek IV. Cena díla se mění a nově zní takto:

1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele v předmětném výběrovém řízení zakázky jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla.
2. Cena díla se sjednává v této struktuře a výši:

| dle čl. II odst.4 smlouvy | Popis | cena v Kč | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | bez DPH | výše DPH | včetně DPH |
| a) | ostatní činnosti a náležitosti, zejména průzkumy, zkoušky, měření a zaměření (OČaN) | 72000 | 15120 | 87120 |
| b) | Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DZSaDPS) | 845700 | 177597 | 1023297 |
| c) | Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP) | 15000 | 3150 | 18150 |
| d) | výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby (koordinátor BOZP) | 15000 | 3150 | 18150 |
| e) | výkon inženýrské činnosti za účelem vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby vč. plnění činností vztahujících se k zadávacímu řízení na výběr dodavatele stavebních prací (IČDZSaDPSaZŘ) | 10000 | 2100 | 12100 |
| | Cena víceprací části b) | 110700 | | |
| | Nová cena díla celkem | 957700 | 201117 | 1158817 |

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cenu díla lze změnit pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul veškerá rizika související s prováděním díla a cena díla je tedy cenou konečnou a nepřekročitelnou. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu svého nepřesného nebo neúplného ocenění díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla je cenou nejvýše přípustnou a že zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění díla dle této smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.
3. Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

Příloha č.1 – Kalkulace nákladů k dodatku č.1 smlouvy o dílo

Za objednatele: 9.8.2019

Za zhotovitele:

V Táboře dne

V Hradci Králové dne 7.8.2019

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

.....
xxx. xxxxx xxxxxxxx
jednatel společnosti

Číslo zakázky: A046/19

Název zakázky: Industriální zóna Tábor – dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a související činnosti

Doplňující specifikace: Kalkulace nákladů k dodatku č.1 smlouvy o dílo č. SD/00391/2019

Zpracoval:

| | m.j. | počet | cena v Kč | celkem Kč |
|-------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|----------------|
| Podklady | | | | |
| zajištění a revize podkladů související stavby | hod. | 16 | 600 | 9 600 |
| Projekt | | | | |
| náročné a koncepční činnosti (koordinace souvisejících staveb) | hod. | 42 | 750 | 31 500 |
| návrh a úprava jednotlivých stavebních objektů | hod. | 84 | 600 | 50 400 |
| projednání změn na kontrolních dnech projektu, inženýrská činnost | hod. | 32 | 600 | 19 200 |
| Celkem Kč bez DPH | | | | 110 700 |
| DPH 21% | | | | 23 247 |
| Celkem Kč včetně DPH | | | | 133 947 |