

**DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**Oprava objektu sběrné studny v Miňůvkách**

*Evidenční číslo objednatele: PV1800004*

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.</b>
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupen:	xxx, ředitelem společnosti
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871 plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	xxx
tel.:	573 517 111
e-mail:	vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupen:	xxx, jednatelem společnosti
Registrace:	KS Brno, oddíl C, vložka 3785
IČ:	18189407
DIČ:	CZ18189407 plátce DPH
Bankovní spojení:	Peněžní ústav KB, a.s.
Číslo účtu:	xxx
tel.:	xxx
e-mail:	moravastav@mskm.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Dodatkem č.1 k SOD - se upravuje v části 3. Cena za dílo a v části 7. Termín vyhotovení díla dle požadovaných více a méněprací objednatelem, které vyplynuly při realizaci díla a jsou specifikovány ve schválených rozpočtech:

V článku 3. Cena za dílo se nahrazuje znění odst.1. následovně:

**3. Cena za dílo**

3.1 Cena díla se navyšuje o více a méněpráce práce požadované objednatelem ve výši **16 828,75,- Kč** bez DPH

Konečná cena díla bez DPH	811 017,20,- Kč
DPH z ceny díla	170 313,- Kč
<b>Konečná cena za dílo vč. DPH</b>	<b>981 331,- Kč</b>

**Rekapitulace ceny**

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
<b>Celková cena za dílo dle SOD</b>	<b>794 188,45,-</b>	<b>166 780,-</b>	<b>960 968,-</b>
<b>vícepráce</b>	<b>70 430,65,-</b>	<b>14 790,-</b>	<b>85 221,-</b>
<b>méněpráce</b>	<b>- 53 601,90,-</b>	<b>- 11 256,-</b>	<b>- 64 858,-</b>
<b>Celková cena za dílo</b>	<b>811 017,20,-</b>	<b>170 314,-</b>	<b>981 331,-</b>

V článku 7. Termín vyhotovování díla se nahrazuje znění odst.4. následovně:

**7. Termíny vyhotovování díla**

7.4 Dokončení díla : 30. 9. 2019

Přílohy: Položkový rozpočet č. 1  
Položkový rozpočet č. 2

V Kroměříži dne:

V Kroměříži dne: 16. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
xxx  
ředitel společnosti

.....  
xxx  
jednatel společnosti