

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0134/19

na provedení díla – stavební práce na stavbě „SILNICE III/4348: VLKOŠ - TROUBKY“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace |
| Adresa: | K majáku 5001, 761 23 Zlín |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 |
| IČ: | 70934860 |
| DIČ: | CZ70934860 |
| Zastoupený: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| K jednání o technických věcech pověřen: | |
| - ve věcech přípravy stavby | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| - ve věcech realizace stavby | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Technický dozor: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| | |
| Zhotovitel: | OHL ŽS, a.s. |
| Adresa: | Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Brně, oddíl B, vl.695 |
| IČ: | 463 42 796 |
| DIČ: | CZ46342796 |
| Zastoupený: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| K jednání o technických věcech pověřen: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Stavbyvedoucí: | XXXXXXXXXXXX |
| Tel.: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0134/19 ze dne 1. 3. 2019 z těchto důvodů:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu rozsahu činností dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 23 811 261,78 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 209 223,22 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu méněprací ve výši 176 048,42 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 23 844 436,58 Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 101.1 Silnice III/4348, větev 1+větev 2 (80m)

V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že na ploše 5 253 m² stávající komunikace je vozovka z penetračního makadamu a z toho důvodu nelze provést její frézování. Vzhledem k uvedené skutečnosti není možné využít frézovanou drť ze stavby. Potřebný materiál v množství 555,92 tun je nutné zajistit a dopravit na stavbu z náhradní skládky.

Po dodatečné dohodě s majetkovým správcem navazujícího úseku silnice III/4348 (Správa silnic Olomouckého kraje p.o.) bylo dohodnuto, že nová konstrukce vozovky bude provedena až po hranici krajů. V délce 6 m bude provedena nová konstrukce vozovky ve skladbě dle PD.

SO 191.1 DIO - Přejížděcí dopravní značení - větev 1+větev 2 (80m)

Na silnici III/4348 bylo vydáno již před zahájením stavby dne 14. 8. 2018 „Rozhodnutí o úplné uzavírcce provozu“, které bylo dostačující i pro provádění rekonstrukce silnice. Část provizorního dopravního značení byla využita při označení částečné uzavírky, zbývající část nebude fakturována.

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

| | |
|---|----------------------|
| Cena bez DPH celkem Kč | 23 844 436,58 |
| DPH 21 % | 5 007 331,68 |
| Cena celkem vč. DPH Kč | 28 851 768,26 |
| (slovy dvacetosmmilionůosmsetpadesátjedentisícsemdsetšedesátosm korun českých, 26/100) | |

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis méněprací a víceprací.

4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 22. 7. 2019

.....

.....