

Smlouva o spolupráci

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, ve znění platných právních předpisů, pro zajištění společného postupu při realizaci stavby

„I/23 hranice okresu Třebíč – Vysoké Popovice – Rosice – Kývalka, úsek V“

mezi

Město Rosice

se sídlem palackého nám. 13. 665 01 Rosice u Brna

Zastoupené

IČ: 00282481,

DIČ: CZ00282481

Bankovní spojení:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

(dále jen „Město“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4

jehož jménem jedná

IČ: 659 93 390,

DIČ: CZ65993390

Bankovní spojení:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

(dále jen „ŘSD ČR“)

(účastníci též dále jako „smluvní strany“)

I.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je sjednání práv a závazků smluvních stran, jejich účelem je:

- (i) zajištění koordinace činností smluvních stran při přípravě a realizaci stavby „I/23 hranice okresu Třebíč – Vysoké Popovice – Rosice – Kývalka, úsek V“ (dále jen „stavba“),

- (ii) zajištění koordinace činností smluvních stran při přípravě a realizaci výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby,
- (iii) zajištění koordinace činností smluvních stran při administraci případných dodatečných stavebních prací, realizovaných ve prospěch kterékoli smluvní strany v průběhu realizace stavby,
- (iv) zajištění realizace stavby v roce 2020

1.2 Smluvní strany tímto deklarují, že účelem smlouvy je v součinnosti a ve vzájemné dohodě realizovat stavbu a optimalizovat náklady přípravy a realizace této stavby. Účelem smlouvy není společné vykonávání ekonomických činností či sdružení finančních prostředků, věcí či jiných majetkových hodnot.

II.

Členění stavby a její financování

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím členění stavby na objekty a jejich finančním zajištění:

a) stavební objekty financované ŘSD ČR:

označení a název stavebního objektu

SO101	Oprava silnice I/23
SO134	Chodníky (podobjekty SO134.1. Chodníky – Vyvolané + SO134.3 Chodníky – Vyvolané, ŘSD + Město)
SO190.1	Dopravní značení I/23
SO430	Přeložka vedení NN
SO431	Přeložka vedení VO
SO460	Přeložka sdělovacích kabelů CETIN
SO461	Přeložka sdělovacích kabelů Itself

b) Stavební objekty financované Městem:

označení a název stavebního objektu

SO193.2	Světelné signalizační zařízení
SO134	Chodníky (podobjekty SO134.2 Chodníky – Město Rosice + SO134.3 Chodníky – Vyvolané, ŘSD + Město)

2.2 Každá smluvní strana bude financovat realizaci stavebních objektů specifikovaných v článku 2.1 smlouvy samostatně, náklady bude hradit na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem stavby pro každou smluvní stranu zvlášť, a to v souladu s rozdělením stavby na objekty financované ŘSD a objekty financované Městem.

2.3 Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků stavby jako celku bude Město informovat ŘSD o nákladech své části stavby poskytováním kopií faktur za provedené práce.

- 2.4 Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků stavby jako celku bude ŘSD informovat Město o nákladech své části stavby poskytováním kopií faktur za provedené práce.
- 2.5 Po dokončení stavby zpracují smluvní strany společné závěrečné vyúčtování stavby.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že finanční prostředky pro vybudování stavebních objektů v členění dle článku 2.1 smlouvy si zajistí samy a nebudou požadovat žádné finanční prostředky související s těmito stavebními objekty po druhé smluvní straně.
- 2.7 V případě, že některá ze smluvních stran nebude schopna zajistit financování stavebních objektů dle článku 2.1 této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna pro zajištění úspěšné realizace celé stavby zajistit financování i stavebních objektů druhé smluvní strany. V tomto případě, vzniká povinnost smluvní strany, jež neplnila své finanční závazky, uhradit výdaje za realizaci dotčených stavebních objektů druhé smluvní straně do 90 dnů ode dne úhrady dotčených závazků druhou stranou zhotoviteli a současně uhradit ve stejném termínu druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10% částky, kterou musela druhá strana uhradit zhotoviteli za smluvní stranu, jež neplnila své finanční závazky.

III.

Inženýrská činnost, projektové a další související práce

- 3.1 Stavba bude provedena v souladu s dokumentací pro stavební povolení, zpracovanou společností VIAPONT s.r.o. s názvem „I/23 hranice okresu Třebíč – Vysoké Popovice – Rosice – Kývalka, úsek V z 01/2019
- 3.2 Náklady za zpracovanou dokumentaci PDPS a dále též náklady za realizované činnosti související s přípravou stavby (inženýrská činnost, podklady pro majetkoprávní vypořádání, trvalé vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu, popř. další) uhradí ŘSD, čímž není dotčen nárok ŘSD na následnou poměrnou úhradu předmětných výdajů ze strany Města.
- 3.3 Město se zavazuje uhradit ŘSD poměrnou část nákladů specifikovaných v odst. 3.2, a to ve výši odpovídající poměrné části ceny jeho stavebních objektů vůči ceně stavebních objektů ŘSD. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené ŘSD do 30 dnů ode dne splatnosti konečné faktury za stavební práce. Faktura bude odeslána Městu na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Faktura bude mít splatnost 30 dnů ode dne doručení a bude odpovídat náležitostem daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Placeno bude na účet uvedený na faktuře, pod VS a KS uvedeným na faktuře. Ve faktuře bude odkaz na tuto smlouvu. Dnem úhrady je den odepsání částky z účtu Města. Přílohou faktury budou doklady prokazující výši nákladů specifikovaných v odstavci 3.2
- 3.4 Smluvní strany se zavazují, poměrně dle výše ceny svých stavebních objektů, hradit vedlejší rozpočtové náklady stavby a dále též náklady za realizované činnosti související s realizací stavby (BOZP, ÚOZI, TDI, popř. další).
- 3.5 Město se zavazuje uhradit ŘSD poměrnou část nákladů specifikovaných v odst. 3.4, a to ve výši odpovídající poměrné části ceny jeho stavebních objektů vůči ceně stavebních objektů ŘSD. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené ŘSD do 30 dnů ode dne splatnosti konečné faktury za stavební práce. Faktura bude odeslána Městu na adresu

uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura bude mít splatnost 30 dnů ode dne doručení a bude odpovídat náležitostem daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Placeno bude na účet uvedený na faktuře, pod VS a KS uvedeným na faktuře. Ve faktuře bude odkaz na tuto smlouvu. Dnem úhrady je den odepsání částky z účtu Města. Přílohou faktury budou doklady prokazující výši nákladů specifikovaných v odstavci 3.4.

- 3.6 Veškeré podklady a dokumenty získané v souvislosti s přípravou a realizací stavby si smluvní strany předávají bezplatně.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že ŘSD určí Zástupce objednatele, resp. Správce stavby, jehož pravomoci a odpovědnost jsou stanoveny Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu, resp. Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem. Použití smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu nebo Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, závisí na předpokládané hodnotě veřejné zakázky a řídí se interními předpisy ŘSD. Smluvní podmínky budou součástí smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavebních prací v rámci příslušné veřejné zakázky.
- 3.8 Smluvní strany se dohodly, že každá smluvní strana zajistí majetkoprávní vypořádání těch pozemků dotčených stavbou, které jsou dotčeny stavebními objekty, jejichž realizaci bude financovat.

IV.

Zadání veřejné zakázky

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že provedou společné výběrové řízení pro výběr zhotovitele stavby formou otevřeného řízení. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva o spolupráci v plném rozsahu splňuje podmínky ustanovení § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
- 4.2 Město zmocňuje ŘSD k veškerým činnostem, souvisejícím se zadáním veřejné zakázky (kromě uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem), zejména k přípravě a administraci zadávacího řízení v pozici zadavatele. Při zadávání veřejné zakázky vystupuje Město vůči třetím osobám ŘSD.
- 4.3 ŘSD se zavazuje, že v pozici zadavatele bude postupovat v souladu se zákonem. ŘSD nese veškerou odpovědnost za dodržení podmínek a postupů dle zákona i podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 4.4 ŘSD odpovídá za uchování dokladů o zadání veřejných zakázek dle ustanovení § 216 zákona. Pro potřeby interního dokladování zadávacího řízení bude ŘSD předávat Městu (průběžně s jejich vydáním, nejpozději však do 1 měsíce od data úkonu) následující doklady:
- text zadávacích podmínek;
 - rozhodnutí o jmenování hodnotící komise;
 - Kopii oznámení o zahájení zadávacích prací;

- Oznámení o výběru dodavatele nebo případné oznámení o zrušení zadávacího řízení;
- Kopii oznámení o výsledku zadávacího řízení;
- Kopie dokladů z případného přezkoumání námitek a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele;
- Stejnopis smlouvy o dílo se zhotovitelem (a všech případných dodatků smlouvy), případně veškeré doklady k zadávání dalších prací a služeb, které budou hrazeny Městem.

4.5 Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách zadání veřejné zakázky

- i. ŘSD je oprávněno zahájit veřejnou zakázku nejdříve první den poté, co návrh zadávací dokumentace zpracovaný ze strany ŘSD byl schválen Městem;
- ii. Město se zavazuje nejpozději do 10 dnů ode dne doručení návrhu zadávací dokumentace zpracovat případné připomínky k návrhu a postoupí je ŘSD;
- iii. ŘSD se zavazuje, že do 10 dnů od obdržení připomínek ze strany Města tyto zapracuje do návrhu zadávací dokumentace, přičemž není oprávněno zapracovat připomínky, které nejsou v souladu s legislativou ČR a EU. Pokud připomínky budou v rozporu s vnitřními normami ŘSD, je ŘSD povinno vyvolat dohodovací jednání s oprávněnými zástupci Města, o němž bude učiněn zápis s podpisem osob oprávněných jednat za smluvní strany, obsahující způsob dokončení smluvními stranami akceptovatelného návrhu zadávací dokumentace. Toto dohodovací jednání musí být uskutečněno nejpozději do 10 dní od doručení výzvy ŘSD na Město.
- iv. Město se zavazuje upravený návrh zadávací dokumentace projednat a schválit na nejbližší schůzi rady Města. Město je pro potřeby projednání návrhu zadávací dokumentace v radě Města oprávněno vyzvat ŘSD k účasti na tomto jednání, přičemž ŘSD je povinno vyslat na jednání rady Města svého zástupce.
- v. ŘSD ustaví tříčlennou komisi pro otvírání obálek a pětičlennou hodnotící komisi a jmenuje jejich členy a náhradníky. Do komise pro otvírání obálek budou jmenováni 2 a jejich náhradníci na návrh ŘSD a 1 člen a jeho náhradník na návrh Města. Do hodnotící komise budou jmenováni 3 členové a jejich náhradníci na návrh ŘSD a 2 členové a jejich náhradníci na návrh Města. Město předá ŘSD svůj návrh na jmenování členů komise a jejich náhradníků písemně, ve formě jmenovitého seznamu, nejpozději do 21 dní od podpisu této smlouvy.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že podmínky zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací budou obsahovat zejména:

- smluvní podmínky zpracované ve formě textu budoucího návrhu smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, které budou pro každou změnu smlouvy se zhotovitelem zahrnovat postup v souladu se zákonem, včetně stanovení postupu při projednávání případných víceprací a změn stavby;
- platební podmínky obsahující pravidla pro samostatnou fakturaci prací Města a ŘSD;
- požadavek na uvedení nabídkové ceny v členění po oceňovaných jednotlivých souborech projektové dokumentace, přičemž jednotlivé dílčí nabídkové ceny, tj. cena stavebních objektů financovaných ŘSD a cena stavebních objektů realizovaných Městem, stejně jako celková nabídková cena musí být stanoveny jakožto nepřekročitelné, tj.

překročení celkové nabídkové ceny nebo jakékoliv dílčí předpokládané ceny bude považováno za nesplnění závazných podmínek zadávací dokumentace;

- požadavek na zpracování věcného a finančního harmonogramu jako podkladu pro dílčí fakturaci, a to samostatně pro jednotlivé stavební objekty v členění dle odst. 2.1;

- požadavek na dobu trvání záruky v délce 60 měsíců, resp. v délkách stanovených závaznými normami ŘSD u stavebních objektů ŘSD;

- požadavek na poskytnutí bankovních záruk ve výši 3% ceny díla po dobu záruky od předání a převzetí díla na krytí nákladů na odstranění záručních vad, které zhotovitel na výzvu a v termínu neodstraní, a to samostatně za stavební objekty ve prospěch ŘSD vůči ŘSD a za stavební objekty ve prospěch Města vůči Městu;

4.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby dodatečných stavebních prací bude pro jejich administraci užito přiměřeně podmínek stanovených v odst. 4.4 až 4.6 tohoto článku. K realizaci veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací, který musí být podepsán oprávněnými osobami za smluvní strany.

V.

Majetkoprávní vypořádání stavebních objektů

5.1 Smluvní strany se zavazují zajistit převzetí jimi financovaných dokončených stavebních objektů od zhotovitele, a to bez vad a nedodělků.

5.2 Smluvní strany se výslovně dohodly na majetkoprávním vypořádání stavebních objektů realizovaných v rámci stavby tak, že výlučným vlastníkem objektů se stane ta smluvní strana, která financovala jeho realizaci. Dále smluvní strany tímto prohlašují, že v souvislosti s výše uvedenými stavebními objekty nebudou vůči sobě žádné další majetkoprávní nároky uplatňovat. Stavební objekty jsou uvedeny v odst. 2.1 této smlouvy.

VI.

Smluvní pokuta

Pokud nebudou faktury dle č. III odst. 3.3 a 3.5 Městem uhrazeny ve stanovené výši a termínu splatnosti, bere Město na vědomí, že po něm bude ŘSD požadovat úhradu úroku z prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vypočtený úrok se Město zavazuje uhradit, a to na základě faktury vystavené ŘSD se splatností do 30 dnů ode dne obdržení sankční faktury.

VII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Smluvní strany se dohodly, že BOZP, ÚOZI, TDI, popř. další zajistí pro celou stavbu ŘSD. Tím není dotčen čl. III. odst. 3.4 a 3.5 této smlouvy.

- 7.2 Smluvní strany se zavazují účastnit se všech jednání souvisejících s přípravou a vlastním projednáváním stavby, zejména při schvalovacím procesu, jakožto i v průběhu výstavby (kontrolní dny, řešení vzniklých nesouladů nebo nepředvídatelných prací) a při řešení eventuálních stížností, připomínek.
- 7.3 Pro smluvní strany je závazná realizace stavby v souladu se dokumentací pro stavební povolení, zpracovanou společností VIAPONT s.r.o. dle čl. III. bod 3.1.
- 7.4 Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny v průběhu realizace a stavby vyvolané legislativní změnou, vyšší mocí, hospodárností apod. musí být před jejich realizací schváleny ze strany ŘSD, a řádně zasmluvněny se zhotovitelem stavby.
- 7.5 Smluvní strany se zavazují ke vzájemné informovanosti o všech důležitých skutečnostech a okolnostech, souvisejících s přípravou, realizací, ukončením a předáním celé stavby.

VIII.

Zásady spolupráce a vzájemné součinnosti

- 8.1 ŘSD jedná vůči třetím osobám ve věcech touto smlouvou spadajících do jeho povinností samostatně a svým jménem. Zároveň je povinno informovat ostatní účastníky o stavu a průběhu zabezpečování účelu smlouvy.
- 8.2 Město jedná vůči třetím osobám ve věcech touto smlouvou spadajících do jeho povinností samostatně a svým jménem. Zároveň je povinno informovat ostatní účastníky o stavu a průběhu zabezpečování účelu smlouvy.
- 8.3 Žádná ze smluvních stran není oprávněna zakládat, měnit ani rušit smluvní vztahy založené touto smlouvou. K těmto případným právním úkonům je potřebný souhlas všech účastníků smlouvy.
- 8.4 Smluvní strany jsou povinny řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou.
- 8.5 Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této spolupráce.
- 8.6 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění účelu této smlouvy smírnou cestou a vzájemným jednáním spějícím k dohodě.

IX.

Závěrečná ujednání

- 9.1 Smluvní strany se ve všech jinak neupravených záležitostech této smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.2 Platnost této smlouvy končí závěrečným vyúčtováním stavby provedeným ŘSD.
- 9.3 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

9.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvy uzavřely vážně, srozumitelně, pro smluvní strany určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či jinak nápadně nevýhodných podmínek.

10 S uzavřením této dohody vyslovilo souhlas Zastupitelstvo města Rosice dne 27.06.2019 na svém 7. zasedání č. usn. 8/7/ZM/2019.

V Rosicích dne 2. 4. 2019
za město Rosice

V Brně dne 18. 4. 2019
za Ředitelství silnic a dálnic ČR