

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


ze dne 31. 12. 2018 na zhotovení projektové dokumentace interiérového vybavení
na akci

„Vědecká knihovna v Olomouci – stavební úpravy objektu Červeného kostela - interiérové vybavení“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: atelier-r, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 50387

Se sídlem: tř. Spojenců 748/20, 779 00 Olomouc
IČO: 26849917
DIČ: CZ26849917
Zastoupený: Ing. Miroslavem Pospíšilem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2018/05651/OI/DSM ze dne 31. 12. 2018

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 31. 12. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2018/05651/OI/DSM, v rámci které se zhotovitel zavazuje k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro interiérové vybavení shora uvedené stavby (dále jen „Smlouva“).

Tato smlouva navazuje na smlouvu o dílo a příkazní č. 2018/04741/OI/DSM ze dne 27. 08. 2018 uzavřenou mezi Zhotovitelem a Objednatelem, v níž se Zhotovitel zavázal pro Objednatele mj. vypracovat projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a veškerých potřebných podkladů a dalších nezbytných průzkumů, a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. DSP a DPS je podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro interiérové vybavení.

ZMĚNA SMLOUVY

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro předání projektové dokumentace pro interiérové vybavení.

Zhotovitel dne 15. 07. 2019 písemně požádal Objednatele o prodloužení shora uvedeného termínu plnění z důvodu stále probíhajícího stavebního řízení. Vzhledem k tomu, že dosud není vydáno stavební povolení, nemůže dojít k zapracování požadavků a připomínek ze stavebního řízení do konečné podoby projektu pro provedení stavby a nemůže být dokončena a předána dokumentace pro interiérové vybavení.

S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany v souladu se Smlouvou dohodly na úpravě termínu plnění.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy nově zní:

1. Zhotovitel je povinen předat projektovou dokumentaci uvedenou v čl. III. odst. 3 Smlouvy předat Objednateli **do 31. 10. 2019**.

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Zhotovitel požádal Objednatele o prodloužení termínu řádně a včas v souladu s čl. X. odst. 2 Smlouvy, a proto není odpovědný za termínové prodloužení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 7. 8. 2019 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 16-08-2019

Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstkem hejtmána
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: 14-08-2019

Zhotovitel:



atelier-r, s.r.o.
Ing. Miroslav Pospíšil
jednatel společnosti

