

# DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

---

## Název dodávky: „Sanace spodní stavby – MŠ Na Habru“ 1. Smluvní strany

### 1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice  
IČ: 00271560  
DIČ: CZ 00271560  
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice  
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

### 2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: Pavel Kočí  
Sídlo / místo podnikání: Jeřice 123, 508 01 Hořice  
Zastoupený / jednající: Pavlem Kočím  
IČ: 87964261  
DIČ: CZ6304242186  
Bankovní spojení: GE Money Bank  
číslo účtu: 207191385/0600

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

Smluvní strany se dohodly, že vzhledem ke zvýšení rozsahu objednatel požadovaných prací a nepříznivým klimatickým podmínkám (nízké teploty neumožňují provádět dokončovací práce na opravách fasády ) upraví uzavřenou smlouvu o dílo ze dne 6.4.2016 ve znění uzavřených dodatků č. 1 a 2 následovně:

### Čl. 3. Doba plnění odst. 2 nově zní:

Původní termín dokončení a předání díla zhotovitelem **15.12.2016** se vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, které neumožňují provádění prací v souladu s technologickými požadavky mění na nový termín dokončení díla do **31.3.2017**. Tento termín je závislý na klimatických podmínkách které musí umožnit provádění prací dle stanovených technologických postupů.

V ostatních bodech zůstává smlouva o dílo ze dne 6.4.2016 ve znění dodatků č. 1 a 2 beze změn.

Účastníci smlouvy si dodatek č.3 ke smlouvě o dílo přečetli, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí.

V Hořicích dne 15.12.2016

V Hořicích dne 15.12.2016

za objednatele

za zhotovitele