

HARMONOGRAM PRACÍ – Klimatizace do kanceláří ve 3 np – zasedací místnost, posílení kapacity kancelář ředitele ) + klimatizace do kanceláří 2. np ( technický náměstek, specialista provozu ):

19.08.2019 – převzetí stavby

21.08.2019 – 6.09.2019 vrtání prostupů, zednické práce pro vedení Cu ( mědi ).

6.09.2019 – 16.09.2019 osazení vnitřních a vnějších jednotek klimatizace

16.09.2019 – 26.09.2019 kompletace klimatizace a zapojení na elektro

26.09.2019 – 30.9.2019 oživení, provozní zkouška a předání stavby